

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo, číslo smlouvy objednatele SML/0956/2024, číslo smlouvy zhotovitele ---, uzavřené dne 28.05.2024, podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

1. Statutární město Přerov

Se sídlem: Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
Zastoupené: JUDr. Vladimírem Lichnovským, náměstkem primátora, na základě pověření dle bodu 2. usnesení Rady města Přerova č. 1693/53/6.6/2024 ze dne 19. srpna 2024
IČ: 00301825
DIČ: CZ00301825
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo transparentního účtu: 27-1884482379/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Odbor řízení projektů a investic, oddělení investic

e-mail:

(dále jen „objednatel“)

a

2. Pavlacký s.r.o.

Se sídlem: Družstevní 1012, 763 26 Luhačovice
Zastoupena: Ing. Hynek Pavlacký, jednatel
ve věcech smlouvy
ve věcech technických
ve věcech stavby
IČ: 63472902
DIČ: CZ63472902
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 212651147/0300
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS soudu v Brně, oddíl C, vložka 20 152

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

mobíl:

email:

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že z důvodu změny rozsahu předmětu plnění dle čl. III. odst. 9 smlouvy o dílo uzavřené dne 28.05.2024, číslo smlouvy objednatele SML/0956/2024, číslo smlouvy zhotovitele ----, se výše uvedená smlouva o dílo mění následovně:

1. Čl. V. Cena za dílo, odst. 1 se ruší a nově se sjednává v následujícím znění:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem:

Cena bez DPH	1 367 962,59 Kč
Sazba DPH	21 %
Výše DPH	287 272,14 Kč
Celková cena včetně DPH	1 655 234,73 Kč

Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 – 43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V daném případě souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se příjemce (tj. objednatel) nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH), a proto nebude ze strany poskytovatele (tj. zhotovitele) uplatněn režim přenesení daně podle § 92a citovaného zákona. Poskytovateli plnění vzniká v tomto případě standardní povinnost odvést daň. Příjemce plnění na vyžádání poskytne poskytovateli čestné prohlášení o účelu použití.

Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona o DPH, pokud poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup) skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona o DPH, bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Smluvní strany se rovněž dohodly na tom, že v případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty uplatní a zaplatí částku ve výši daně z přidané hodnoty správci daně poskytovatele zdanitelného plnění, bude tato úhrada považována za splnění závazku příjemce zdanitelného plnění uhradit relevantní část sjednané ceny.

2. Příloha č. 1 Smlouvy o dílo č. smlouvy SML/0956/2024 uzavřené dne 28.05.2024 – oceněný soupis dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem výměr (položkový rozpočet) se nahrazuje novou přílohou, tj. přílohou č. 1 tohoto dodatku.
3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém formátu podepsaném elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
2. Přílohou č. 1 Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. SML/0956/2024 je aktualizovaný oceněný soupis dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem výměr (položkový rozpočet).
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku včetně jeho příloh není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí se zveřejněním jejího textu za účelem plnění zákonných povinností, které smluvním stranám vyplývají z právních předpisů o svobodném přístupu k informacím (zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými či pověřenými a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv zajistí objednatel.
6. Objednatel informuje ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) zhotovitele, že bude v souvislosti s plněním této smlouvy zpracovávat jeho osobní údaje, jeho statutárních orgánů a kontaktních osob a dále třetích osob, u nichž je zpracování nezbytné pro poskytování plnění na základě této smlouvy. Zpracování osobních údajů bude objednatel provedeno pouze v rozsahu nezbytném pro plnění této smlouvy a po dobu nezbytnou pro plnění této smlouvy. Podrobné informace o zpracování osobních údajů objednatel včetně zásad tohoto zpracování jsou k dispozici na webových stránkách objednatel dostupných z: <https://www.prerov.eu/cs/magistrat/o-magistratu/povinne-informace-dle-zakonu-gdpr/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/>.
7. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Přerova na její 53. schůzi, konané dne 19. srpna 2024, usnesením č. 1693/53/6.6/2024 (doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů).


V Přerově 26. 08. 2024

V Luhačovicích

Za objednatele:



Za zhotovitele:



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **224031** **Oprava podlahy v tělocvičně ZŠ Velká Dílážka Přerov**

Objednatel:	Statutární město Přerov Bratrská 709/34 75002 Přerov - Přerov I-Město	IČO: 00301825 DIČ: CZ00301825
--------------------	---	--

Zhotovitel:	Pavlacký s.r.o. Družstevní 1012 76326 Luhačovice-Luhačovice	IČO: 63472902 DIČ: CZ63472902
--------------------	---	--

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 112 985,52
PSV	254 977,07
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	1 367 962,59

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 367 962,59 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **1 367 962,59 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 00	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	27 500,00		27 500,00	2
SO 00	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	27 500,00		27 500,00	2
SO 01	Oprava podlahy	0,00	1 340 462,59		1 340 462,59	98
01	VCP a MP	0,00	271 999,40		271 999,40	20
SO 01	Oprava podlahy	0,00	1 068 463,19		1 068 463,19	78
Celkem za stavbu					1 367 962,59	100

Popis stavby: 224031 - Oprava podlahy v tělocvičně ZŠ Velká Dílážka Přerov

Popis objektu: SO 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: SO 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis objektu: SO 01 - Oprava podlahy

Popis rozpočtu: 01 - VCP a MP

Popis rozpočtu: SO 01 - Oprava podlahy

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			9 100,00	0,7
64	Výplně otvorů	HSV			6 683,16	0,5
767	Konstrukce zámečnické	HSV			48 000,00	3,5
775	Podlahy skládané	HSV			8 578,00	0,6
777	Podlahy lité	HSV			874 453,77	63,9
783	Dokončovací práce - nátěry	HSV			17 163,04	1,3
784	Dokončovací práce - malby a tapety	HSV			60 715,00	4,4
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			6 554,00	0,5
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			8 683,20	0,6
95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	HSV			8 300,25	0,6
96	Bourání konstrukcí	HSV			18 256,47	1,3
99	Přesun hmot a manipulace se sutí	HSV			264,00	0,0
997	Přesun sutě	HSV			15 234,63	1,1
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	HSV			3 500,00	0,3
VRN3	Zařízení staveniště	HSV			25 000,00	1,8
VRN4	Inženýrská činnost	HSV			2 500,00	0,2
766	Konstrukce truhlářské	PSV			18 565,60	1,4
768	Konstrukce sportovního vybavení	PSV			14 193,75	1,0
776	Podlahy povlakové	PSV			77 531,92	5,7

783	Nátěry	PSV			101 857,80	7,4
784	Malby	PSV			42 828,00	3,1
Cena celkem					1 367 962,59	100,0

Položkový rozpočet

S:	224031	Oprava podlahy v tělocvičně ZŠ Velká Dílžka Přerov
O:	SO 00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	SO 00	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VRN3		Zařízení staveniště				25 000,00
1	030001000	Zařízení staveniště	...	1,00000	25 000,00	25 000,00
		Zařízení staveniště				
Díl: VRN4		Inženýrská činnost				2 500,00
2	043002000	Zkoušky a ostatní měření	...	1,00000	500,00	500,00
		Zkoušky a ostatní měření				
		měření vlhkosti 1x :				
		měření rovinnosti 1x :				
		1 :				
		Celkem: :				
		1		1,00000		
3	045203000	Kompletační činnost	...	1,00000	1 000,00	1 000,00
		Kompletační činnost				
4	045303000	Koordinační činnost	...	1,00000	1 000,00	1 000,00
		Koordinační činnost				
Celkem						27 500,00

Položkový rozpočet

S:	224031	Oprava podlahy v tělocvičně ZŠ Velká Dílžka Přerov
O:	SO 01	Oprava podlahy
R:	01	VCP a MP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 64		Výplně otvorů				6 683,16
1	648991111RT4	Osazení parapet. desek plast. a lamin. š. do 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 200 mm	m	14,64000	456,50	6 683,16
		12*1,22		14,64000		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				8 683,20
2	952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	144,00000	60,30	8 683,20
		16*1,2*4,5		86,40000		
		16*1,2*3,0		57,60000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 655,97
3	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	2,90000	359,50	1 042,55
		1,45*2		2,90000		
4	968095001R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm	m	14,64000	41,90	613,42
		12*1,22		14,64000		
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				18 565,60
5	766R001	Zárubeň obložková atyp	ks	1,00000	7 500,00	7 500,00
6	766R002	Demontáž a zpětná montáž krytů radiátorů	m2	55,32800	200,00	11 065,60
Díl: 768		Konstrukce sportovního vybavení				14 193,75
7	768R001	Demontáž a zpětná montáž ochranných sítí oken	m2	189,25000	75,00	14 193,75
		23,75*5		118,75000		
		23,5*3		70,50000		
Díl: 776		Podlahy povlakové				77 531,92
8	776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod povlakové podlahové krytiny a samonivelační hmoty	m2	90,20000	26,50	2 390,30
9	776511820RT1	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou z ploch nad 20 m2	m2	90,20000	116,00	10 463,20
		14*2,9		40,60000		
		14*2,9		40,60000		
		6*1,5		9,00000		
10	776572100RT1	Lepení povlakových podlah z pásů textilních pouze položení - koberec ve specifikaci	m2	90,20000	227,50	20 520,50
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 90,20000		90,20000		
11	776511R001	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou dočištění povrchu po demontáži koberce	m2	90,20000	100,00	9 020,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 90,20000		90,20000		
12	7765721R1	Lepení povlakových podlah z pásů textilních příplatek za lepení na stěnu neoprenovým lepidlem	m2	90,20000	95,00	8 569,00
13	776R002	Vytmerlení otvorů v omítce opravnou hmotou	ks	1,00000	3 000,00	3 000,00
14	776R003	ochrana podlahy při lepení koberců na stěnu	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00
15	69741060.AR	Koberec PP Beltia Vega New	m2	92,00400	229,00	21 068,92
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 90,20000*1,02		92,00400		
Díl: 783		Nátěry				101 857,80
16	625907111R00	Očištění ocel. konstrukcí od usazenin, rzi a nátěru	m2	278,30000	173,00	48 145,90
17	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	278,30000	193,00	53 711,90
		Střešní vazníky, včetně pomocného lešení.				
Díl: 784		Malby				42 828,00
18	784452963R00	Oprava, směs tekut. 2x, 2bar+strop, oškr. místn. 8 m	m2	332,00000	129,00	42 828,00
Celkem						271 999,40

Položkový rozpočet

S:	224031	Oprava podlahy v tělocvičně ZŠ Velká Dílážka Přerov
O:	SO 01	Oprava podlahy
R:	SO 01	Oprava podlahy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				9 100,00
1	639XC1101	Vybourání kotevního prvku v podlaze, včetně zapravení	KS	13,00000	100,00	1 300,00

Vybourání kotevního prvku v podlaze, včetně zapravení
nefunkční kotevní prvky :

13 :

Celkem: :

13

13,00000

2	639XC1102	Úprava kotevního prvku sportovního nářadí v podlaze, včetně zapravení	KS	4,00000	200,00	800,00
---	-----------	---	----	---------	--------	--------

Úprava kotevního prvku sportovního nářadí v podlaze, včetně zapravení

šplh :

4 :

Celkem: :

4

4,00000

3	639XC1103	Rekonstrukce základové patky s pouzdem sloupku sportovního vybavení v podlaze, základová patka 500x500 mm, včetně opravy hydroizolace	KS	2,00000	2 500,00	5 000,00
---	-----------	---	----	---------	----------	----------

Rekonstrukce základové patky s pouzdem sloupku sportovního vybavení v podlaze, základová patka 500x500 mm, včetně opravy hydroizolace

volejbalové sloupky :

2 :

Celkem: :

2

2,00000

4	639XC1104	Rekonstrukce interiérového poklopu 60x60 cm vodoměrné šachty ve sportovní podlaze, ocelový PZ poklop a rám	KS	1,00000	2 000,00	2 000,00
---	-----------	--	----	---------	----------	----------

Rekonstrukce interiérového poklopu 60x60 cm vodoměrné šachty ve sportovní podlaze, ocelový PZ poklop a rám

1 :

Celkem: :

1

1,00000

Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				6 554,00
----------------	--	---------------------------------	--	--	--	-----------------

5	946111117	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m ² šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 6,6 m do 7,6 m montáž	KUS	1,00000	5 000,00	5 000,00
---	-----------	--	-----	---------	----------	----------

Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m² šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 6,6 m do 7,6 m montáž

6	946111217	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m ² šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 6,6 m do 7,6 m příplatek k ceně	KUS	30,00000	10,00	300,00
---	-----------	--	-----	----------	-------	--------

Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m² šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 6,6 m do 7,6 m příplatek k ceně za každý den použití

1*30 :

Přepočtené koeficientem množství :

30

30,00000

7	946111817	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m ² šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 6,6 m do 7,6 m demontáž	KUS	1,00000	500,00	500,00
---	-----------	--	-----	---------	--------	--------

Položkový rozpočet

S:	224031	Oprava podlahy v tělocvičně ZŠ Velká Dílážka Přerov
O:	SO 01	Oprava podlahy
R:	SO 01	Oprava podlahy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m ² šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 6,6 m do 7,6 m demontáž				
8	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m ² , o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	M2	75,40000	10,00	754,00

Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m², o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m

(23.750+13.950)*2*1.000 :

Celkem: :

75,4

75,40000

Díl: 95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				8 300,25
9	952901114	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m	M2	332,01000	25,00	8 300,25

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m

Tělocvična :

23.800*13.950 :

Celkem: :

332,01

332,01000

Díl: 96		Bourání konstrukcí				16 600,50
10	965081513	Bourání litých podlah epoxidových, polyuretanových nebo silikátových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	M2	332,01000	50,00	16 600,50

Bourání litých podlah epoxidových, polyuretanových nebo silikátových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m²

Tělocvična :

23.800*13.950 :

Celkem: :

332,01

332,01000

Díl: 997		Přesun sutě				15 234,63
11	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	T	13,65700	250,00	3 414,25

Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m

12	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	T	13,65700	150,00	2 048,55
----	-----------	--	---	----------	--------	----------

Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

13	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	T	204,85500	15,00	3 072,83
----	-----------	--	---	-----------	-------	----------

Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

13.657*15 :

Přepočtené koeficientem množství :

204,855

204,86000

14	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	T	0,14800	500,00	74,00
----	-----------	---	---	---------	--------	-------

Položkový rozpočet

S:	224031	Oprava podlahy v tělocvičně ZŠ Velká Dílážka Přerov
O:	SO 01	Oprava podlahy
R:	SO 01	Oprava podlahy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

13.398 :

-13.250 :

Celkem: :

0,148

0,15000

15	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	T	13,25000	500,00	6 625,00
----	-----------	--	---	----------	--------	----------

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03

bourání litých podlah :

13.250 :

Celkem: :

13,25

13,25000

Díl: 99	Přesun hmot a manipulace se sutí	264,00
----------------	---	---------------

16	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv	T	0,26400	1 000,00	264,00
----	-----------	---	---	---------	----------	--------

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

Díl: 767	Konstrukce zámečnické	48 000,00
-----------------	------------------------------	------------------

17	767XC1101	Demontáž, uskladnění a zpětná montáž sportovního vybavení - žebřiny	KS	10,00000	500,00	5 000,00
----	-----------	---	----	----------	--------	----------

Demontáž, uskladnění a zpětná montáž sportovního vybavení - žebřiny

18	767XC1102	Demontáž, uskladnění a zpětná montáž sportovního vybavení - nástěnné branky	KS	2,00000	750,00	1 500,00
----	-----------	---	----	---------	--------	----------

Demontáž, uskladnění a zpětná montáž sportovního vybavení - nástěnné branky

19	767XC1103	Demontáž a likvidace sportovního vybavení - kladiny	KS	1,00000	1 000,00	1 000,00
----	-----------	---	----	---------	----------	----------

Demontáž a likvidace sportovního vybavení - kladiny

20	767XC1201	Dodávka a montáž sportovního vybavení badminton, mobilní sloupky z ocel. profilu 40x40 mm se závažím , síť	KS	2,00000	8 500,00	17 000,00
----	-----------	--	----	---------	----------	-----------

Dodávka a montáž sportovního vybavení badminton, mobilní sloupky z ocel. profilu 40x40 mm se závažím, síť

21	767XC1202	Dodávka a montáž sportovního vybavení volejbal, hliníkové sloupky oválné 120x70 mm, integrovaný nastavitelný napínací mechanismus, pouzdra, síť	KS	1,00000	16 500,00	16 500,00
----	-----------	---	----	---------	-----------	-----------

Dodávka a montáž sportovního vybavení volejbal, hliníkové sloupky oválné 120x70 mm, integrovaný nastavitelný napínací mechanismus, pouzdra, síť

22	767XC1203	Dodávka a montáž sportovního vybavení chránič volejbalových sloupků, výška 200 cm, materiál PVC a umělá kůže	KS	2,00000	3 500,00	7 000,00
----	-----------	--	----	---------	----------	----------

Dodávka a montáž sportovního vybavení chránič volejbalových sloupků, výška 200 cm, materiál PVC a umělá kůže

Díl: 775	Podlahy skládané	8 578,00
-----------------	-------------------------	-----------------

23	775411820	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných do suti přípevných vruty	M	24,00000	10,00	240,00
----	-----------	---	---	----------	-------	--------

Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných do suti přípevných vruty

Položkový rozpočet

S:	224031	Oprava podlahy v tělocvičně ZŠ Velká Dílážka Přerov
O:	SO 01	Oprava podlahy
R:	SO 01	Oprava podlahy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

24.000 :

Celkem: :

24

24,00000

24	775413320	Montáž podlahového soklíku nebo lišty obvodové (soklové) dřevěné bez základního nátěru soklíku ze dřeva tvrdého nebo měkkého, v přírodní barvě připevněného vrut	M	24,00000	75,00	1 800,00
----	-----------	--	---	----------	-------	----------

Montáž podlahového soklíku nebo lišty obvodové (soklové) dřevěné bez základního nátěru soklíku ze dřeva tvrdého nebo měkkého, v přírodní barvě připevněného vruty, s přetmelením

24.000 :

Celkem: :

24

24,00000

25	61418155	lišta soklová dřevěná š 15.0 mm, h 60.0 mm	M	27,60000	125,00	3 450,00
----	----------	--	---	----------	--------	----------

lišta soklová dřevěná š 15.0 mm, h 60.0 mm

24.000 :

24*1.15 :

Přepočtené koeficientem množství :

27,6

27,60000

26	775429121	Montáž lišty přechodové (vyrovnávací) připevněné vruty	M	4,80000	100,00	480,00
----	-----------	--	---	---------	--------	--------

Montáž lišty přechodové (vyrovnávací) připevněné vruty

nářadovna :

2.6 :

dveře :

2.2 :

Celkem: :

4,8

4,80000

27	55343120	profil přechodový Al vrtaný 30mm stříbro	M	5,18400	500,00	2 592,00
----	----------	--	---	---------	--------	----------

profil přechodový Al vrtaný 30mm stříbro

dle pol. 775 42 9121 :

4.800 :

4.8*1.08 :

Přepočtené koeficientem množství :

5,184

5,18000

28	998775101	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	T	0,00800	1 000,00	8,00
----	-----------	---	---	---------	----------	------

Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

29	998775181	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšk	T	0,00800	1 000,00	8,00
----	-----------	--	---	---------	----------	------

Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Díl: 777	Podlahy lité	874 453,77
-----------------	---------------------	-------------------

30	777111111	Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí	M2	332,01000	7,00	2 324,07
----	-----------	--	----	-----------	------	----------

Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí

Položkový rozpočet

S:	224031	Oprava podlahy v tělocvičně ZŠ Velká Dílžka Přerov
O:	SO 01	Oprava podlahy
R:	SO 01	Oprava podlahy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Tělocvična :

23.800*13.950 :

Celkem: :

332,01

332,01000

31	777111121	Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení ruční (v místě styku se stěnou, v rozích apod.)	M	75,50000	50,00	3 775,00
----	-----------	--	---	----------	-------	----------

Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení ruční (v místě styku se stěnou, v rozích apod.)

(23.800+13.950)*2 :

Celkem: :

75,5

75,50000

32	777111123	Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení strojní	M2	332,01000	100,00	33 201,00
----	-----------	---	----	-----------	--------	-----------

Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení strojní

Tělocvična :

23.800*13.950 :

Celkem: :

332,01

332,01000

33	777131113	Penetrační nátěr podlahy polyuretanový na podklad vlhký nebo s nízkou nasákavostí	M2	332,01000	75,00	24 900,75
----	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

Penetrační nátěr podlahy polyuretanový na podklad vlhký nebo s nízkou nasákavostí

Tělocvična :

23.800*13.950 :

Celkem: :

332,01

332,01000

34	777XC1100	Dodávka a montáž vyrovnání podkladu polyuretanovou stěrkou tl. do 3 mm	M2	83,00300	250,00	20 750,75
----	-----------	--	----	----------	--------	-----------

Dodávka a montáž vyrovnání podkladu polyuretanovou stěrkou tl. do 3 mm

25% plochy :

Tělocvična :

23.800*13.950*25/100 :

Celkem: :

83,003

83,00000

35	777XC1101	Dodávka a montáž sportovní podlahy litá polyuretanová bezešvá podlaha 2+8 mm	M2	332,01000	2 300,00	763 623,00
----	-----------	--	----	-----------	----------	------------

Dodávka a montáž sportovní podlahy litá polyuretanová bezešvá podlaha 2+8 mm

Tělocvična :

23.800*13.950 :

Celkem: :

332,01

332,01000

36	777XC1102	Dodávka a montáž lajnování sportovní podlahy, lajny š. do 50 mm	M	428,62000	60,00	25 717,20
----	-----------	---	---	-----------	-------	-----------

Dodávka a montáž lajnování sportovní podlahy, lajny š. do 50 mm

basketbal :

22.800*2+13.400*3+PI*3.600 :

5.800*4+4.900*2+PI*1.800*2 :

badminton :

13.400*4+6.100*6+4.720*2+0.040*4 :

Položkový rozpočet

S:	224031	Oprava podlahy v tělocvičně ZŠ Velká Dílážka Přerov
O:	SO 01	Oprava podlahy
R:	SO 01	Oprava podlahy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

13.400*4+6.100*6+4.720*2+0.040*4 :

volejbal :

18.000*2+9.000*5+0.150*44 :

Celkem: :

428,62

428,62000

37	998777101	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	T	0,08100	1 000,00	81,00
----	-----------	---	---	---------	----------	-------

Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

38	998777181	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku ob	T	0,08100	1 000,00	81,00
----	-----------	--	---	---------	----------	-------

Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Díl: 783	Dokončovací práce - nátěry					17 163,04
-----------------	-----------------------------------	--	--	--	--	------------------

39	783101201	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smrkovým papírem nebo plátnem hrubé	M2	55,32800	50,00	2 766,40
----	-----------	---	----	----------	-------	----------

Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smrkovým papírem nebo plátnem hrubé

kryty radiátorů :

41.600*7*(0.150+0.020*2) :

Celkem: :

55,328

55,33000

40	783101203	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smrkovým papírem nebo plátnem jemné	M2	55,32800	50,00	2 766,40
----	-----------	---	----	----------	-------	----------

Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smrkovým papírem nebo plátnem jemné

dle pol. 783 10 1201 :

55,328 :

Celkem: :

55,328

55,33000

41	783101401	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru ometení	M2	55,32800	5,00	276,64
----	-----------	--	----	----------	------	--------

Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru ometení

dle pol. 783 10 1201 :

55,328 :

Celkem: :

55,328

55,33000

42	783168211	Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením olejový	M2	56,76800	200,00	11 353,60
----	-----------	--	----	----------	--------	-----------

Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením olejový

kryty mantinelů :

dle pol. 783 10 1201 :

55,328 :

lišta :

24.000*0.060 :

Položkový rozpočet

S:	224031	Oprava podlahy v tělocvičně ZŠ Velká Dílážka Přerov
O:	SO 01	Oprava podlahy
R:	SO 01	Oprava podlahy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Celkem: :				
		56,768		56,77000		

Díl: 784	Dokončovací práce - malby a tapety	60 715,00
-----------------	---	------------------

43	784121005	Oškrabání malby v místnostech výšky přes 5,00 m	M2	380,00000	50,00	19 000,00
----	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

Oškrabání malby v místnostech výšky přes 5,00 m

výměra zadána investorem :

380.000 :

Celkem: :

380

380,00000

44	784121015	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky přes 5,00 m	M2	380,00000	25,00	9 500,00
----	-----------	---	----	-----------	-------	----------

Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky přes 5,00 m

dle pol. 784 12 1005 :

380.000 :

Celkem: :

380

380,00000

45	784171115	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky přes 5,00	M2	150,00000	10,00	1 500,00
----	-----------	---	----	-----------	-------	----------

Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky přes 5,00

výměra zadána investorem :

150.000 :

Celkem: :

150

150,00000

46	28323157	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 14μ 4x5m	M2	157,50000	2,00	315,00
----	----------	--	----	-----------	------	--------

fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 14μ 4x5m

150*1.05 :

Přepočtené koeficientem množství :

157,5

157,50000

47	784181105	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 5,00 m	M2	380,00000	15,00	5 700,00
----	-----------	--	----	-----------	-------	----------

Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 5,00 m

dle pol. 784 12 1005 :

380.000 :

Celkem: :

380

380,00000

48	784211105	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky přes 5,00 m	M2	380,00000	65,00	24 700,00
----	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky přes 5,00 m

dle pol. 784 12 1005 :

380.000 :

Celkem: :

380

380,00000

Díl: HZS	Hodinové zúčtovací sazby	3 500,00
-----------------	---------------------------------	-----------------

Položkový rozpočet

S:	224031	Oprava podlahy v tělocvičně ZŠ Velká Dílážka Přerov
O:	SO 01	Oprava podlahy
R:	SO 01	Oprava podlahy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
49	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník	HOD	10,00000	350,00	3 500,00

Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník

přemísťování nespecifikovaného vybavení :

10 :

Celkem: :

10

10,00000

Celkem	1 068 463,19					
---------------	---------------------	--	--	--	--	--

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **224031** **Oprava podlahy v tělocvičně ZŠ Velká Dílážka Přerov**

Objekt: **SO 01** **Oprava podlahy**

Rozpočet: **01** **VCP a MP**

Objednatel: **Statutární město Přerov** IČO: **00301825**
Bratrská 709/34 DIČ: **CZ00301825**
75002 **Přerov - Přerov I-Město**

Zhotovitel: **Pavlacký s.r.o.** IČO: **63472902**
Družstevní 1012 DIČ: **CZ63472902**
76326 **Luhačovice-Luhačovice**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			17 022,33
PSV			254 977,07
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			271 999,40

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	271 999,40 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **271 999,40 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 224031 - Oprava podlahy v tělocvičně ZŠ Velká Dílžka Přerov
Popis objektu: SO 01 - Oprava podlahy
Popis rozpočtu: 01 - VCP a MP

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
64	Výplně otvorů	HSV			6 683,16	2,5
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			8 683,20	3,2
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 655,97	0,6
766	Konstrukce truhlářské	PSV			18 565,60	6,8
768	Konstrukce sportovního vybavení	PSV			14 193,75	5,2
776	Podlahy povlakové	PSV			77 531,92	28,5
783	Nátěry	PSV			101 857,80	37,4
784	Malby	PSV			42 828,00	15,7
Cena celkem					271 999,40	100,0

Položkový rozpočet

S:	224031	Oprava podlahy v tělocvičně ZŠ Velká Dlážka Přerov
O:	SO 01	Oprava podlahy
R:	01	VCP a MP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 64		Výplně otvorů				6 683,16
1	648991111RT4	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š. do 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 200 mm 12*1,22	m	14,64000	456,50	6 683,16
				14,64000		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				8 683,20
2	952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří 16*1,2*4,5 16*1,2*3,0	m2	144,00000	60,30	8 683,20
				86,40000		
				57,60000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 655,97
3	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 1,45*2	m2	2,90000	359,50	1 042,55
				2,90000		
4	968095001R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm 12*1,22	m	14,64000	41,90	613,42
				14,64000		
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				18 565,60
5	766R001	Zárubeň obložková atyp	ks	1,00000	7 500,00	7 500,00
6	766R002	Demontáž a zpětná montáž krytů radiátorů	m2	55,32800	200,00	11 065,60
Díl: 768		Konstrukce sportovního vybavení				14 193,75
7	768R001	Demontáž a zpětná montáž ochranných sítí oken 23,75*5 23,5*3	m2	189,25000	75,00	14 193,75
				118,75000		
				70,50000		
Díl: 776		Podlahy povlakové				77 531,92
8	776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod povlakové podlahové krytiny a samonivelační hmoty	m2	90,20000	26,50	2 390,30
9	776511820RT1	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou z ploch nad 20 m2 14*2,9 14*2,9 6*1,5	m2	90,20000	116,00	10 463,20
				40,60000		
				40,60000		
				9,00000		
10	776572100RT1	Lepení povlakových podlah z pásů textilních pouze položení - koberec ve specifikaci Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 90,20000	m2	90,20000	227,50	20 520,50
				90,20000		
11	776511R001	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou dočištění povrchu po demontáži koberce Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 90,20000	m2	90,20000	100,00	9 020,00
				90,20000		
12	7765721R1	Lepení povlakových podlah z pásů textilních příplatek za lepení na stěnu neoprenovým lepidlem	m2	90,20000	95,00	8 569,00
13	776R002	Vytmerlení otvorů v omítce opravnou hmotou	ks	1,00000	3 000,00	3 000,00
14	776R003	ochrana podlahy při lepení koberců na stěnu	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00
15	69741060.AR	Koberec PP Beltia Vega New Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 90,20000*1,02	m2	92,00400	229,00	21 068,92
				92,00400		
Díl: 783		Nátěry				101 857,80
16	625907111R00	Očištění ocel.konstrukcí od usazenin, rzi a nátěru	m2	278,30000	173,00	48 145,90
17	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný Sřešní vazníky, včetně pomocného lešení.	m2	278,30000	193,00	53 711,90
Díl: 784		Malby				42 828,00
18	784452963R00	Oprava,směs tekut.2x, 2bar+strop, oškr. místn. 8 m	m2	332,00000	129,00	42 828,00
Celkem						271 999,40