

	chodník kolem Mš Smetanova- Josefa suky	9.9.2024	9-13.9.2024	23-27.9.2024	30-4.10.2024	7.10.2024	Sloup ec12	Sloup ec13	Sloup ec14	Sloup ec4	Sloup ec5	Sloup ec6	
1	Předání a převzetí stavby												
2	Výkop a odvoz na skládku podkladní vrtvy												
3	Konstrukční vrstvy chodníku												
4	Obrubníky, betonáže												
5	dlažby pokládka, obruby												
6	VO osvětlení												
7													
8													
	Dokončovací práce												
	Předání a převzetí díla												
	Fakturováno:												
	CELKEM BEZ DPH:	650 000 Kč											

Martin

Digitálně podepsal Martin Smička

Datum:

Martin Smička - jednatel

Ing. Jiří
Rozehnal, MBA

Digitálně podepsal Ing. Jiří
Rozehnal, MBA
Datum: 2024.09.13 11:28:19
+02'00'

Martin Smička - jednatel
JJM Dynamic Project s.r.o.

Martin
Smička

Digitálně
podepsal
Martin Smička
Datum:
2024.09.12
13:40:54 +02'00'