

## **Dodatek č. 1**

ke Smlouvě o dílo ze dne 25.1.2024  
uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

---

### **Smluvní strany**

#### **město Jičín**

zast. starostou města JUDr. Janem Malým

adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

IČO: 00271632

DIČ: CZ 00271632

bankovní spojení: 524541/0100

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: Ing. Jakub Šmíd, popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

#### **společnost: MONTGAS, a.s.**

zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxx, výrobně technickým ředitelem, na základě plné moci

sídlo: U Kyjovky 3953/3, 695 01 Hodonín

IČ: 25347781

DIČ: CZ25347781

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu B, vložce 2405

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx, číslo účtu: xxxxxx

osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx, stavbyvedoucí

popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku

dále jen „zhotovitel.“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „**smluvní strany**“)

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly na uzavření následujícího

### **Dodatku č. 1 smlouvy o dílo**

(dále jen „smlouva“)

Název veřejné zakázky

#### **„Přeložky VTL a STL v lokalitě Jičín Cidlina“**

Článek I.

Smluvní strany se tímto dohodly na znění dodatku č. 1, kterým se výše uvedená smlouva o dílo mění takto:

Článek IV.

#### **Doba a místo plnění**

3. Termíny a místo plnění jsou stanoveny následovně:

a) Předpokládané zahájení:

**do 5 pracovních dnů ode dne předání a převzetí staveniště (předpoklad duben 2024)**

b) Dokončení stavebních prací a podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu:

**do 30.11.2024**

Zhotovitel je povinen prokazatelným způsobem informovat objednatele o dokončení stavebních prací a dni podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu s doložením kopie této žádosti s potvrzením o jejím přijetí, a to nejpozději následující den po podání žádosti.

c) Předání řádně dokončeného díla včetně předání kolaudačního souhlasu:  
**nejdéle do 60 dnů od podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu**

Místo plnění: ul. Pod Koželuhy, p.č. 750/36, 750/33, 750/40, 750/41, 758/5, 1313/8, 756/4, 756/2 obec a k. ú. Jičín, kraj Královéhradecký

#### Článek V. Cena díla

2. Cena za provedení díla dle článku II. této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí celkem:

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH	3 595 429,- Kč
Dodatek č. 1:	
- Komunikace	227 380,03 Kč
- Podchod Cidlina	196 850,32 Kč
Cena dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 bez DPH	4 019 659,35 Kč
DPH 21%	844 128,46 Kč
Cena dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 včetně DPH	4 863 787,81 Kč

V ostatním zůstává smlouva o dílo nezměněna.

#### Článek II.

1. Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Jičína dne 11.9.2024.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, o čemž se zavazuje objednatel neprodleně zhotovitele prokazatelným způsobem informovat.
3. Účastníci dodatku č. 1 po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou oceněné soupisy prací.

město Jičín  
JUDr. Jan Malý  
starosta města Jičín  
*elektronicky podepsáno*

MONTGAS, a.s.  
xxxxxxxxxxxxxx  
výrobně technický ředitel  
na základě plné moci  
*elektronicky podepsáno*