

Příloha č. 1 ke smlouvě na výsadbu a zajištění zeleně

HARMONOGRAM PRACÍ

HARMONOGRAM PRACÍ

rok 2024													počet dnů potřebných pro plnění
	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	
úkon													
úkončení zadávacího řízení							31.7.2024						
předání stavby								20.8.2024 - 20 dnů od nabytí účinnosti smlouvy					
zahájení prací								31.8.2024 - 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy					
příprava půdy									do 45 dnů od nabytí účinnosti smlouvy předpoklad je tedy 1.9.2024 až 14.9.2024				10
vytyčení									do 45 dnů od nabytí účinnosti smlouvy předpoklad je tedy 1.9.2024 až 14.9.2024				1
zatravnění výsev									do 45 dnů od nabytí účinnosti smlouvy předpoklad je tedy 1.9.2024 až 14.9.2024				1
stavba oplocenky										do 70 dnů od nabytí účinnosti smlouvy předpoklad je tedy 1.10.2024 až 14.10.2024			10
realizace výsadeb, zalívka										14.10.2024 až 30.10.2024			10
předání díla investorovi, dokončení výsadby											29.11.2024		
rok 2025													
úkon	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	
následná péče				zalívka, plevelení, kosení	zalívka, plevelení, kosení	zalívka, plevelení, kosení	zalívka, plevelení, kosení	zalívka, plevelení, kosení	zalívka, plevelení, kosení	zalívka, plevelení, kosení	dokončení do 28.11.2025		
rok 2026													
úkon	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	
následná péče				zalívka, plevelení, kosení	zalívka, plevelení, kosení	zalívka, plevelení, kosení	zalívka, plevelení, kosení	zalívka, plevelení, kosení	zalívka, plevelení, kosení	zalívka, plevelení, kosení	dokončení do 30.11.2026		
rok 2027													
úkon	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	
následná péče				zalívka, plevelení, kosení	zalívka, plevelení, kosení	zalívka, plevelení, kosení	zalívka, plevelení, kosení	zalívka, plevelení, kosení	zalívka, plevelení, kosení	dokončení tříleté následné péče předání	dokončení do 30.11.2027		

realizace
 následná péče
 předání komplet
 dokončení výsadeb

VČíkově..... Dne10/6/2024....