

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 21ZA-003857

číslo smlouvy zhotovitele: [doplň dodavatel]

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních: , vedoucí SSÚD 10

kontaktní osoba ve věcech technických: , technický pracovník

(dále jen „objednatel“)

a

název: ALGON, a.s.

se sídlem: Ringhofferova 115/1, 155 21 Praha 5

kontaktní adresa: Tršnická 3, 350 02 Cheb

IČO, DIČ: 284 20 403 / CZ28420403

bankovní spojení:

zastoupen: , předsedou představenstva

kontaktní osoba ve věcech smluvních: tel.: 728 640 260, e-mail:

kontaktní osoba ve věcech technických: vedoucí úseku speciálního
zakládání a realizace oplocení, tel.: 777 864 230, e-mail: (dále

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Protože si objednatel přeje, aby stavba **D5 Oprava oplocení v úseku km 92,860-95,0 P, km 95,0-92,810 L a km 100,0-107,5 L**, Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 500 116 0009 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 11 914 082,42 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč	DPH v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč
	(a)	(b) = DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)

D5 Oprava oplocení v úseku km 92,860- 95,0 P, km 95,0- 92,810 L a km 100,0-107,5 L	11 914 082,42 Kč	2 501 957,31 Kč	14 416 039,72 Kč
---	-------------------------	----------------------------	-------------------------

kterážto byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce s názvem D5 Oprava oplocení v úseku km 92,860-95,0 P, km 95,0-92,810 L a km 100,0-107,5 L, číslo veřejné zakázky 21ZA-003857 a Smluvními podmínkami pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu - Zvláštní podmínky (dále rovněž „Smluvní podmínky“).

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- a) Smlouva o dílo
- b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)
- c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
- d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky
- e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky
- f) Technická specifikace
- g) Výkresy a
- h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
 - Závazek odkoupení vytěženého materiálu (formulář 2.3.1.)
 - Kupní smlouva – odkoupení vytěženého materiálu (vzor)
 - Seznam poddodavatelů a jiných osob (formulář 2.3.2.)
 - Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Smluvní strany se dohodly, že Datum zahájení prací bude objednatelem oznámeno nejpozději do 9 (devíti) měsíců od Základního data dle Pod-čl. 1.1.7 Smluvních podmínek.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.

Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu této Smlouvy tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli). Dodavatel/zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Dodavatel/zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li používání osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět Smlouvy vyžadováno. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon č. 309/2006 Sb.**“), se dodavatel/zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při přípravě a realizaci stavby. Dodavatel/zhotovitel rovněž prohlašuje, že se tímto zavazuje k zavázání součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi všechny své poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi, a to po celou dobu přípravy a realizace stavby. Dodavatel/zhotovitel se rovněž zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu BOZP na staveništi, povinnost zúčastňovat se zpracování plánu BOZP a všech jeho aktualizací, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. V případě, že dodavatel/zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto článku Smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je dodavatel/zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat Objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s Objednatelem. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud dodavatel/zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle tohoto článku Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel musí po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou sjednat a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika a smluvních pokut se svými poddodavateli s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnění poddodavatele, jako jsou sjednané v této Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a musí zajistit, aby emise, půdní znečištění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy.

V případě, že dodavatel/zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí, je dodavatel/zhotovitel povinen:

- a) o této skutečnosti nejpozději do 7 pracovních dnů písemně informovat Objednatele,
- b) přijmout nápravná opatření k odstranění trvání protiprávního stavu a tento v přiměřené lhůtě odstranit a/nebo učinit prevenční nápravná opatření za účelem zamezení opakování předmětného protiprávního jednání,
- c) písemně informovat Objednatele o těchto opatřeních, včetně jejich realizace, a to bezodkladně nebo v Objednatelem stanovené lhůtě (bude-li Objednatelem stanovena).

Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy:

- a) do 1 měsíce od okamžiku, kdy se dozvěděl, že dodavatel/zhotovitel byl v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí,
- b) pokud dodavatel/zhotovitel nepřijme nápravná opatření v souladu s písm. b) předchozího odstavce a ke zjednání nápravy dodavatelem/zhotovitelem nedojde ani na základě písemné výzvy Objednatele v Objednatelém určené dodatečné lhůtě, pokud tato výzva na možnost odstoupení od Smlouvy Objednatelém dodavatele/zhotovitele výslovně upozorní,
- c) v případě opakovaného porušení povinnosti dodavatele/zhotovitele písemně informovat Objednatele o přijatých nápravných opatřeních (minimálně 2 porušení předmětné povinnosti) a dále
- d) v případě, že dodavatel/zhotovitel uvede v písemné informaci dle této Smlouvy doručené Objednateli zjevně nepravdivé informace.

Dodavatel/zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře firemní kultury založené na motivaci pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices.

Realizační poddodavatelé musí splňovat kvalifikaci po celou dobu provádění stavby ve smyslu Smlouvy. Za porušení této povinnosti zaplatí dodavatel/zhotovitel objednateli smluvní pokutu dle Pod-čl. 12.5. Smluvních podmínek.

Dodavatel/zhotovitel písemně informuje objednatele o tom, že se dozvěděl o následující skutečnost, do 5 pracovních dnů od zjištění této skutečnosti:

osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízeních EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], vzniklo právo na převod finančních prostředků, které dodavatel/zhotovitel obdrží od objednatele za provedení a dokončení této stavby.

Za porušení této oznamovací povinnosti zaplatí dodavatel/zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % Přijaté smluvní částky.

Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v souladu s Pod-čl. 12.1. Smluvních podmínek, pokud dodavatel/zhotovitel použije finanční prostředky, které obdrží za provedení a dokončení této stavby, v rozporu s § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost vůči objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí

zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti dodavatel/zhotovitel mimo jiné poskytne objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

Objednatel si vyhrazuje možnost realizovat změnu v osobě dodavatele/zhotovitele v průběhu plnění Smlouvy, pokud budou naplněny podmínky pro předčasné ukončení Smlouvy ze strany dodavatele/zhotovitele nebo pro předčasné ukončení Smlouvy ze strany objednatele z důvodu porušení povinností dodavatele/zhotovitele, a to buď cestou ukončení této Smlouvy a uzavření nové smlouvy, nebo cestou změny v osobě věřitele či dlužníka podle části čtvrté, hlavy I, dílu 6, oddílu 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel si pro takový případ vyhrazuje možnost uzavřít smlouvu na realizaci zbývajících částí předmětu plnění s dodavatelem, jehož nabídka se v původním zadávacím řízení na zadání tohoto smluvního plnění (dále také jako „původní zadávací řízení“) umístila jako další v pořadí v rámci provedeného hodnocení.

Cena za realizaci zbývajících částí plnění bude stanovena dle nabídky takového dodavatele podané v původním zadávacím řízení, upravená poměrně k míře rozpracovanosti předmětu plnění, a bude tak stanovena jako součin jednotkových cen tohoto dodavatele a množství nedokončených, respektive rozpracovaných jednotek. V případě uzavření nové smlouvy s dodavatelem, jehož nabídka se umístila jako další v pořadí v původním zadávacím řízení, bude doba pro uvedení stavby do provozu a doba pro dokončení Díla sjednána obdobně dle smlouvy s původním dodavatelem/zhotovitelem, přičemž bude upravena poměrně k míře rozpracovanosti předmětu plnění. Rozpracovanost ve smyslu tohoto odstavce bude určena znalecky.

Nový dodavatel musí splňovat kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci původního zadávacího řízení a musí splnit další podmínky na uzavření smlouvy stanovené v zadávací dokumentaci původního zadávacího řízení ve smyslu § 104 ZZVZ, pokud jsou s ohledem na předmět plnění stále relevantní. Tento postup Objednatel může uplatnit i opakovaně.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu).

Smlouva je účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Č.j.: 21ZA-003857

Vyřizuje: [REDACTED]

ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic s. p., se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4, jakožto zadavatel (dále jen „**Zadavatel**“) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem **D5 Oprava oplocení v úseku km 92,860-95,0 P, km 95,0-92,810 L a km 100,0-107,5 L**, číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele **P24V00276679** (dále jen „**Zakázka**“), Vám v souladu s § 123 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), oznamuje, že rozhodl o výběru účastníka zadávacího řízení k uzavření smlouvy (dále jen „**vybraný dodavatel**“):

ALGON, a.s.

se sídlem: Ringhofferova 115/1, Třebonice, 155 21 Praha 5

IČO: 28420403

O d ů v o d n ě n í:

Nabídka výše uvedeného účastníka zadávacího řízení byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek, přičemž účastník splnil podmínky účasti stanovené v zadávací dokumentaci Zakázky a ZZVZ, včetně požadavků na účastníka ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Vybraný dodavatel předložil veškeré doklady požadované Zadavatelem v souladu s § 122 ZZVZ.

Zadavatel dále ve smyslu § 40 odst. 2 ZZVZ oznamuje, že ode dne doručení tohoto Rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele počíná běžet blokační lhůta ve smyslu § 246 odst. 1 písm. a) bod 2. ZZVZ a zadávací lhůta se tímto prodlužuje.

Zadavatel doporučuje těm účastníkům, kteří poskytli jistotu formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, aby včas zajistili a Zadavateli předložili její prodloužení.

Příloha č. 1 – Zpráva o hodnocení nabídek

Příloha č. 2 – Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Zadavatel požaduje od dodavatelů, aby nepoužili žádné finanční prostředky, které obdrží od Zadavatele, v rozporu se sankcemi podle § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatelé zejména nesmí tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo zpřístupnit osobám uvedeným v sankčních seznamech Evropské unie, subjektům či orgánům s nimi spojeným, nebo v jejich prospěch.

ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK

dle směrnice státního podniku č. 10-S-19.12a § 119 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

1. Identifikace zadávacího řízení

Číslo veřejné zakázky	21ZA-003857
číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele	P24V00276679
Název veřejné zakázky	D5 Oprava oplocení v úseku km 92,860-95,0 P, km 95,0-92,810 L a km 100,0-107,5 L
Druh řízení	Zjednodušené podlimitní řízení
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND)	500 116 0009

2. Seznam hodnocených nabídek a hodnocené údaje odpovídající kritériím hodnocení

Pořadové číslo nabídky	Obchodní firma/název/jméno, příjmení /právní forma účastníka	Sídlo/místo trvalého pobytu	IČO účastníka	Nabídková cena (v Kč bez DPH)
1.	ALGON, a.s.	Ringhofferova 115/1, Třebonice, 155 21 Praha 5	28420403	11 914 082,42
2.	3K značky s.r.o.	Jiráskova 1519, 251 01 Říčany	25056271	16 819 082,80

3. Popis hodnocení údajů z nabídek v jednotlivých kritériích hodnocení

Hodnocení nabídek proběhlo způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci. Hodnocení nabídek provedla komise podle ekonomické výhodnosti nabídek na základě kritéria hodnocení nejnížší nabídková cena. Komise stanovila pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny za celý předmět plnění veřejné zakázky v Kč bez DPH od nejnížší (1. v pořadí - nejvýhodnější) po nejvyšší (nejméně vhodnou).

4. Popis srovnání hodnot získaných při hodnocení v jednotlivých kritériích hodnocení

Pořadové číslo nabídky	Nabídková cena (v Kč bez DPH)	Výsledek hodnocení nabídek - pořadí nabídek po provedeném hodnocení
1.	11 914 082,42	1.
2.	16 819 082,80	2.

5. Fyzické osoby, které se na hodnocení nabídek podílely:

Jméno, příjmení	Po
[REDACTED]	[REDACTED]
Ir [REDACTED]	[REDACTED]
V [REDACTED]	[REDACTED]

V Ostrově u Stříbra dne 23.7.2024

VÝSLEDEK POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI VYBRANÉHO DODAVATELE

dle směrnice státního podniku č. 10-S-19.12 a § 123 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Číslo veřejné zakázky	21ZA-003857
číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele	P24V00276679
Název veřejné zakázky	D5 Oprava oplocení v úseku km 92,860-95,0 P, km 95,0-92,810 L a km 100,0-107,5 L
Druh řízení	Zjednodušené podlimitní řízení
Evidenční číslo ISPROFIN/ISPROFOND	500 116 0009

1. Identifikační údaje vybraného dodavatele:

Název / obchodní firma / jméno a příjmení vybraného dodavatele	Identifikační údaje vybraného dodavatele
ALGON, a.s. Poddodavatel: GEFOS, a.s.	sídlo: Ringhofferova 115/1, Třebonice, 155 21 Praha 5 IČO: 28420403 Sídlo: Kundratka 17, 180 82 Praha Libeň IČO: 25684213

2. Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci, včetně uvedení údajů rozhodných pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace u profesní způsobilosti a technické kvalifikace:

2.1. Základní způsobilost dle § 74 ZZVZ

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vystavený Ministerstvem pro místní rozvoj ze dne 16.6.2024, kterým dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti dle § 74 odst. 1 písm. a) až e) ZZVZ pro dodavatele **ALGON, a.s.**

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vystavený Ministerstvem pro místní rozvoj ze dne 22.7.2024, kterým dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti dle § 74 odst. 1 písm. a) až e) ZZVZ pro poddodavatele **GEFOS, a.s.**

2.2. Profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vystavený Ministerstvem pro místní rozvoj ze dne 16.6.2024, kterým dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1

ZZVZ, dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ pro oprávnění k podnikání v předmětu Provádění staveb, jejich změn a odstraňování a dle §77 odst. 2 písm. c) ZZVZ pro prokázání odborné způsobilosti v oboru dopravní stavby pro dodavatele **ALGON a.s.**

Čestné prohlášení dodavatele (formulář 2.2.1.), ze kterého vyplývá, že vybraný dodavatel disponuje osobou, jejímž prostřednictvím zabezpečuje způsobilost v oboru dopravní stavby.

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vystavený Ministerstvem pro místní rozvoj ze dne 22.7.2024, kterým dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 ZZVZ, dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ pro oprávnění k podnikání v předmětu Výkon zeměměřických činností a dle §77 odst. 2 písm. c) ZZVZ pro prokázání odborné způsobilosti v oboru zeměměřické činnosti pro poddodavatele **GEFOS, a.s.**

Čestné prohlášení dodavatele (formulář 2.2.1.), ze kterého vyplývá, že poddodavatel disponuje osobou, jejímž prostřednictvím zabezpečuje způsobilost v oboru zeměměřické činnosti.

2.3. Technická kvalifikace dle § 79 ZZVZ

§ 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ:

Seznam stavebních prací (formulář 2.2.2.) poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení ze dne 25.7.2024 vystavený dodavatelem ALGON, a.s., včetně osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací:

- Referenční list ŘSD ČR: **D1 Oprava oplocení – km 59,0 – 64,0 P** vystavený ŘSD
[REDACTED]
[REDACTED]
- Zhotovitel: ALGON, a.s.
- Číslo smlouvy: 18ZA-003458
- Doba trvání smlouvy: 22.10.2021-9.12.2021
- Cena: 2 836 656,42 Kč bez DPH
- Charakteristika stavby: Novostavba souvislého úseku oplocení pozemní komunikace v souladu s čl. 4.4.3 ZD - (Výstavba oplocení proti průniku zvířete a osob v celkové délce 2 391,30 m. Vysokopevnostní pletivo s neklouzavým uzlem – výška 2,10: 5 021,73 m². Osazení ocelových sloupků pozinkovaných-délka 2,90. Osazení ocelových vzpěr pozinkovaných. Betonování branek, bran, vzpěr a sloupků z prostého betonu C 16/20 v objemu 67,43 m³.
- Referenční list ŘSD ČR **SoD č. 09EU-003798-D10 oplocení**
- vystavený ŘSD ČR, [REDACTED] ředitelem Správy Liberec dne 24.8.2021
- Zhotovitel: ALGON a.s.
- Doba trvání smlouvy: 11/2019 do 07/2020
- Cena: 14 347 444,-Kč bez DPH
- Charakteristika stavby: Novostavba souvislého úseku oplocení pozemní komunikace v souladu s čl. 4.4.3 ZD - (Podél dálnice D10 v km 66,150-km 70,800 bylo realizováno oboustranné oplocení dálnice v celkové délce 8 738 m plotu proti průniku zvířete a osob na dálnici. Oplocení bylo realizováno z vysokopevnostního ocelového pletiva výšky

2,10 m s proměnnou velikostí oka, ocelových pozinkovaných sloupků dl. 2,80 m, se vzpěrami a únikovými brankami a obslužnými brankami).

§ 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ

Čestné prohlášení o odborném personálu (formulář 2.2.1.) za osobu [REDAKCE]
stavbyvedoucí, vystavené dodavatelem ALGON, a.s. ze dne 25.7.2024

- Roky odborné praxe v oboru dopravní stavby na pozici příprava a odborné vedení staveb, stavbyvedoucí inženýrských staveb: 37 let
- Dopravní stavba podle čl. 4.3 ZD, na které se podílel odborný personál v pozici stavbyvedoucího

D1 Oprava oplocení km 59,0-64,0 P – 2 836 656,42 Kč bez DPH

(Objednatel: ŘSD ČR, SSÚD 2 Bernartice; Zhotovitel: ALGON, a.s., délka trvání smlouvy: 22.10.2021-9.12.2021)

- Vztah k dodavateli: pracovněprávní – pracovní smlouva
- Autorizace/jiný doklad: autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby č. a. 14685

Čestné prohlášení o odborném personálu (formulář 2.2.1.) za osobu [REDAKCE]

hlavní geodet, vystavené dodavatelem ALGON, a.s. ze dne 25.7.2024.

- Roky odborné praxe v oboru zeměměřická činnosti na pozici hlavní geodet: 28 let
- Vztah k dodavateli: poddodavatelský –smlouva o spolupráci (zaměstnanec poddodavatele GEFOS, a.s.)
- Autorizace/jiný doklad: úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností č. 2280/05

3. Seznam dokladů nebo vzorků vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky nebo kvalifikaci dodavatele:

Osvědčení o autorizaci č. 14685 pro autorizovaného inženýra [REDAKCE]
v oboru dopravní stavby vystavené Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb. dne 3.7. 1997, podle ověřovací knihy Městského úřadu Cheb 5.3.2019

Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností č. 2280/05 v rozsahu § 13 odst. 1) písm. c) zákona č. 200/1994 Sb. pro [REDAKCE] vystavené Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním dne 19.10.2005, ověřovací doložka vystavená Českou poštou, s.p. Praha 85, dne 7.2.2019

Písemný závazek k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel disponovat v rámci plnění veřejné zakázky č. SOSB O3/2024/ LV ve smyslu § 83 odst. (1) písm. D) zákona č. 134/2016 Sb. Uzavřený mezi dodavatelem ALGON a.s. a poddodavatelem GEFOS , a.s. ze dne 22.7.2024.

Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností č. 2280/05 v rozsahu § 13 odst. 1) písm. c) zákona č. 200/1994 Sb. pro [REDAKCE] vystavené Českým

úřadem zeměměřickým a katastrálním dne 19.10.2005, ověřovací doložka vystavená Českou poštou, s.p. Praha 85, dne 7.2.2019

Čestné prohlášení (Formulář 2.1.2) společnosti GEFOS, a.s., IČO: 25684213, kterým dodavatel prokázal splnění kvalifikace v plném rozsahu dle zákona č. 1434/2016 Sb.; o zadávání veřejných zakázek vystavené [REDAKCE] LLM dne 5.8.2024.

4. Seznam dokladů vztahujících se k zakazu zadání veřejné zakázky

Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů vybraného dodavatele ve smyslu § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů vystavené dodavatelem ALGON, a.s.; [REDAKCE] dne 22.7.2024.

Čestné prohlášení vybraného dodavatele o dodržení podmínek zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů vystavené dodavatelem ALGON, a.s.; [REDAKCE] dne 22.7.2024.

Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů dodavatele ve smyslu § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů vystavené dodavatelem GEFOS, a.s.; pane [REDAKCE] dne 5.8.2024

Čestné prohlášení vybraného dodavatele o dodržení podmínek zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů vystavené dodavatelem GEFOS a.s.; panem [REDAKCE] dne 5.8.2024.

Doklady byly vybraným dodavatelem doloženy na základě výzvy zadavatele v elektronické podobě.

5.Posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny (dále jen „MNNC“)

Nabídková cena vybraného dodavatele byla v souladu s ust. § 113 ZZVZ posouzena s výsledkem, že se nejedná o MNNC.

PŘÍLOHA

Název stavby: D5 Oprava oplocení v úseku km 92,860-95,0 P, km 95,0-92,810 L a km 100,0-107,5 L

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic s. p. Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	ALGON, a.s. Ringhofferova 115/1, Třebonice, 155 21 Praha 5
Datum zahájení prací	1.1.7	c) Na základě výzvy Objednatele doručené zhotoviteli nejméně 7 dnů před Datem zahájení prací.
Doba pro dokončení	1.1.9	8 měsíců
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se
Sekce	1.1.26	Popis definované Sekce (je-li taková): Nepoužije se
Faktura	1.1.28	Další náležitosti nejsou určeny.
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Výkresy (g) Výkaz výměr (h) Formuláře a ostatní dokumenty
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Pověřená osoba	3.1	██████████ vedoucí SSÚD 10 Ostrov u Stříbra
Zástupce objednatele	3.2	I ██████████ ředitelka Správy dálnic
Zajištění splnění smlouvy	4.4	10 % Přijaté smluvní částky bez DPH, formou bankovní záruky nebo pojištění záruky
Záruka za odstranění vad	4.6.	3 % Přijaté smluvní částky bez DPH, formou bankovní záruky nebo pojištění záruky
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se
Harmonogram	7.2	Do 14 dnů po datu zahájení prací Forma harmonogramu: a) Harmonogram stavby bude obsahovat zahájení, dobu provádění a dokončení stavby.
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se
Odstranění vad	9.1	Záruční doba činí 60 měsíců pro všechny ostatní stavební objekty.
Oprávnění k Variaci	10.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy.
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy) 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění) 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Zálohová platba	11.9	Nepoužije se
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5 a)	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti) 30.000 Kč za každý případ porušení
	12.5 b)	Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky) 45 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
	12.5 c)	Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení) 9 000,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
	12.5 d)	Nepoužije se
	12.5 e)	Nepoužije se
	12.5 f)	Zhotovitel poruší právní předpisy upravující bezpečnost práce 20.000 Kč za každý případ porušení
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH
Rozsah stavebně montážního pojištění	14.2.	- pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all risks)

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod- článku Smluvních podmínek	Údaje
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

PŘÍLOHA

- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při *Variacích*, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se *Variací* rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že *Variace* zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznesl Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
- (5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se *Variace* týká.
- (6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).
- (7) Objednatel může vydat pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.
- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.
- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:		
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV: ? .2, 3, 4 a 5
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte!!!] (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p. se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: [doplňte]

Popis Změny:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
		0,00

**Podpis vyjadřuje souhlas
se Změnou:**

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Pověřená osoba	jméno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S- 11.6 v platném znění)	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis


Číslo a název SO:		Oplocení dálnice				
Název soupisu:		Oplocení dálnice				
Poř. č.pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Počet jednotek	CENA	
1	2	4	5	6	jednotková	celkem
7	8					
	0	Všeobecné konstrukce a práce				
1	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	kpl	1,0		
		vytýčení podzemního vedení, ochrana vedení souvisejících s provedenými pracemi, v případě potřeby ověření polohy kopanou sondou				
2	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	kpl	1,		
		vytýčení trasy nového oplocení				
3	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÁ MĚŘENÍ	kpl			
		skutečné provedení, vyhotovení základní mapy komunikace (ZMK) dle datového předpisu B2/C1 dostupného na www.rsd.cz				
4	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS A DSP	kpl			
		dle PPK- PLO 2.8 – o nutnosti RDS rozhoduje specialista provozního úseku GŘ				
4a	*R	Projednání vstupů na pozemky	kpl			0
		projednání vstupů na soukromé pozemky z důvodu opravy oplocení				
5	03370	POMOCNÉ PRÁCE ZAJIŠŤUJÍCÍ BOZP NA STAVENIŠTI	kpl			
		náklady na zajištění BOZP dle příslušných předpisů (např. oplocení staveniště, zábradlí, lávky přes výkopy apod.) kompletní dodávka (za celou dobu trvání stavby), zohlední provozních směrnic RSD				
6	03720	POMOCNÉ PRÁCE ZAJIŠŤUJÍCÍ NEBO ZŘÍZUJÍCÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	DEN			
		Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele, schema DK 211, předpoklad 2x 7 dnů				
7	14101	POPLATKY ZA SKLÁDKU ZEMINA	T			8
		zemina, cena se liší v závislosti na lokalitě (120,00 - 400,00 Kč) – drn, výkopy sloupků a vzpěr, 10 % zeminy z hloubení rýhy				
	0	Všeobecné konstrukce a práce				
8a	*R	NÁHRADY ZA ODSTRANĚNÍ KŘOVIN – SOUKROMÉ POZEMKY	kpl	1		0
		Technická specifikace:Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku a likvidace (10657*3)*40% ODHAD BUDE FAKTUROVANO DLE SKUTEČNOSTI				
		Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu. Nezahrnuje uložení na trvalou skládku. Přebytečná ornice bude odvezena na pozemky určené objednatelem, včetně rozvozných vzdáleností (10657x0,5x0,1)				

Stavba :		D5 Oprava oplocení v úseku km 92,860-95,0 P, km 95,0-92,810 L a km 100,0-107,5 L				
číslo a název SO:		Oplocení dálnice				
Název soupisu:		Oplocení dálnice				
Poř. č.pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	4	5	6	7	8
		Technická specifikace: vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem. V případě zpětného použití odvoz a uložení na mezideponii; odvoz přebytku na skládku. Nezahrnuje uložení na skládku a poplatek za skládku. (dl * š * tl) (š = 0,5; tl = 0,2)((10657-191)x0,5x0,2)				
12	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3			
		materiály ukládané na mezideponii a skládky dle pol. č. 132738				
13	18210	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ	M3			
		Technická specifikace: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu (dl * š * tl)(10657x0,5x0,25)				
14	18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3			
		Technická specifikace: položka zahrnuje nutné přemístění ornice z dočasných skládek rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5. Uložení ornice na pozemcích určených investorem dle pol. č. 12110				
	1	Zemní práce				1 715 090,25

Stavba :		D5 Oprava oplocení v úseku km 92,860-95,0 P, km 95,0-92,810 L a km 100,0-107,5 L				
Číslo a název SO:		Oplocení dálnice				
Název soupisu:		Oplocení dálnice				
Poř. č.pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	4	5	6	7	8
	2	Základy				
15	289971	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE	M2			
		průběžný pás netkané textilie proti prorůstání plevelů o hmotnosti min. 50 g/m2 (dl * rozvinutá šířka) (rozvinutá šířka: (0,15+0,5+0,15)=0,8m)((10657-191)x0,8)				
						0
	3	Svislé konstrukce				
16	33817C	SLOUPKY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK	KS			0
		Technická specifikace: Položka obsahuje dodání a osazení předepsaného sloupku včetně PKO. Dále betonovou patku z předepsané třídy betonu včetně nutých zemních prací. (dle aktuálního předpisu PPK-PLO a PD)(2712x1,15)				
17	33817D	VZPĚRY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK	KS			
		Technická specifikace: Položka obsahuje dodání a osazení předepsané vzpěry včetně PKO. Dále betonovou patku z předepsané třídy betonu včetně nutých zemních prací. (dle aktuálního předpisu PPK-PLO a PD)(786x1,15)				
	3	Svislé konstrukce				
	4	Vodorovné konstrukce				
18	45152	PODKLADNÍ A VÝPL�의OVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO ŠD 16/32	M3			0
		Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál. Zásyp pod oplocení ŠD 16/32 (dl * š * tl) (š. = 0,5 m; tl. = 0,15 m)((10657-191)x0,5x0,15)				
	4	Vodorovné konstrukce				0
	7	Přidružená stavební výroba				
19	767912	OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO VYSOKOPEVNOSTNÍHO	M2			4
		Technická specifikace: - položka zahrnuje vedle vlastního pletiva i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnicí materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu. - nejsou zahrnuty sloupky a vzpěry, jejich základové konstrukce a zemní práce, které se vykazují v samostatných položkách 338**, není zahrnuta podezdívka (272**). Pletivo proměnné velikosti ok dle PD, včetně napínacích drátů, protikoroziní ochrany, napínacích spojek, příponek (v * dl - ks * šířka branky - ks * šířka brány) (v = 1,95; 2,15m; 2,35)((10657-35x1,2-1x5,2)x2,15)				
20	76796	VRATA A VRÁTKA	M2			
		Technická specifikace: - položka zahrnuje vedle vlastních vrat a vrátek i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnicí materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, jsou zahrnuty i sloupky včetně kotvení, základové patky a nutných zemních prací. - je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň. Branky a brány z ocelových trubek nebo profilů se svařovanou sítí s oky velikosti max. 100x100 mm a z drátu o průměru 5 mm síť je navařena na rám a zinkována společně s rámem vč. kování, automat. zavírání a protikoroziní ochrany dle PPK-PLO a PD. (1,2x35x2,25+5,2x1x2,25)				
21	76799	OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE	kg			
		Technická specifikace: - položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnicí materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň. ŘETÍZKY POD OPLOCENÍM V MÍSTĚ PŘECHODU PŘÍKOPU - VIZ. DETAILS články řetízků z pozinkovaného drátu o průměru 4 mm (dl * hmotnost) (hmotnost = 0,4 kg/m)(46x0,2+221x0,4)x0,4				
21A	767973	PACHOVÉ OHRADNÍKY	m			
		- položka zahrnuje dodávku a aplikaci předepsané hmoty v předepsané výšce nad terénem, zřízení podpůrných konstrukcí, včetně závěrečného odstranění				

Stavba :		D5 Oprava oplocení v úseku km 92,860-95,0 P, km 95,0-92,810 L a km 100,0-107,5 L				
číslo a název SO:		Oplocení dálnice				
Název soupisu:		Oplocení dálnice				
Poř. č.pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	4	5	6	7	8
	7	Přidružená stavební výroba				

Stavba :		D5 Oprava oplocení v úseku km 92,860-95,0 P, km 95,0-92,810 L a km 100,0-107,5 L				
číslo a název SO:		Oplocení dálnice				
Název soupisu:		Oplocení dálnice				
Poř. č.pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	4	5	6	7	8
	9	Ostatní konstrukce a práce				
22	966842	KOMPLETNÍ ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA vč. likvidace (odkup zhotovitelem)	M			
		Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a likvidace - odkup zhotovitelem - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů , - položka zahrnuje i odstranění sloupků z jiného materiálu, odstranění vrat a vrátek.				
	9	Ostatní konstrukce a práce				
		Rekapitulace				
		Celkem bez DPH			11	
		DPH		21 %		
		Celkem s DPH				



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC s. p.

**PŘÍLOHA Č. 5
TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

Technickou specifikaci tvoří:

- A) Část I – Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací
- B) Část II – Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby
- C) Část III – Další požadavky Objednatele

OBSAH

ČÁST I – TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ (TKP)..... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA.

ČÁST II – ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVBY (ZTKP)..... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA.

ČÁST III – DALŠÍ POŽADAVKY OBJEDNATELE CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA.

ČÁST I – TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ (TKP)

Přehled jednotlivých kapitol TKP

Název kapitoly	Schváleno	Účinnost
Kapitola 1 – Všeobecně	č.j. 29/2017-120-TN/1 ze dne 26. 1. 2017	1. 2. 2017
Kapitola 1 – Všeobecně, Změna č. 1	č.j. MD-10874/2021- 930/2 ze dne 14. 4. 2021	1. 5. 2021
Kapitola 2 – Příprava staveniště	č.j. 320/2016-120-TN/1 ze dne 20. 12. 2016	1. 1. 2017
Kapitola 12 – Trvalé oplocení	č.j. MD-12670/2021- 930/2 ze dne 1. 11. 2021	15. 11. 2021

D5 Oprava oplocení v úseku km 92,860-95,0 P, km 95,0-92,810 L a km 100,0-107,5 L

Jednotlivé kapitoly TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webových stránkách rsd.pjpk.cz.

ČÁST II – ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVBY (ZTKP)

„Název zakázky/stavby“

1. Úvod

Pro celý dokument včetně jeho příloh platí pojmy a zkratky uvedené v TKP, kapitole 1 a Směrnici s. p. 10-S-18.4 (4/2019) – Provádění údržbových prací na PK. **Pokud se v textu objevuje pojem Správce stavby, rozumí se jím pojem Pověřená osoba objednatele ve smyslu čl. 3.1 Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu** (Obecné podmínky ve znění Zvláštních podmínek (na základě zelené knihy FIDIC).

Pokud se v textu objevuje pojem ÚOZI nebo oprávněný zeměměřický inženýr, rozumí se jím pojem autorizovaný zeměměřický inženýr (AZI) ve smyslu zákona č. 200/1994 Sb.

Při stavbě budou aplikovány dokumenty ve znění platném k základnímu datu ve smyslu smluvních podmínek (tzn. 7 dnů před termínem pro podání nabídky). Uvedené neplatí pro Technické kvalitativní podmínky staveb PK, kdy pro stavbu budou aplikovány dokumenty ve znění uvedeném v části I Technické specifikace.

Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek nebo vlastnost (např. pevnost betonu), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard.

Při provádění stavby bude zhotovitel postupovat podle předpisů a směrnic ŘSD s. p. definovaných v příloze č. 3 ZTKP. Jedná se zejména o Směrnice státního podniku, případně Směrnice generálního ředitele a Technické předpisy ŘSD s. p. (Datové předpisy Požadavky na provádění a kvalitu (PPK), výkresy opakovaných řešení (R-plány), metodiky).

2. Seznam příloh ZTKP

Nepoužije se

3. Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby

Nepoužije se

ČÁST III – DALŠÍ POŽADAVKY OBJEDNATELE

D5 Oprava oplocení v úseku km 92,860-95,0 P, km 95,0-92,810 L a km 100,0-107,5 L“

Obsahem zakázky je oprava nevyhovujícího oplocení, které je ve velmi špatném stavu. Oprava oplocení bude provedena v souladu s projektovou dokumentací (viz. Technická zpráva) v rozsahu schváleného Soupisu prací.

Přehled umístění stavby:

Stavbu lze pomyslně dělit na 3 části

1. úsek km 88,85-88,35 L
2. úsek km 92,86-95,00 P a 95,00-92,81 L
3. úsek km 100,00-107,50 L

Opravy zahrnují zejména následující činnosti:

1. Vytýčení trasy nového oplocení, včetně schválení majetkovým správcem.
2. Odstranění starého poškozeného oplocení
3. Odstranění křovin a stromků k vytvoření nutného manipulačního prostoru.
4. Zemní práce (sejmutí drnu, ornice nebo lesní půdy, hloubení rýh apod.)
5. Provedení svislých konstrukcí (sloupky, vzpěry, rámy vrátek apod.)
6. Montáž drátěného pozinkovaného vysokopevnostního pletiva, vrátek a doplňkových kovových prvků v souladu se soupisem prací v PD
7. Vypracování dokumentace skutečného provedení a souhrnné závěrečné zprávy

Veškeré práce budou provedeny v souladu se schválenou zjednodušenou projektovou dokumentací a platnými předpisy (PPK-PLO, TP 104). V případě nejasností týkajících se materiálu apod. má přednost aktuální předpis PPK-PLO před ZPD.

Před zahájením prací zhotovitel předloží technologický předpis pro provedení opravy oplocení ke schválení.

Práce budou provedeny dle soupisu prací v souladu s technologickým předpisem a dle schváleného HMG, včetně schváleného DIO.

HMG prací bude upřesněn v rámci předání pracoviště (staveniště), zejména s ohledem na dodržení požadované technologie opravy a dodávky potřebného materiálu.

DŮLEŽITÉ!!! Vytýčení nové trasy oplocení, včetně rozmístění branek, speciálních polí apod., schválí před zahájením realizačních prací majetkový správce ŘSD.

Jednotlivé druhy prací dle položek soupisu prací, které nebylo možné přesně vyspecifikovat (odstranění křovin a stromů, sejmutí drnu, sejmutí ornice, nebo lesní půdy apod.) budou potvrzeny TDI ve výkazu výměr a fakturovány dle skutečnosti. Výměra v soupisu prací je maximální možná.

Po dokončení prací předloží zhotovitel Souhrnnou závěrečnou zprávu o hodnocení jakosti (obsah přiměřeně dle „Zásady pro hodnocení jakosti dokončených staveb PK zhotovitelem“ – viz. www.pjpk.cz).

Veškeré demoliční a montážní práce budou probíhat mimo korunu komunikace, včetně mechanizace. Pouze pro nezbytné naložení a vyložení materiálu bude po dohodě s objednatelem použito omezení na dálnici. **DIO** - bude zajišťováno silami a prostředky zhotovitele v souladu s podmínkami platného celoročního stanovení pro SSÚD. Schéma DK 211. (maximální četnost dle soupisu prací v PD)

Termíny realizace prací:

Datum zahájení prací – na základě výzvy objednatele doručené Zhotoviteli nejméně 7 dnů před dnem zahájení prací. Dokončení prací – 8 měsíců od data zahájení prací.

Záruční doba: **60 měsíců** ode dne předání díla

Zimní technologická přestávka

Zimní technologickou přestávkou se rozumí přerušení zhotovovacích prací v měsících listopad, prosinec, leden, únor a březen. Pokud to klimatické podmínky umožňují, má Objednatel právo udělit písemně výjimku a umožnit Zhotoviteli provádět některé zhotovovací práce i během zimní technologické přestávky. Do doby pro dokončení stavby a do doby pro uvedení stavby do provozu se zimní technologická přestávka nezapočítává.

