




STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00NB03D

MMOPP00NB03D

Dodatek č. 1 ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace „Sběrný dvůr - rozšíření“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Opava
Sídlo: Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava
IČ: 00300535
DIČ: CZ00300535
Datová schránka: 5eabx4t
Číslo účtu: [REDACTED]
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava
Zastoupen: [REDACTED] primátorem
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED] vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy
Kontaktní osoby ve věcech technických: [REDACTED] vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy
[REDACTED] referentka odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy
dále jen „objednatel“
Zhotovitel: Agroprojekt Jihlava, spol. s r.o.
Sídlo: Strojírenská 4/7, Staré Hory, 586 01 Jihlava
IČ: 49974424
DIČ: CZ49974424
Datová schránka: xqjxxt
E-mailová adresa: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Jihlava
Zastoupen: [REDACTED] jednatelem
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 13923
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED] jednatel
Kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED] jednatel

Číslo smlouvy zhotovitele

číslo smlouvy objednatele
4/2024/PRI

číslo investiční akce
7429

dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany uzavřely dne 29.02.2024 Smlouvu na zhotovení projektové dokumentace „**Sběrný dvůr - rozšíření**“ (PID smlouvy: MMOPP00NBMWQ), dále jen „**Smlouva**“. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy (dále také jen „**dodatek**“) dohodly na dále uvedené změně Smlouvy.

Článek IV. Změna doby plnění

Projektovou dokumentaci dle odst. 2.2 článku III. Smlouvy zhotovitel dokončí a předá objednateli nejpozději do **30.09.2024**, a to včetně dokladů a vyjádření dotčených orgánů a organizací, fyzických a právnických osob.

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 28.08.2024, č. usnesení 2615/52/RM/24.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněna v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinná nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

V Opavě dne: 1. 2. 09. 2024

.....
[redacted]
za objednatele
[redacted]
primátor



V Jihlavě dne: 9. 9. 2024

AGP AGROPRO JIHLAVA
Strojírenská 4/7 PS
Tel.: 567 210 066, DIČ: CZ4
.....
za zhotovitele
[redacted]
jednatel