

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 15.4.2024 (číslo smlouvy objednatele: 160/OD/2024) pro zakázku s názvem:

„Ul. Krušnohorská - schodiště“

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Ing. Milanem Slepíčkou, vedoucím odboru dopravy
Magistrátu města Teplice

Sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČO: 002 66 621

DIČ: CZ002 66 621

bankovní spojení: KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Milan Slepíčka, vedoucí odboru dopravy
Magistrátu města Teplice, [REDACTED]

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení
investic a realizací, [REDACTED]

kontaktní osoba objednatele: Petr Mareš, tel: 417510728
[REDACTED]

Zhotovitel: TELKONT s.r.o.

jednající/zastoupen: [REDACTED]

sídlo: U Pivovaru 136, 415 01 Teplice

IČO: 254 67 067

DIČ: CZ25467069

bankovní spojení: KB Teplice a.s., č.ú.: 27 – 4830360257/0100

e-mail: [REDACTED]

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]

ve věcech realizace a předání díla: [REDACTED]

zápis v OR (nebo ŽR): Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19503

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

I. Úvodní ujednání

Z důvodu vzniklých víceprací a méněprací (viz. příloha – oceněný soupis víceprací a méněprací) se tímto dodatkem mění článek č. III. – Cena za dílo.

II. Obsah změny smlouvy o dílo

1. Změna v Článku č. III – Cena za dílo

Původní cena dle SoD bez DPH	3.399.228,35 Kč
Celková cena víceprací bez DPH	116.058,00 Kč
Celková cena méněprací bez DPH	- 97.511,00 Kč
Celková cena bez DPH	3.417.775,35 Kč
DPH 21 %	717.732,82 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	4.135.508,17 Kč

Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání uvedená v článku č. III. – Cena za dílo, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je opatřen elektronickými podpisy.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
4. Tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0660/24 ze dne 23.8.2024, kterou se schvaluje Směrnice Rady města Teplice č. 2/2024, kterou se stanoví postup Statutárního města Teplice, Magistrátu města Teplice, příspěvkových organizací zřízených městem Teplice a Městské policie Teplice při zadávání veřejných zakázek.
5. Všechny informace uvedené v dodatku č. 1 jsou považovány za veřejné.

Příloha: Oceněný soupis víceprací a méněprací

V Teplicích dne viz. elektronický podpis


Datum: 2024.09.13
13:02:18 +02'00'

za zhotovitele:


jednatel společnosti

V Teplicích dne viz elektronický podpis


Datum: 2024.09.16
10:27:12 +02'00'

za objednatele:

Ing. Milan Slepíčka
vedoucí odboru dopravy