

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2431A uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, **Hradební 632 – divadlo Drak – výměna a nátěr klempířských prvků**

Objednatel	Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace
Sídlo	Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený	ředitelkou Ing. Jaroslavou Bernhardovou
Telefon	495 774 111
ID datové schránky	rkyk8m9
IČ	648 11 069
DIČ	CZ64811069

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51

Bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu 27-315020217/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

xxx, technik, tel. xxx, email xxx

xxx, vedoucí technického oddělení, tel. xxx, email xxx

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel	Martin Páral
Sídlo	K Labi 603/5a, 500 11 Hradec Králové
Telefon	xxx
Email:	xxx
IČ	11579277
DIČ	CZ7204103049
Bankovní spojení	xxx
	č. účtu xxx

(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

I.

Vzhledem k okolnostem, které nastaly v průběhu realizace (změna způsobu odstranění původních nátěrů; oproti předpokladu menší množství některých částí okapového systému a prvků, větší množství objímek a kolen svodů; nedodržení technologického postupu nátěru žlabových háků), se mění rozsah a cena díla. Proto se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně smlouvy o dílo uzavřené dne 10. 6. 2024 (dále jen „smlouva“) formou tohoto dodatku č. 1.

II.

1. Původní text čl. V. odst. 1. „Cena za dílo“

Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

celková smluvní cena činí bez DPH 616 595,00 Kč

mění následovně:

„Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

celková smluvní cena činí bez DPH 587 022,75 Kč

(slovy: pět set osmdesát sedm tisíc dvacet dva korun českých sedmdesát pět haléřů)“

2. Smluvní strany se dále dohodly, že vzhledem k nedodržení technologického postupu nátěru žlabových háků zhotovitelem vyzve cca pět měsíců před uplynutím záruční doby (v průběhu dubna 2029) zhotovitel objednatele ke společné kontrole stavu díla, resp. žlabových háků, ke které zhotovitel zajistí na své náklady potřebnou mechanizaci. V případě nesplnění povinnosti zhotovitele

dle předchozí věty bude zajištěno objednatelem na náklady zhotovitele. V případě zjištěné vady bude postupováno v souladu s příslušným ustanovením smlouvy o dílo.

III.

1. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Hradci Králové dne

V Hradci Králové dne 16. 9. 2024

.....
za zhotovitele
Martin Páral

.....
za objednatele
Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka

Vyhotovila xxx

Příkazce operace:
Správce rozpočtu:
Dne: 16. 9. 2024