

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. ZUS/787/2024, uzavřené dne 21.06.2024
(dále jen „**dodatek č. 1**“)

Smluvní strany:

1. Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace

adresa: U Splavu 550, 739 61 Třinec

zastoupeno:

oprávněn jednat ve věcech smluvních:

oprávněn jednat ve věcech technických:

oprávněn jednat ve věcech reklamací:

IČO: 70040009

DIČ: CZ70640009

jako objednatel na straně jedné (dále jen „**objednatel**“)

a

2. TURČINA s.r.o.

sídlem: Dělnická 544/53, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov

zastoupena: Martinem Turčinou

oprávněn jednat ve věcech smluvních:

oprávněn jednat ve věcech technických:

oprávněn jednat ve věcech reklamací:

IČO: 258 86 550

DIČ: CZ25886550

e-mail: turcina@turcina.cz

Bankovní spojení: Moneta Money Bank.

č. účtu: 231322939/0600

dále jen „**zhotovitel**“,

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jen „**smluvní strany**“.

I.

Preambule

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. ZUS/787/2024, uzavřené dne 21.06.2024 (dále jen „**smlouva**“) pod názvem „**Jubilejní Masarykova ZŠ a MŠ, Třinec, U Splavu 550 – rekonstrukce střechy**“, a to v níže uvedeném rozsahu.
2. V důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předpokládat, vznikly během realizace stavby vícepráce ve výši 858.561,98 Kč a méněpráce ve výši 659.131,72 Kč. Soupis těchto víceprací a méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových cen, za které tyto práce mají být realizovány.

3. Na základě výše uvedeného, smluvní strany uzavírají dodatek, jehož předmětem je změna závazku z původní smlouvy na veřejnou zakázku, která se nepoužije za podstatnou změnu závazku, a to ve smyslu s § 222 odst. 6 a odst. 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II. Změna smlouvy

1. V článku **II. doba a místo plnění** se nahrazuje první věta v odstavci 2 takto:
„Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu do 141 dnů od protokolárního předání staveniště.“

2. V článku **III. Cena díla** smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

„Cena díla je sjednaná v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí

Cena díla bez DPH 8.197.814,26 Kč

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.“

III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současné prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické, nebo listinné podobě. Dodatek vyhotoven v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy osob, které jsou oprávněny jednat jménem smluvních stran. Dodatek v listinné podobě je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu s tím, že objednatel i zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2024/1905 ze dne 09.09.2024.

V Třinci

V Třinci

