

## **DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO**

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník

### **I. Smluvní strany**

**Městská část Praha – Troja**, Trojská 96/230, 171 00 Praha 7, Troja

IČO: 452 46 858

DIČ: CZ 452 46 858

nezapsaný v obchodním rejstříku

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

Zastoupená starostou Ing. Tomášem Bryknarem

Tel.: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

**Pavel Vašíček**

sídlo: Místřice 117, PSČ 687 12

fakturační adresa: [REDACTED]

IČO: 658 13 936

Bankovní spojení: UniCredit Bank

Číslo účtu: [REDACTED]

Zastoupená Pavlem Vašíčkem

Tel.: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

### **čl. 1. Předmět smlouvy**

Broušení a lakování parket ve 4 třídách. Broušení a lakování 5 prahů. Provedení nových lišt ve 4 třídách.

Místo plnění: ZŠ Trojská 110/211, Praha 7, Troja.

**Tímto Dodatkem č. 1 se mění a doplňuje původní znění  
Smlouvy o dílo ze dne 28. 6. 2017 v následujících částech:**

## čl. 5 Cena díla:

Smluvní strany se dohodly na provedení dalších prací a dodávek nad rámec původní smlouvy. Provedení dokládky parket o výměře 3,5 m<sup>2</sup> za cenu 1 500,- Kč/m<sup>2</sup>. Přípravné práce před provedením dokládky ve výši 3 000,- Kč (vybourání betonu, vyrovnání podkladu, příprava pro položení nových parket). Celková cena 8 250,- Kč.

Cena za provedení díla podle původní Smlouvy o dílo činí: 155 827,- Kč  
(slovy: stopadesátpěttisícosmsetdvacetsedm korunčeských).

Cena prací a dodávek podle Dodatku č.1 činí 8 250 ,- Kč  
(slovy: osmtisícdvěstěpadesátkorun českých) bez DPH.

**Celková cena včetně DPH činí 164 077,- Kč**  
(slovy: stošedesátčtyřtisícsemdesátsemdkorun českých )

**Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 28. 6. 2017 zůstávají v platnosti.**

V Praze dne: 17. 7. 2017

Městská část Praha -Troja  
objednatel

Pavel Vašíšek  
zhotovitel