

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb

Číslo smlouvy Objednatele: 08PT-001198

Číslo smlouvy Poskytovatele:

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 123 4002

Číslo dodatku: 08DPT-000886

Název veřejné zakázky:

„D7 Chlumčany zkapacitnění – foto a video dokumentace průběhu výstavby a realizace dokumentu o stavbě“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami
(dále jako „**Dodatek č. 1**“):

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: státní podnik

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

kontaktní osoby ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail, tel.: [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“) na jedné straně

a

A PRODUCTION s.r.o.

se sídlem: Vitošská 3413/7, 143 00 Praha 4

IČO: 272 50 393

DIČ: CZ27250393

právní forma: společnost s ručením omezeným

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 107633

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věch technických: [REDACTED]

email: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

(dále jen „**Poskytovatel**“) na straně druhé.
(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

I.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 08PT-001198 ze dne 04. 10. 2021. Předmětem Dodatku č. 1 je změna ustanovení „Doba plnění“ následovně:

Původní termín dodání dle Smlouvy o poskytování služeb:

Poskytovatel je povinen poskytnout služby Objednateli ode dne účinnosti této Smlouvy po dobu 36 měsíců (předpoklad do 09/2024).

Nový termín Doby plnění dle Dodatku č. 1:

Poskytovatel je povinen poskytnout služby Objednateli ode dne účinnosti této Smlouvy do 2 měsíců po splnění doby pro Dokončení stavby „D7 Chlumčany zkapacitnění“ (předpoklad do 04/2025).

II.

Odůvodnění

Jedná se o úpravu Doby plnění s ohledem na Rozpis cen služeb, skutečné čerpání jednotlivých položek a skutečného postupu realizace staveb, včetně zohlednění časové rezervy pro vyhotovení finálního dokumentu o stavbě po provedení závěrečného natáčení stavby.

III.

Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto Dodatku.
4. Dodatek je účinný dnem uveřejnění v Registru smluv.

5. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

 Digitálně podepsal

Datum: 2024.09.16
15:02:34 +02'00'

Digitálně podepsal: 
Datum: 17.09.2024 12:49:42 +02:00