

**DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo**

1. Objednatel: Město Havlíčkův Brod
580 61 Havlíčkův Brod, Havlíčkově nám. 57
statutární zástupce: Zbyněk Stejskal, starosta města
IČO: 00267449

dále jen objednatel

2. Zhotovitel : STAVBY Toman s.r.o.
U Sv. Jána 3827; 580 01 Havlíčkův Brod
statutární zástupce : Bc. Lukáš Toman, jednatel
IČO : 08895716

dále jen zhotovitel

I.

Město Havlíčkův Brod a STAVBY Toman s.r.o. uzavřeli smlouvu o dílo. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „Prodloužení splaškové kanalizace, Novotný Dvůr“ podle projektové dokumentace, kterou vypracovala Marta Novotná a za podmínek dohodnutých ve smlouvě o dílo.

II.

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je dohoda o změně termínu realizace díla.

III.

Změna ustanovení článku IV, bod 2

2. Termín pro dokončení stavebních prací a předání a převzetí díla 31. března 2025

IV.

Ostatní údaje ze smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v elektronické podobě. Dodatek smlouvy je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů osobami oprávněnými za smluvní strany jednat.

Uzavření dodatku bylo schváleno v radě města dne 18. září 2024 usnesením č. 648/24.

Strany této smlouvy berou na vědomí, že Město Havlíčkův Brod jako správce osobních údajů je oprávněno zpracovávat zde uvedené osobní údaje v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení (toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy) a písm. c) (toto zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce zveřejnit smlouvu na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích).

Za objednatele 17.9.2024

Za zhotovitele 17.9.2024

Zbyněk Stejskal
starosta města Havlíčkův Brod

Bc. Lukáš Toman
jednatel