

SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 02PT-007909

Číslo smlouvy konzultanta: P24-182

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002

Název související veřejné zakázky: **I/12 Běchovice – Úvaly – výkon stavebního dozoru (TDI) a koordinátora BOZP v rámci představební přípravy a realizace stavby**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze
bankovní spojení:
datová schránka:
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel“)

a

2. Společnost „TDI MAX 2024“

Vedoucí Člen Společnosti: Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

se sídlem: Praha 1, Národní č.p. 984/15, PSČ 110 00, Česká republika
IČO: 48588733
DIČ: CZ48588733
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C., vložka 14051
bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail, tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail.:
tel.:

a

Člen Společnosti: MOTT MACDONALD LIMITED

se sídlem: Mott MacDonald House, 8-10 Sydenham Road, Croydon, Surrey,
CR0 2EE, Spojené království Velké Británie a Severního Irsku
zahraniční zřizovatel, soukromá společnost s ručením omezeným (Private Limited Company), je
registrovaná na úřadě obchodního rejstříku pro Anglii a Wales pod číslem 1243967

jednající na území České republiky prostřednictvím své organizační složky

MOTT MACDONALD LIMITED-org.složka

se sídlem: Praha 1, Národní č.p. 984/15, PSČ 110 00, Česká republika

IČO: 27155048

DIČ: CZ27155048

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A., vložka 49957

zastoupen:

a

Člen Společnosti: **Contract management, a.s.**

se sídlem: Pujmanové 1753/10a, PSČ 140 00 Praha 4, Česká republika

IČO: 05306035

DIČ: CZ05306035

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B., vložka 21757

zastoupen:

a

Člen Společnosti: **INFRAPROJEKT s.r.o.**

se sídlem: Nezamyslova 2801/26, Brno, PSČ 615 00, Česká republika

IČO: 04476476

DIČ: CZ04476476

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 90128

zastoupen:

a

Člen Společnosti: **Pontex, spol. s r.o.**

se sídlem: Bezová 1658/1, PSČ 147 00 Praha 4, Česká republika

IČO: 40763439

DIČ: CZ40763439

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 2994

zastoupen:

a

Člen Společnosti: **AFRY CZ s.r.o.**

se sídlem: Magistrů 1275/13, PSČ 140 00 Praha 4, Česká republika

IČO: 45306605

DIČ: CZ45306605

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 8073

zastoupen:

a

Člen Společnosti: **MANIFOLD GROUP s.r.o.**

se sídlem: Mikulášské náměstí 552/17, PSČ 326 00 Plzeň, Česká republika

IČO: 26348764

DIČ: CZ26348764

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 14551

zastoupen:

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Konzultant se zavazuje poskytnout pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Předmětem zakázky je zajištění týmu technického dozoru stavby (TDI) včetně koordinátora BOZP na stavbu I/12 Běchovice - Úvaly. Jedná se o komplexní zajištění nezávislého technického dohledu nad realizací stavby v závislosti na předpokládané délce stavby.

2. Konzultant je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

Technické podmínky tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantovi zaplatit dohodnutou cenu podle této Smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou na výkon stavebního dozoru pro stavby většího rozsahu 2024, číslo 01ST-001236, ev. číslo Věstníku veřejných zakázek Z2024-005621 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

5. Následující dokumenty tvoří součást Rámcové dohody nebo této Smlouvy a jako její součást budou čteny a vykládány v tomto pořadí:

- 1) Tato Smlouva
- 2) Obchodní podmínky
- 3) Nabídka na plnění Dílčí veřejné zakázky
- 4) Rámcová dohoda
- 5) Metodický pokyn MD ČR - Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací MD-OPK č. j. 51/2019-120-TN/I
- 6) Metodika pro tým správce stavby (Metodika SFDI)

Článek II.

Cena za poskytované služby

1. Za řádnou realizaci této Smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH:	91 781 250,- Kč
DPH:	19 274 062,50 Kč
včetně DPH:	111 055 312,50 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy.

2. Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude konzultantovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Objednatel použije přijaté plnění pro účely, které nejsou předmětem DPH a ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k této dani.
5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace je _____ a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je _____
6. Oprávněnými osobami objednatele a konzultanta k podpisu Předávacího protokolu jsou:
za objednatele
za konzultanta

Článek III. Harmonogram

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení plnění: na výzvu objednatele

dokončení plnění: po dobu realizace stavby (předpoklad 58 měsíců) od písemné výzvy Objednatele

Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: I/12 Běchovice – Úvaly, 0,00 – 12,64 km.

Článek IV.

Podmínky poskytování služeb

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této dohodě není sjednáno jinak,
2. Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: **netýká se**.
Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které jsou dostupné z veřejných zdrojů, a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si konzultant zajistí na vlastní náklady a riziko.
3. Zásady kontroly konzultantem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností konzultanta **nejsou určeny**. Pro změnu podkonzultanta, prostřednictvím kterého konzultant prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podkonzultanta, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce konzultanta.
4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující **nejsou určeny** (podmínky upřesňující rámec stanovený v Rámcové dohodě).
5. Seznam osob podílejících se na plnění Smlouvy uvádí Příloha č. 5 “Prohlášení o odborném personálu”.
6. Konzultant se zavazuje v místě plnění této Smlouvy trvale delegovat obdobný personál pro tyto pozice: **netýká se**.
7. Objednatel neposkytne konzultantovi pro provozní činnost na stavbě kanceláře zařízení staveniště.
8. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých zadavateli nebo získaných pro zadavatele, je povinen na tuto skutečnost zadavatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel se zadavatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu zadavatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.
9. Faktury vystavené Dodavatelem v elektronické formě budou zaslány datovou schránkou nebo e-mailem na adresu v národním standardu pro elektronickou fakturaci ISDOC verze 5.2. až 6.0.2 (preferovaný formát) nebo ve formátu Portable Document Format for the Long-term Archiving, tzv. PDF/A a vyšší. Na faktuře bude uvedeno číslo Rámcové dohody objednatele, pokud je faktura ve formátu ISDOC v příslušných elementech, případně u faktur ve formátu PDF v poznámce.
10. Konzultant prohlašuje, že u něj ani u jeho podkonzultantů neexistují k datu podpisu této Smlouvy okolnosti a záležitosti, které by mohly vyvolat střet zájmů při plnění závazků ze Smlouvy, zejména že není naplněn střet zájmů ve vztahu k fyzickým osobám podílejícím se na výkonu stavebního dozoru realizovaného podle Metodického pokynu ve smyslu čl. 39.2 Zvláštních obchodních podmínek.

11. Konzultant nejpozději k datu zahájení plnění dle Smlouvy předloží Objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 3,5 % z Celkové nabídkové ceny bez DPH dle této Smlouvy, vystavenou ve prospěch Objednatele.
12. Změna doby plnění Služeb a doby trvání Smlouvy: **netýká se.**

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatel. Konzultant nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
 2. Technické podmínky plnění smlouvy
 3. Soupis prací
 4. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
 5. Prohlášení o odborném personálu
 6. Předávací protokol
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Praze

Digitally signed by
Mott MacDonald CZ, spol. s
r.o.,
Date: 2024.09.12 09:51:44 +02'00'

Digitally signed by
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.,
Date: 2024.09.12 16:19:33 +02'00'

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

řádně oprávněni podepsat nabídku za společnost „TDI MAX 2024“ na základě čl. II odst. 2.1, písm. c) Společenské smlouvy o vzniku společnosti bez právní osobnosti

PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Předmětem zakázky je zajištění týmu technického dozoru stavby (TDI) včetně koordinátora BOZP na stavbu I/12 Běchovice – Úvaly a činnost na pracích v rámci akce „I/12 Běchovice – Úvaly – zemní práce pro ZAV“ a také všechny nezbytné činnosti konzultanta na akci pod související smlouvou „I/12 Běchovice – Úvaly – Záchranný archeologický průzkum“. Konzultant bude pro Objednatele potvrzovat všechny doklady potřebné pro kontrolní činnost a vyúčtování a bude je předávat zástupci Objednatele.

Jedná se o komplexní zajištění nezávislého technického dohledu nad realizací stavby v závislosti na předpokládané délce stavby. Výkon správce stavby a stavebního dozoru (TDI) bude prováděn dle Metodického pokynu Ministerstva dopravy ČR, v souladu s Technickými kvalitativními podmínkami, se Smlouvou o dílo na zhotovení stavby, se všemi souvisejícími zákony, předpisy a normami upravujícími řádné poskytování služeb. Součástí prací je vyjma činností uvedených v Metodickém pokynu zejména účast na jednáních výrobních výborů a kontrolních dnů investorské přípravy akce, a to vždy za účasti objednatele, zpracovatele projektové dokumentace a výkonu inženýrské činnosti k stavebnímu povolení. Zhotovitel provede rovněž kontrolu připravenosti stavby z pohledu majetkoprávního projednání, zejména úplnosti příslušných kupních, nájemních smluv a věcných břemen.

Zhotovitel zároveň provede formální kontrolu správnosti vyhotovení a úplnosti dokumentace VD-ZDS. Současně se zhotovitel bude účastnit zadávacího řízení na zhotovitele stavby jako expert řešící technické otázky v rámci průběhu a vyhodnocení zadávacího řízení.

Zhotovitel je povinen čtvrtletně vyhotovit zprávu o realizaci předmětu díla s konkrétními doporučeními a opatřeními pro řádné dokončení investorské přípravy stavby.

Popis činností vybraných pozic týmu TDS Rozsah výkonu činnosti asistenta správce stavby pro oceňování prací / kontrolu rozpočtu Součástí výkonu činnosti tohoto asistenta jsou veškeré činnosti uvedené v Metodickém pokynu pro tým správce stavby (SFDI) kapitola 4 „Asistent pro nákladový dozor (měření a oceňování prací)“ a kapitoly 7 dílu „Pomocný asistent pro oceňování“, dále pak: - Zpracování posouzení, zda jsou variace oceněny v souladu s Pod-čl. 12.3 včetně potvrzování ocenění prací v dokumentaci Změny během výstavby; - Zpracování posouzení Úpravy v důsledku změn nákladů ve smyslu Pod-čl. 13.8; - Konzultační činnost a technická asistence při přípravě dokumentace Změn během výstavby, za účelem naplnění zákonných a smluvních požadavků a interních předpisů Objednatele; - Spolupráce s Objednatelem/Správcem stavby při projednávání a administraci Variací (zajištění podkladů, účast na kontrolních dnech, organizace jednání, atd.), včetně zajištění koordinace za účelem nastavení postupu při řízení a administraci Variací díla dle Pod-čl. 13 smluvních podmínek FIDIC a zároveň v souladu s interními předpisy Objednatele; - Veškerá konzultační činnost, elektronická evidence a technická asistence týkající se předložených změn díla (Variací). Rozsah výkonu činnosti asistenta správce stavby pro kontrolu jakosti Nad rámec povinností definovaných Metodickým pokynem pro tým správce stavby je předmětem plnění asistenta pro kontrolu jakosti: - Zpracování návrhu rozsahu nezávislých zkoušek; - Provedení kontroly souhrnné závěrečné zprávy a dílčích závěrečných zpráv zhotovitele. Rozsah výkonu činnosti pomocného asistenta správce stavby pro harmonogram Součástí výkonu činnosti tohoto pomocného asistenta jsou veškeré činnosti uvedené v Metodickém pokynu pro tým správce stavby (SFDI) kapitola 7 díl „Pomocný asistent pro časový dozor“, dále pak: - Průběžné vyhodnocování finančního harmonogramu zpracovaného zhotovitelem, zda plán uvedený ve finanční harmonogramu odpovídá věcnému harmonogramu a skutečnému postupu prací; - Zpracování analýz nároků zhotovitele dle Metodiky pro časové řízení stavebních zakázek podle smluvních podmínek FIDIC (SFDI).

Dílčí fakturace bude probíhat měsíčně na základě oboustranně podepsaného oceněného soupisu prací.

CDS

Součástí zakázky jsou konzultační činnosti jejichž cílem je implementace digitální správy, evidence a oběhu dokumentů stavby v průběhu její realizace. Rozsah činností:

Správa Centrálního datového skladu Objednatele

Koordinátor společného datového prostředí

Implementace Metodiky měření včetně nastavení procesů souvisejících se schvalováním provedených množství, nastavení skupin a kategorií soupisu prací, poskytnutí Systému pro digitální evidenci měření provedených prací

Správa Centrálního datového skladu Objednatele

Validace dat a jejich správa v Centrálním datovém skladu Objednatele. Vyhodnocení elektronických podkladů zjišťovacích protokolů, fakturace a odsouhlasených ZBV (změny během výstavby). Součástí je kontrola úplnosti a správnosti elektronických dat zhotovitele stavby ve formátu XC4

a jejich souladu s listinným originálem dokumentů Objednatele, včetně vystavení protokolů o validaci dat a vytvoření souvisejících přehledů a sestav. Zakázka zahrnuje také základní konzultace při zjištění nekompatibility dat. Konzultační činnosti budou poskytovány po dobu realizace stavby.

Podrobná specifikace činností

Vytvoření přehledné evidence o změnách v ceně stavby a aktuálním stavu čerpání jednotlivých stavebních objektů, a to v podrobnosti položkového rozpočtu v návaznosti na platné směrnice objednatel.

Sběr a kontrola podkladů

Elektronická data ve formátu XC4 bude zpracovatel v pravidelných měsíčních intervalech zajišťovat od zhotovitele stavby. Doklady o změnách rozpočtu stavby a fakturaci bude zpracovatel získávat prostřednictvím TDS. Vyhodnocení dat bude prováděno zejména v rozsahu změn nabídkové ceny položek, duplicitní čerpání a přečerpání položek.

Aktualizace CDS ASPE Objednatele

Po provedených kontrolách bude dle příslušné interní směrnice aktualizován Centrální datový sklad ASPE provozovaný v rámci Objednatele.

Požadované výstupy:

- protokoly o shodě digitálních dat a případných listinných podkladů (budou měsíčně zaslány elektronicky),
- závěrečná zpráva - 1x digitálně,
- aktualizace CDS ASPE Objednatele – služba je prováděna průběžně na serveru Objednatele,

Koordinátor společného datového prostředí

Správa elektronického úložiště stavby pro Strany a Správce stavby ve smyslu čl. 1.9.7.1 ZTKP smlouvy Stavby, které bude svou funkcionalitou odpovídat požadavkům na CDE ve smyslu Metodiky pro výběr společného datového prostředí (CDE).

Součástí zakázky je vytvoření, správa a kontrola klíčových procesů (workflow) a dokumentů stavby ve formě poskytnutí služby koordinátora společného datového prostředí (dále jen „Koordinátora“) a odborné konzultační služby vztahující se k předmětu díla.

Závazným východiskem pro činnost a poskytování služeb koordinátora jsou Metodiky Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“)

Tyto Metodiky uvádí kromě klíčových základních požadavků na funkcionalitu a vlastnosti CDE i požadavky na práci s daty, dokumenty a procesy. Koordinátor zajišťuje správné fungování a spolupráci všech zúčastněných stran v CDE dle předem definovaných parametrů a garantuje tak bezproblémový průběh stavebního projektu z pohledu digitalizace, a to v souladu se shora uvedenými metodikami.

Koordinační činnost ve vztahu k CDE:

tvorba procesních a schvalovacích schémat

úprava procesních a schvalovacích schémat, projednání a implementace do projektu (zejména procesy schvalování změn během výstavby, schvalování RDS, schvalování TePř apod.),

kontrola nad dodržováním stanovených procesů, jejich úprava na základě požadavku objednatel, jejich editace v CDE

založení přístupů účastníkům projektu,

nastavení rolí a práv pro účastníky projektu,

aktualizace rolí a práv pro participanty projektu (dle požadavků)

koordinační činnost jednotlivých účastníků celého cyklu Stavby,

rozdělení rolí v projektu na základě odpovědnosti

koordinace schůzek, jejich plánování

řešení souvisejících otázek mezi zhotovitelem stavby a objednatelem, případně dalšími rolemi

hlavní kontaktní osoba mezi objednatelem a poskytovatelem CDE, řešení požadavků

Datové práce:

- správa CDE spočívající v koordinaci činností v rámci CDE, podpory při řešení závad či chybné funkčnosti CDE s poskytovatelem CDE,
- digitalizace tištěných podkladů dle požadavků objednatele,
- studium a zatřídění podkladů,
- nahrání digitalizovaných podkladů TDS a Správce stavby do CDE,
- kontrola úplnosti dokumentů/podkladů,
- zajištění tvorby výstupů a jejich komplectaci po ukončení realizace projektu v prostředí CDE,
- zajištění kompatibility dat v průběhu realizace projektu

TECHNICKÉ PODMÍNKY PLNĚNÍ SMLOUVY

Zhotovitel je povinen využívat - XC4 – Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisu prací, nabídkových rozpočtů a jejich čerpání v digitální podobě, v platném znění (<https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove-predpisy>). - Ostatní související právní předpisy, normy a technické předpisy v platném znění. (<http://www.pjpk.cz>).

Poskytovatel je při realizaci této smlouvy, dle Rámcové dohody na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby většího rozsahu - 2024 (01ST-0001236), vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

- Stavební deník bude veden v elektronické podobě. Objednatel má k tomuto účelu zřízen informační systém, ve kterém bude Zhotovitel na základě uživatelských rolí a práv elektronický stavební deník administrovat. Do elektronického stavebního deníku budou mít právo zapisovat oprávněné osoby Zhotovitele, které k tomuto účelu musí disponovat platným elektronickým podpisem, a to k termínu zahájení služeb a dále pak po celou dobu vedení elektronického stavebního deníku. Oprávněným osobám Správce stavby/Objednatel poskytne uživatelské jméno a heslo pro vstup do informačního systému elektronického stavebního deníku.

- Smlouvou o dílo uzavřenou mezi Objednatelem a Zhotovitelem stavby (jejichž součástí jsou Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem (Červený FIDIC), projektovou dokumentací VD-ZDS včetně ZTKP.

SOUPIS PRACÍ

Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru pro stavby většího rozsahu 2024

01ST-001236

I/12 Běchovice - Úvaly - výkon stavebního dozoru (TDI) a koordinátora BOZP v rámci představební přípravy a realizace stavby

Celkem (bez DPH) :			91 781 250
--------------------	--	--	------------

předrealizační příprava - archeologie a přípravné práce	12 měsíců	zahájení - zprovoznění stavby	31 měsíců
dokončení stavby	10 měsíců	celkem	53 měsíců

QM-4C, s.r.o.	<p>IČO: 09686380 QM-4C, s.r.o. Nám. Soukenné 669/2a, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec</p> <p>Poddodavatel je není malým nebo středním podnikem Poddodavatelovy akcie jsou nejsou kótovány na burze cenných papírů.</p>	<p>Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků); Asistent specialista pro trubní vedení 1 %</p>	Contract management, a.s.
KONTROL SERVIS s.r.o.	<p>IČO: 25186116 KONTROL SERVIS, s.r.o. Maxima Gorkého 364, 738 01 Frýde-Místek</p> <p>Poddodavatel je není malým nebo středním podnikem Poddodavatelovy akcie jsou nejsou kótovány na burze cenných papírů.</p>	<p>Výkon asistenta specialisty pro výrobu a montáž svařovaných OK. Výkon asistenta specialisty pro PKO. 1,1 %</p>	INFRAPROJEKT s.r.o.
Road Control Systém a.s.	<p>IČO: 27796558 Road Control Systém a.s. U Studia 2253/20, Zábřeh, 700 30 Ostrava</p> <p>Poddodavatel je není malým nebo středním podnikem Poddodavatelovy akcie jsou nejsou kótovány na burze cenných papírů.</p>	<p>Výkon pomocného asistenta pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi. 1 %</p>	INFRAPROJEKT s.r.o.
ALMAPRO, s.r.o.	<p>IČO: 24150134 ALMAPRO, s.r.o. Průběžná 1108/77 100 00 Praha</p> <p>Poddodavatel je není malým nebo středním podnikem Poddodavatelovy akcie jsou nejsou kótovány na burze cenných papírů.</p>	<p>Zajišťování stavebního dozoru v oboru elektro-silno a slaboproud, v průběhu plnění díla vč. doby nezbytné pro odstranění uplatněných vad. 3 %</p>	AFRY CZ s.r.o.

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost: „TDI MAX 2024“

Zastoupená Vedoucím členem Společnosti:

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

se sídlem: Národní 984/15, Praha 1, 110 00, Česká republika

IČO: 48588733

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14051,

jakožto konzultant služby „**I/12 Běchovice – Úvaly – výkon stavebního dozoru (TDI) a koordinátora BOZP v rámci představební přípravy a realizace stavby**“, 02PT-007909“, (dále jen „konzultant“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál konzultanta se bude podílet na realizaci služby **I/12 Běchovice – Úvaly – výkon stavebního dozoru (TDI) a koordinátora BOZP v rámci představební přípravy a realizace stavby, 02PT-007909**.

	Funkce ¹	Příjmení	Jméno
2	Asistent správce stavby		
3	Asistent správce stavby pro kontrolu rozpočtů		
4a	Asitent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi		
4c	Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi		
4d	Expert pro mosty a inženýrské konstrukce		
5a	Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)		
5b	Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)		
5c	Expert pro pozemní komunikace		

¹ Pozn. pro dodavatele : Bude doplněna funkce dle nadpisů / označení pozic použitých zadavatelem v čl. 4.3 zadávací dokumentace

6	Asistent specialista geotechnika
7	Asistent specialista zeměměřičství
8	Koordinátor BOZP
9	Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring
10	Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti
11a	Asistent specialista pro trubní vedení
11b	Asistent specialista pro vodohospodářské objekty
11c	Expert v oboru vodohospodářské stavby a produktovody
13	Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)
14	Asistent specialista ekodozor
15	Asistent specialista protikoroziční ochrany
16	Expert – elektrotechnická zařízení
17	Právník
18	Asistent specialista pro výrobu a montáž svařovaných ocelových konstrukcí
19a	Asistent specialista pro podzemní stavby
20	Pomocný asistent správce stavby pro harmonogram a claim management
21	Pomocný asistent správce stavby pro administrativní práce

1) Konzultant uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci dílčí veřejné zakázky. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce na veřejnou zakázku Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru pro stavby většího rozsahu 2024, číslo Rámcové dohody 01 ST-001 236, ev. číslo Věstníku veřejných zakázek Z2024-005621

VZOR

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 02PT-007909
Číslo smlouvy konzultanta: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002
Název související veřejné zakázky: I/12 Běchovice – Úvaly – výkon stavebního dozoru (TDI) a koordinátora BOZP v rámci představební přípravy a realizace stavby

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

Pověřená osoba objednatele k převzetí služby [bude doplněno]
(dále jen „objednatel“),

a

jméno/název: [doplní konzultant]

se sídlem: [doplní konzultant]

IČO: [doplní konzultant]

Pověřená osoba konzultanta k předání služby [doplní konzultant]
(dále jen „konzultant“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

- Konzultant odevzdal a objednatel od něj převzal následující Plnění:
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]
- Společně s Plněním konzultant odevzdal a objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
- Objednatel uvádí, že:
 - výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem bez zjevných vad.
 - výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]
- Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že **jeden** stejnopis je určen pro objednatele a **dva** stejnopisy jsou určeny pro konzultanta (přiloží k faktuře).
- Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]

V Praze dne _____

V Praze dne _____

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

[název konzultanta]

[jméno, podpis pověřené osoby objednatele]

[jméno, podpis pověřené osoby konzultanta]

Digitálně podepsal:

Datum: 16.09.2024 13:20:10 +02:00