

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2/2024

na provedení stavby

„Benkov – rekonstrukce WC a jímky v 1. NP osadního aktivu a pohostinství“

Čl. 1 Smluvní strany:

A) OBJEDNATEL: Město Uničov
Masarykovo nám. 1
783 91 Uničov

IC: 002 99 634
DIČ: CZ00299634

B) DODAVATEL: VHH stavební a obchodní s.r.o.
Mišákova 468/41, 779 00 Olomouc - Povel
provozovna: 783 91 Uničov, Šumperská 537

Zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského obchodního soudu v Ostravě, oddíl C, vl. 44155

IC: 285 97 168
DIČ: CZ28597168

Vzhledem ke skutečnostem, které nebylo možné v době uzavření smlouvy o dílo předem předvídat (práce nad rámec rozpočtu na základě požadavku Objednatele a neprovedené práce, které jsou odečteny), se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. Ustanovení čl. 6. Cena díla, se proto mění následovně:

Čl. 6 Cena díla

6.1. Cena za provedení díla se sjednává dohodou smluvních stran.

Původní cena dle SoD bez DPH:	2.970.000,00 Kč
<u>Práce nad rámec rozpočtu a méněpráce bez DPH:</u>	<u>249.613,40 Kč</u>
Cena po změně CELKEM bez DPH:	3.219.613,40 Kč


V ostatním, v tomto dodatku č. 1 neuvedeném, zůstává smlouva o dílo beze změn.

Smluvní strany obdrží po jednom originálu uzavřeného dodatku č. 1.

Dodatek vzniká dohodou smluvních stran na celém jeho obsahu a nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.

Příloha: Výkaz výměr (vícepráce + méněpráce)

V Uničově 17-09-2024



ČOV
c
-20-

