

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo ze dne 24.06.2024

na realizaci díla s názvem: „**Stavební úpravy a změna využití v budově šaten a zázemí ZŠ Slovácká, Břeclav**“

Článek I Smluvní strany

1. Objednatel:	Základní škola Břeclav, Slovácká 40, příspěvková organizace
Sídlo:	Slovácká 2853/40, 690 02 Břeclav
IČO:	60680709
Zastoupený:	Mgr. Martinem Janoškem, ředitelem
Kontaktní osoba:	Mgr. Martin Janošek, ředitel
Tel.:	[REDACTED]
Email:	[REDACTED]

na straně jedné jako objednatel (dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel:	Tlak Smolík s.r.o.
se sídlem:	Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3
IČO:	25510509
DIČ:	CZ25510509
Kontaktní e-mail	[REDACTED]
Oprávněný zástupce:	Marek Smolík, jednatel
- ve věcech smluvních:	Marek Smolík, jednatel
- ve věcech technických:	Marek Smolík, jednatel
- ve věcech stavby:	Marek Smolík, jednatel
zapsaný v OR vedeném KS v Praze pod spis.zn C87067	
Bankovní spojení:	[REDACTED]
Číslo účtu:	[REDACTED]

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také obecně jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

Smluvní strany výše uvedené, uzavřely dne 24.06.2024 smlouvu o dílo s předmětem díla : „**Stavební úpravy a změna využití v budově šaten a zázemí ZŠ Slovácká, Břeclav**“.

Po vzájemném projednání se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 smlouvy, tedy na následujících změnách a doplnění smlouvy o dílo.

Článek VI Termín plnění

1. Dohodou smluvních stran a z důvodu provádění víceprací se mění článek VI Termín plnění, odstavec 1., s tím že kompletní předání Dílo bude nejpozději do **17.09.2024**.

Článek VII
Cena Díla

1. Dohodou smluvních stran a z důvodu provádění víceprací požadovaných ze strany objednatele, se mění článek VII Cena díla, odstavec 1., s tím, že celková cena díla bez DPH, v souladu se shora uvedeným, se zvyšuje o částku ve výši 51.902,91Kč bez DPH.

Celková cena díla vč. dodatku č. 1	
Celková cena bez DPH	605.152,92
DPH 21%	127.082,11
Celková cena včetně DPH	732.235,03

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti po podpisu obou smluvních stran, je vystaven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.

V Břeclavi dne 20. 8. 2024

V Břeclavi dne 20. 8. 2024

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



Mgr. Martin Janošek, ředitel

Marek Smolík, jednatel