

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 23230 – 001

na stavební práce, uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „smlouva” nebo „smlouva o dílo” a „ObčZ”)

I. Smluvní strany – identifikační údaje

1.1 Objednatel:

Název obchodní firmy:	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Sídlo:	Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav
IČO:	49455168
DIČ:	CZ 49455168
Zastoupen ve věcech smluvních:	Milan Vojta, MBA,M.A. ředitel společnosti
Zastoupen ve věcech technických:	Ing. Antonín Hrabal [redacted] Ing. Vladan Babič [redacted]
Zastoupen ve věcech technického dozoru: VRV, a.s.	Ing. Jiří Laštovička [redacted]
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Břeclav
Číslo účtu:	1908651/0100

(dále také jen „objednatel”)

1.2 Zhotovitel:

Název obchodní firmy:	IMOS Brno, a.s.
Sídlo:	Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
IČO:	253 22 257
DIČ:	CZ25322257
Zastoupen ve věcech smluvních:	Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva
Zastoupen ve věcech technických:	Ing. Boris Foslání, ředitel závodu Brno VHS a DS
Telefon:	[redacted]
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	63706641/0100

(dále také jen „zhotovitel”)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen „smluvní strany”)

II. Předmět dodatku smlouvy o dílo

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 10.01.2024 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Pohořelice – Brněnská, zkapacitnění kanalizace“ (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2) Předmětem dodatku č. 3 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) je:
 - a) Změna čl. III. Termín a místo plnění, odst. 3.2 spočívající v posunutí termínu plnění s ohledem na realizaci díla
- 3) U shora popsané skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

III. Změna ustanovení smlouvy o dílo

- I. Článek III. odst. 3.2 se nahrazuje:

Dokončení montážních prací a uvedení díla do provozu:	30.9.2024
---	-----------

Dokončení terénních úprav a povrchů a předání dokladové části k předání díla	30.10.2024
--	------------

IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Všechny smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 3 je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 2) Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv. Uveřejnění zajistí Objednatel.
- 3) Smluvní strany se zavazují podepsat tento dodatek platným elektronickým podpisem, který umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu, přičemž každá smluvní strana obdrží verzi dodatku ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.
- 4) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.

V Břeclavi, dle el. podpisu:

Milan Vojta, MBA, MA
ředitel společnosti

V Brně, dle el. podpisu:

za IMOS Brno, a.s.
Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva