

Harmonogram

Název stavby: Tererovo náměstí, oprava komunikace u evakuačního střediska

Druh stavby: komunikace

Lokalita: Tererovo náměstí, Olomouc

JKSO:

Doba výstavby: 29 dní

Začátek výstavby: 23.09.2024

Konec výstavby: 21.10.2024

Datum zpracování: 15.09.2024

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: JV Dalistav s.r.o.

Zpracoval:

