

Časový harmonogram postupu prací

„ Oprava střechy Gen. Hrušky 6"“

členěno v kalendářních dnech - celkem 60 kalendářních dní

popis prací	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.
zařízení staveniště	x	x																																	
dem. stávajících vrtev střešní krytiny			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
natavení parotěsnicí vrstvy			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
vyměna dveří strojovny																											x	x	x	x					
montáž záchytného systému																										x	x	x							
montáž polystyrenu, vč. geotextilie a PVC folie																													x	x	x	x	x	x	x
doprava sutí do kontejneru			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			

popis prací	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.	51.	52.	53.	54.	55.	56.	57.	58.	59.	60.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
montáž zámečnických konstrukcí																					X	X	X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

V Ostravě: 9.9.2024