

**DODATEK Č. 1**

ke smlouvě SML-00071-2024-161, ze dne 03.06.2024  
na akci: Rekonstrukce kapličky Peklo - LS Svitavy

**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] Oblastního ředitelství jižní Morava,  
na základě podpisového řádu

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

zastupitelnost: [redacted]

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

korespondenční adresa: Lesy České republiky, s.p., OŘJM, Březnická 5659, 760 01 Zlín,  
ID DS: e8jcfnsn nebo e-mail: [redacted]

fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec  
Králové, 500 08 Hradec Králové

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové  
číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**JS Moravská Třebová s.r.o.**

se sídlem č.p. 60, 571 01 Linhartice

IČO: 288 11 852

DIČ: CZ28811852

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 28635

zastoupená: Janem Jeřábkem, jednatelem

Františkem Navrátilem, jednatelem

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], email: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 43-8572770277/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-00071-2024-161, předmět smlouvy „**Rekonstrukce kapličky Peklo - LS Svitavy**“ (dále jen „*dodatek*“):

## I.

### Úvodní ustanovení

Na základě Změnového listu č. 1 (příloha č. 1 tohoto dodatku) vyplývá nutnost změny rozsahu stavebních prací – vícepráce a méněpráce (příloha č. 2 - součást změnového listu č.1). Ocenění víceprací bylo provedeno dle čl. III. odst. 5 smlouvy. Smluvní strany se tak dohodly na změně smlouvy v rozsahu dle tohoto dodatku.

## II.

### Předmět dodatku

Smluvní strany ujednaly následující změnu smlouvy:

	<b>Cena díla bez DPH v Kč</b>
Cena díla dle SOD - původní	282 001,70
Cena dle dodatku č. 1 - vícepráce	+77 741,25
Cena dle dodatku č. 1 - méněpráce	-4 459,20
<b>Cena díla celkem - nová</b>	<b>355 283,75</b>

S ohledem na shora uvedené smluvní strany ujednaly změnu ceny za dílo v čl. III. odst. 1 věta první smlouvy, a to tak, že původní ujednání o ceně za dílo nahrazují následujícím : *za řádné a včasné provedení díla dle smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **355 283,75 Kč** (slovy: tři sta padesát pět tisíc dvě stě osmdesát tři korun českých sedmdesát pět haléřů ) bez DPH.*

## III.

### Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, tj. veškerá práva a povinnosti smlouvou upravená, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu dvou stejnopisů, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
  - Příloha č. 1 – Změnový list stavby č. 1
  - Příloha č. 2 - Položkové rozpočty víceprací a méněprací

V ..... , dne ...../  
dle elektronického podpisu

V ..... , dne ...../  
dle elektronického podpisu

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
[redacted]  
[redacted] Oblastního ředitelství jižní Morava  
Lesy České republiky, s.p.

.....  
František Navrátil  
jednatel společnosti  
JS Moravská Třebová s.r.o.