

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo ze dne 26.10.2023, ve znění dodatku č. 1 ze dne 28.06.2023 a dodatku č.2 ze dne 01.09.2023

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "**občanský zákoník**"),

na akci

„Rekonstrukce domu č.p.174 “

(dále jen „**dodatek**“)

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Město Vimperk

Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk

Statutární zástupce: Ing. Jaroslava Martanová, starostka

IČO: 002 50 805

DIČ: CZ00250805

Bankovní spojení:

a

1.2. Zhotovitel: GSI INVEST s.r.o.

Sídlo: Na Hroudě 3317/22, 100 00 Praha 10

Statutární zástupce: Zdeněk Kutil, jednatel

IČO: 282 60 309

DIČ: CZ28260309

Bankovní spojení:

Vedený u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 136029.

Zástupci obou smluvních stran uvedení v odst. 1.1. a 1.2. této smlouvy prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že dne 21.06.2023 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „**Rekonstrukce domu č.p. 174 “**, a k ní dodatek č. 1 ze dne 28.06.2023 a dodatek č.2 ze dne 01.09.2023, (dále jen „**smlouva o dílo**“).

- 2.2. Účelem tohoto dodatku je v souladu s ustanovením odst. 3.6 čl. III. uzavřené smlouvy o dílo změnit rozsah díla o vícepráce a méněpráce a cenu za dílo navýšením o částku 411.129,84 Kč bez DPH, jak je blíže popsáno ve změnovém listu č. 2 viz Příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 2.3. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem mění uzavřenou smlouvu o dílo způsobem uvedeným v čl. III. níže.

III. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Smluvní strany sjednávají, že se rozsah předmětu díla upravuje tak, že se vkládá na konec odst. 2.1. článku II. PŘEDMĚT DÍLA následující text:

„Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel se zavazuje za podmínek této smlouvy pro objednatele provést vícepráce a neprovádět práce v rozsahu Přílohy č. 1 Dodatku č. 3.

Příloha č. 1 Dodatku č. 3 je jako příloha nedílnou součástí této smlouvy.“

- 3.2. Smluvní strany dále sjednávají, že odst. 4.2. článku IV. CENA ZA DÍLO této smlouvy se nahrazuje tímto textem:

„Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Cena celkem bez DPH	10.208.598,58 Kč
---------------------	------------------

(tj. slovy dvacet-dva-miliónů-čtyři-sta-dvacet-šest-tisíc-pět-set-dvacet-devět korun-českých a devadesát-dva haléřů.)

DPH 21 %	2.143.805,70 Kč
----------	-----------------

DPH bude účtována dle platné právní úpravy ke dni vystavení daňového dokladu.

Cena celkem včetně DPH	12.352.404,28 Kč.“
-------------------------------	---------------------------

- 3.3. V ostatních ustanoveních se smlouva o dílo nemění.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v Registru smluv, přičemž uveřejnění zajistí objednatel.
- 4.2. Smluvní strany prohlašují, že dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, dodatek přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.
- 4.3. Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 2.

Objednatel:

Ve Vimperku dne 10.09.2024

Zhotovitel:

Ve Vimperku dne 10.09.2024

.....
Město Vimperk

Ing. Jaroslava Martanová
starostka

.....
GSI INVEST s.r.o.

Zdeněk Kutil, jednatel
jednatel

Schváleno usnesením Rady Města Vimperk č. 868 ze dne 09.09.2024