

REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY- ZMĚNOVÝ LIST Č. 2

Stavba:

Rekonstrukce domu č. p. 174 ve Vimperku

Investor:

Město Vimperk

objekt/část objektu	sazba DPH		celkem bez DPH
	15%	21%	
1. etapa			
<i>Bourání, úprava terénu</i>		-	
<i>Oprava oplocení sever</i>		-	
2. etapa		411 129,84	411 129,84
<i>Stavební část</i>		414 565,84	414 565,84 Kč
<i>ZTI, drenáž, VZT, podlahové vytápění</i>		-	
<i>Elektroinstalace</i>		-3 436,00	-3 436,00 Kč
<i>Zpevněné plochy, terénní úpravy</i>		-	
Celkem bez DPH		411 130 Kč	411 129,84 Kč
DPH	15%		
DPH	21%		86 337,27 Kč
Celkem s DPH			497 467 Kč

Poznámky: