

DODATEK č.5 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů:

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5622052205.05

(ORG 2382)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 13-1377A/21

I. Smluvní strany

Objednatel:

Statutární město Brno

Sídlo:

Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno

IČO:

449 92 785

DIČ:

CZ44992785

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:

111246222 / 0800

Zastoupený:

na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001 společností

Název:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,

Sídlo:

Pisárcká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783


IČO:

463 47 275

DIČ:

CZ46347275

zastoupená Ing. Danielelem Stružem, MBA, předsedou představenstva



e-mailová adresa pro zasílání notifikace z registru smluv:

bvk@bvk.cz

(„objednatel“)

Zhotovitel:

Společníci společnosti „**Brno, Sportovní**“ založené ve smyslu § 2716 a
násl. občanského zákoníku

se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

Správce společnosti:

PORR a.s.

Sídlo:

Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006

Zastoupený:

Janem Munzarem a Ing. Ondřejem Řezníčkem, prokuristy

IČO:

43005560

DIČ:

CZ43005560

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 9996772/0800
oprávnění zaměstnanci:



a

Další společník: **Metrostav DIZ s.r.o.**
Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu
v Praze, oddíl C, vložka 93177
Zastoupený: Ing. Karel Volf, předseda sboru jednatelů
Ing. Tomášem Erhardem, jednatelem
IČO: 25021915
DIČ: CZ25021915



a

Další společník **YUCON CZ, s.r.o.**
Sídlo: Tuřanka 1222/115, Slatina, 627 00 Brno
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem
v Brně, oddíl C, vložka 63922
Zastoupený: Ing. Martinem Nadřou, jednatelem
IČO: 29184771
DIČ: CZ29184771
oprávnění zaměstnanci:



(„zhotovitel“)

II. Předmět dodatku smlouvy o dílo

1. Smluvní strany uzavřely dne 4. 5. 2022 Smlouvu o dílo ve znění dodatku č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Brno, Sportovní – rekonstrukce kanalizace, I. etapa“ (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Předmětem dodatku č. 5 Smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) je:
 - a) změna čl. III. Čas plnění, spočívající v úpravě termínu dokončení a předání díla objednateli,
 - b) změna čl. XV. Závěrečná ustanovení, spočívající v nahrazení původní Přílohy č. 1 – Časový a finanční harmonogram prací novou aktualizovanou Přílohou č. 1 – aktualizovaný Časový a finanční harmonogram prací.
3. U shora popsaných skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

III. Změna ustanovení smlouvy o dílo

- 1) Článek III. Čas plnění odst. 2 ve znění:

„Zhotovitel se zavazuje dokončit práce na díle a předat dílo ve lhůtě do 101 týdnů, přičemž lhůta počíná běžet prvním dnem předání staveniště.“

se nahrazuje zněním:

„Zhotovitel se zavazuje dokončit práce na díle a předat dílo ve lhůtě do 106 týdnů, přičemž lhůta počíná běžet prvním dnem předání staveniště“

- 2) Článek XV odst. 12 se nahrazuje zněním:

„Nedílnou součástí této smlouvy je:

- Příloha č. 1 – aktualizovaný Časový a finanční harmonogram prací,
- Příloha č. 2 – Změnový list č. 1,
- Příloha č. 3 – Změnový list č. 2,
- Příloha č. 4 – Změnový list č. 3.

IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Všechny smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 2) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odstavce 2 tohoto zákona).
- 3) Tento dodatek smlouvy o dílo podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 4) Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona o registru smluv.
- 5) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy o dílo zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 6) Adresa společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. pro zasílání notifikace z registru smluv zní bvk@bvk.cz.
- 7) Smluvní strany se zavazují podepsat tento dodatek platným elektronickým podpisem, který umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu, přičemž každá smluvní strana obdrží verzi dodatku ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran, nebo bude tento dodatek vyhotoven ve třech stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení.
- 8) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.
- 9) Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - aktualizovaný Časový a finanční harmonogram prací.

Doložka:

Tento dodatek č. 5 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R9/090 dne 10. 7. 2024.

V Brně dne:

Za objednatele:

[Redacted signature block]

.....
za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,

[Redacted signature block]

V Brně dne:

Za zhotovitele společnost „Brno, Sportovní“:

[Redacted signature block]

.....
PORR a.s.

[Redacted signature block]

[Redacted signature block]

.....
PORR a.s.

[Redacted signature block]

[Redacted signature block]

.....
Metrostav DIZ, s.r.o.

[Redacted signature block]

[Redacted signature block]

.....
Metrostav DIZ s.r.o.

[Redacted signature block]

YUCON CZ, s.r.o.

[Redacted signature block]