

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 24/06/04

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném znění

„Zhotovení mlatového povrchu hřbitovní cesty – hřbitov Přerov“

I. Smluvní strany

Objednatel: **Technické služby města Přerova, s.r.o.**
sídlem Na Hrázi 3165/17, 750 02 Přerov I - Město
IČ: 27841090
DIČ: CZ27841090
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Petr Měřinský, jednatel
Zástupce ve věcech technických: Marek Bartoník – vedoucí technického oddělení
Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, odd. C vložka 43227 Bankovní spojení:

(dále též jen Objednatel)

a

Zhotovitel: **ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.**
sídlem Beranova Lhota 10, 391 37 Chotoviny
IČ: 14504588
DIČ: CZ14504588
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Kateřina Křemenová, ředitelka, zmocněná plnou mocí
Zástupce ve věcech technických: Ing. Čestmír Cepák, projektový manager
Jan Maleček – stavbyvedoucí
Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, odd. C vložka 179 Bankovní spojení:

(dále též jen Zhotovitel)

dále též smluvní strany

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 24/06/4.

II. Předmět Dodatku č. 1 k SoD 24/06/04

Smluvní strany se dohodly na základě článku II. výše citované Smlouvy o dílo na rozšíření předmětu díla ve smyslu poptávky objednatele a cenové nabídky zhotovitele (viz. příloha číslo 1 tohoto dodatku k SoD)

III. Změny článků SoD 24/06/04

Bod II Doba plnění z SoD 24/06/04 nově zní :

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu **30.9.2024 – 20.10. 2024**

Zahájení a provedení prací bude odvislé od klimatických podmínek, délka vlastních prací po jejich zahájení nepřekročí 15 pracovních dní, pokud to klimatické podmínky dovolí.

Bod III/1 Cena za dílo, platební podmínky, fakturace z SoD 24/06/04 nově zní :

Cena díla v dodatku č. 1 je sjednána dohodou smluvních stran dle cenové nabídky, která je nedílnou přílohou tohoto dodatku č. 1.

Cena za dílo celkem dle SoD bez DPH činí:	XXXXXKč
DPH 21%:	XXXXXKč
Cena dílo celkem dle SoD včetně DPH činí:	XXXXXKč

Cena za dílo v Dodatku č. 1 bez DPH činí:	XXXXXKč
DPH 21%:	XXXXXKč
Cena za dílo v Dodatku č. 1 celkem včetně DPH činí:	XXXXXKč

Cena za dílo celkem (vč. D1) bez DPH činí:	814 152,69Kč
DPH 21%:	170 972,06Kč
Cena za dílo celkem (vč. D1) včetně DPH činí:	985 124,75Kč

IV. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 byl vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 1 výtisk.
2. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SoD 24/06/04 (u Zhotovitele) nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo, pokud se v souvislosti s tímto Dodatkem č.1 nemění, zůstávají v platnosti.

V Přerově dne: 4. 9. 2024

V Beranově Lhotě dne: 12. 9. 2024

za Objednatele:

za Zhotovitele:

.....
Ing. Petr Měřinský
jednatel společnosti

.....
Ing. Kateřina Křemenová
ředitelka společnosti