

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo

č. 0123/G6500/19/RS (objednatel)
č. 3979/2/2020 (zhotovitel – Společník 1)
č. 11-7277-0200 (zhotovitel – Společník 2)

**uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů**

I. Smluvní strany

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Se sídlem Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

Zastoupena: dle obchodního rejstříku za společnost podepisují dva členové představenstva

IČO: 25656112

DIČ: CZ25656112

Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290

dále i jen „PVS“ nebo „objednatel“

Zhotovitel: Dplus + Sweco

Společník 1: D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

Se sídlem Sokolovská 45/16, Karlín, 186 00 Praha

Zastoupena:

IČO: 26760312

DIČ: CZ26760312

Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 8111 a

Společník 2: Sweco a.s.

Se sídlem Praha 4, Tábořská 31, PSČ 140 16

Zastoupena:

IČO: 26475081

DIČ: CZ26475081

Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. B 7326 dále i jen „zhotovitel“

se jako smluvní strany smlouvy o dílo uzavřené dne 13.3.2020 (č. 0123/G6500/19/RS objednatel, č. 3979/2/2020 zhotovitel – Společník 1, č. 11-7277-0200 zhotovitel – Společník 2) ve znění jejích dodatku č. 1, 2 a 3 (dále i jen „smlouva“) s ohledem na složitost a rozsah dokumentace pro výběr zhotovitele stavby SVL a objednatelem předpokládané nároky na součinnost zhotovitele v průběhu zadávacího říze (zejm. doplňující dotazy k projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele) dohodly na tomto doplnění ujednání smlouvy tímto Dodatkem č. 4:

II. Předmět

Článek smlouvy **V. Doba plnění** odst. 8 se mění takto:

8. *Konzultace k dotazům uchazečů v průběhu zadávacího řízení pro výběr zhotovitele stavby SVL k technické části zadávací dokumentace (zejména soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr a související projektové dokumentaci) zpracovávané zhotovitelem PD v rozsahu vyžádaném objednatelem, budou poskytovány po dobu určitou – do ukončení Zadávacího řízení na výběr Zhotovitele stavby, nejpozději do 31. 12. 2025.*

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní články a ustanovení tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
3. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedojde v jednom dni, je tento dodatek stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou ze smluvních stran. Účinnost tohoto dodatku nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Vyžaduje-li určitá část tohoto dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp., zhotovitel na tyto části upozorní a objednatel před uveřejněním dodatku zajistí potřebnou ochranu takových údajů.

V Praze dne:

Za Pražskou vodohospodářskou společnost a.s.

.....

.....

V Praze dne:

za D-PLUS PROJEKTOVÁ a
INŽENÝRSKÁ, a.s.

.....

Za Sweco a.s.

.....

.....