

DODATEK Č. 1 K OBJEDNÁVCE Č. 0025/9S/2024/ODSH

(uvádějte v korespondenci)

Objednatel: Město Slaný Velvarská 136, 274 53 Slaný Odbor dopravy a silničního hospodářství	Zhotovitel: Technické služby Slaný s.r.o. Nejtkova č. 1709, 274 01 Slaný IČ: 629 58 437
--	--

Bankovní spojení:
IČ:002 34 877, DIČ: CZ00234877

Z důvodu rozšíření a úpravy předmětu plnění, které bylo v průběhu provádění stavebních prací vyvoláno zjištěním změny skutečného stavu, které předem nebylo možno předvídat, se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných prací v rámci předmětu plnění objednávky č. 0025/9S/2024/ODSH.

Navýšení ceny oproti původní objednávce: 194 385 Kč bez DPH

Rekapitulace:

cena dle objednávky původní	388	360 Kč bez DPH
vícepráce	194	385 Kč bez DPH
konečná cena		582 745 Kč bez DPH
		705 122 Kč včetně DPH

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek odešle k uveřejnění do registru smluv objednatel. Ostatní ujednání objednávky se nemění.

vyřizuje:

telefon:

mobil:

e-mail:

Ve Slaném dne 12.9.2024

**vedoucí odboru
dopravy a silničního hospodářství**

12.09.2024

Schvaluji


Podepsal(a):



Přílohy: -

Akceptace dodatku objednávky zhotovitelem:

Tuto objednávku akceptujeme v plném rozsahu.



Datum:

Jméno a příjmení:

Podpis: