

**DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo**

1. Objednatel: **Město Havlíčkův Brod**
580 61 Havlíčkův Brod, Havlíčkově nám. 57
statutární zástupce: Zbyněk Stejskal, starosta města
IČO: 00267449

dále jen objednatel

2. Zhotovitel: **ST Alternative Energy, s.r.o.**
Oceťářská 1354/35, 190 00 Praha 9 - Libeň
statutární zástupce : Andrea Altmannová, jednatelka
IČO : 28951026

dále jen zhotovitel

I.

Město Havlíčkův Brod a ST Alternative Energy, s.r.o. uzavřeli smlouvu o dílo. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „Fotovoltaická elektrárna MÚ V Rámech – město Havlíčkův Brod“ podle projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost Osvědčené produkty s.r.o. a za podmínek dohodnutých ve smlouvě o dílo.

II.

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je dohoda o změně ceny díla z důvodu dodatečných prací.

III.

Změna ustanovení článku V

Cena díla dle dodatku č. 1:

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH	1 279 018,90 Kč
Navyšení dle dodatku č. 1	144 499,10 Kč
Celkem bez DPH	1 423 518,00 Kč
DPH	298 938,78 Kč
Cena celkem vč. DPH	1 722 456,78 Kč

IV.

Ostatní údaje ze smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v elektronické podobě. Dodatek smlouvy je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů osobami oprávněnými za smluvní strany jednat.

Uzavření dodatku bylo schváleno v radě města dne 27. srpna 2024 usnesením č. 641/24.

Strany této smlouvy berou na vědomí, že Město Havlíčkův Brod jako správce osobních údajů je oprávněno zpracovávat zde uvedené osobní údaje v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení (toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy) a písm. c) (toto zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce zveřejnit smlouvu na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích).

Za objednatele 18.9.2024

Za zhotovitele 18.9.2024

.....
Zbyněk Stejskal
starosta města Havlíčkův Brod

.....
Andrea Altmannová
jednatelka společnosti