

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ev. č. objednatele SUK/05/681/2016

uzavřený dále uvedeného dne, měsíce a roku dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, takto:

1. Účastníci

- 1.1. **Město Mělník**, se sídlem nám. Míru 1, 276 01 Mělník 1,
identifikační číslo 002 37 051, daňové IČ CZ 002 37 051,
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Mělník, číslo účtu 29022-0460004379/0800
zastoupeno MVDr. Ctiradem Mikešem, starostou
dále jen „objednatel“
- 1.2. **Geotechnika Holý** se sídlem Přední Chlum 40, Milešov 262 56
identifikační číslo 70705330, daňové i. č. CZ8301240717
bankovní spojení Fio Banka , číslo účtu 2400227238/2010,
zastoupen **Ing.Ondřej Holý**
dále jen „zhotovitel“

2. Preambule

- 2.1. Účastníci uzavřeli dne 4.1.2017 smlouvu o dílo ev. č. objednatele SUK/05/681/2016, které spočívá v kompletním zhotovení **Projektové dokumentace – sanace svahu Na Polabí,Mělník (dále jen „dílo“)** dle nabídky zhotovitele ze dne 2.12.2016.
- 2.2. S ohledem na skutečnost, že rozsah prací, uvedených v příloze výše uvedené smlouvy o dílo, se změnil , práce byly rozšířeny o **Doplňkový geotechnický průzkum a geodetické zaměření svahu „Na Polabí“** dle nabídky zhotovitele č.53-2017, která je přílohou č.1. dodatku SoD, náklady na realizaci díla se zvýšily celkem o 179.250,- Kč bez DPH .
- 2.3. Výše uvedení účastníci se tak dohodli na uzavření tohoto dodatku .

3. Předmět dodatku

- 3.1. Článek 4. odstavec 4.1. se mění tak, že nově zní: Cena za provedení díla je stanovena dohodou účastníků na Kč 964 350,- a je sjednána jako cena maximální, nepřekročitelná po celou dobu provádění díla, zahrnující veškeré náklady potřebné k vytvoření díla, jakož i přiměřený zisk zhotovitele.
- 3.2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ev. č. objednatele SUK/05/681/2016 ze dne 4.1.2017 zůstávají beze změny.

4. Veřejnoprávní povinnosti účastníků

- 4.1. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením rady města Mělník číslo 406/2017 ze dne 10.5.2017 .

- 4.2. Zhotovitel bere výslovně na vědomí, že objednatel má podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, charakter subjektu, s nímž uzavřené soukromoprávní smlouvy, jakož i smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční pomoci podléhají povinnému zveřejnění postupem a za podmínek podle tohoto zákona.
- 4.3. Zhotovitel je srozuměn a výslovně a bezvýhradně souhlasí s tím, že úplné znění Smlouvy o dílo ev. č. objednatele SUK/05/681/2016, ve znění všech jejích dodatků bude zveřejněno v registru smluv, postupem a za podmínek podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel bere rovněž na vědomí, že registr smluv je veřejně přístupný informační systém veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo vnitra, který slouží k uveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a umožňuje bezplatný dálkový přístup.
- 4.4. Účastníci výslovně prohlašují, že veškeré informace, údaje a skutečnosti obsažené ve Smlouvě o dílo ev. č. objednatele SUK/05/681/2016, ve znění všech jejích dodatků nepovažují samostatně ani v jejich souhrnu za informace, které nelze poskytnout nebo zveřejnit při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, tedy zejména obchodní tajemství (ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění), bankovní tajemství (ve smyslu ustanovení § 38 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění) a utajované informace (ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v platném znění) a udělují svůj výslovný souhlas k jejich zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.5. Objednatel se zavazuje zaslat Smlouvu o dílo ev. č. objednatele SUK/05/681/2016 ve znění (tohoto) Dodatku č. 1 správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku.
- 4.6. Zhotovitel se zavazuje ověřit, zda byla povinnost objednatele dle článku 4.5 tohoto dodatku řádně splněna. Není-li povinnost objednatele dle článku 4.5 tohoto dodatku řádně a včas splněna, zavazuje se zhotovitel zaslat Smlouvu o dílo ev. č. objednatele SUK/05/681/2016 a Dodatku č. 1 správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv sám a to bez zbytečného odkladu poté, co se o nesplnění povinnosti objednatele dle článku 4.5 zhotovitel dozvěděl, nejpozději však do tří měsíců ode dne, kdy byl tento dodatek uzavřen.

5. Závěrečná ustanovení dodatku

- 5.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma účastníky.
- 5.2. Práva a povinnosti vyplývající z tohoto dodatku se řídí právním řádem České republiky. Právní vztahy smluvních stran dodatkem výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.3. V případě neplatnosti jednoho nebo více ustanovení tohoto dodatku nebude dotčena platnost ostatních ustanovení.
- 5.4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každé ze smluvních stran náleží po dvou vyhotoveních.
- 5.5. Účastníci prohlašují, že právní jednání spojená s uzavřením tohoto dodatku učinili svobodně a vážně, že nikdo z nich nejednal v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek, že s obsahem dodatku se řádně seznámili, souhlasí s ním a na důkaz toho jej podepisují.

V Mělníku dne 21. 6. 2017

Za objednatele
MVDr. Ctirad Mikeš,
starosta města Mělník



V Mělníku dne 12. 6. 17
Geotechnika
IČ: 707 05 330
tel.: 724 362 173
e-mail: geot@geot.cz
Za zhotovitele
Ing. Ondřej Holý

Příloha: Nabídka zhotovitele č.53-2017



**GEOTECHNIKA
HOLÝ**

CENOVÁ NABÍDKA PRACÍ

č. nabídky 53-2017

„DOPLŇKOVÝ GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM A GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SVAHU „NA POLABÍ“ V MĚLNÍKU“

Doplňkové práce pro projekt stavby

Nabídka zpracována pro:

Město Mělník
Náměstí Míru 1
276 01 Mělník

IČ: 00237051

TIŠNOV, DUBEN 2017



1. Předmět nabídky

Zpracování doplňkového geotechnického průzkumu a geodetických mapových podkladů pro vlastní projekční práce akce:

" Projektová dokumentace – sanace svahu Na Polabí, Mělník "

V rozsahu dle provedených prací v období 02 až 04/2017.

2. Termíny plnění

Zahájení prací: ihned po podpisu SoD či obdržení obj. nebo dodatku stávající SoD

Předání prací: 05/2017

3. Cena díla

Zpracování doplňkového GT průzkumu a provedení geodetického zaměření:

1)	Doplňkový GT průzkum, mechanika hornin a zemin	1 celek	121.050,-
	- rozsah prací: vrtané jádrové sondy - 6 m + práce ve výškách 2 dny 5 lidí – 105 hod + 2x doprava - 960 km; laboratoř mechaniky – 8 vzorků hor. + 5 vz. zemin		
2)	Geodetické zaměření oblasti	1 celek	58.200,-
	- rozsah prací: plocha cca 21.700 m ² ; vlastní měření 6 dní 2 lidé (místa horolezecky) – 72 hod + 6x doprava – 1140 km		
Cena prací bez DPH			179.250,00 - Kč
DPH 21%			37.642,50 - Kč
Cena celkem			216.892,50 - Kč

Navýšení ceny nebo rozsahu prací je možné jen písemným ujednáním obou stran.

V Tišnově dne 12.4. 2017

Geotechnika Holý

IČ: 707 05 330

tel.: 724 362 173

e-mail: geolab.hol

Ing. Ondřej Holý