

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 2. 4. 2024 dle ust. § 2586 až § 2635 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
mezi níže uvedenými smluvními stranami:

SV DRAHANSKÁ VRCHOVINA - VÝMĚNA ČERPACÍ TECHNIKY NA ÚV (ČS) BĚLÁ (2024) - projekt

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Název:	Svazek obcí Dražanská vrchovina
Sídlo:	Náměstí 32, 798 48 Protivanov
Zastoupený:	Petrem Kolářem, předsedou Svazku
IČO:	47921137
DIČ:	CZ47921137
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	24833701/0100

a

Zhotovitel

Název:	VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Sídlo:	Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
Zastoupený:	Ing. Petrem Fialou, ředitelem divize Boskovice na základě plné moci ze dne 1. 7. 2024
Technicky oprávněn jednat:	Ing. Pavel Mikulášek, výrobně – technický náměstek divize Boskovice,
IČO:	49455842
DIČ:	CZ49455842
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s. pob. Boskovice
Číslo účtu:	19 - 4870110287/0100
Korespondenční a doručovací adresa:	divize Boskovice, 17. listopadu 14, 680 19 Boskovice
Zapsaný:	v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, č. vložky 1181

2. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

- 2.1. Smluvní strany výše uvedené se po vzájemném projednání vzájemně dohodly v souladu s ujednáním článku 10. Závěrečné ustanovení, odst. 10.2 na změně oproti Smlouvě o dílo uzavřené dne 2. 4. 2024 jejímž předmětem je závazek zhotovitele vypracovat projektovou dokumentaci stavby:
SV DRAHANSKÁ VRCHOVINA - VÝMĚNA ČERPACÍ TECHNIKY NA ÚV (ČS) BĚLÁ.

2.2. Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna termínu dokončení a předání díla takto:

Článek 4. Doba plnění – ruší se odst. 4.2. a nahrazuje se novým zněním takto:

„4.2. Termín předání díla: do 30. 9. 2024“

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, které nebyly tímto dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, a že tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

V Protivanově dne:

V Boskovicích dne:

Svazek obcí Dražanská vrchovina

**VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ
SPOLEČNOST, a.s.**

.....
za objednatele

Petr Kolář
předseda Svazku

.....
za zhotovitele

Ing. Petr Fiala
ředitel divize Boskovice
na základě plné moci ze dne 1. 7. 2024