

Příloha č. 4. Harmonogram spolupráce dle zapojení partnera do projektu

název fáze	začátek fáze	konec fáze	2024	2025		2026		2027	
			2. pol.	1. pol.	2. pol.	1. pol.	2. pol.	1. pol.	2. pol.
realizační fáze	2. pol. 2024	2. pol. 2027							
obsazení pozic týmu	2. pol. 2024	2. pol. 2024							
zpracování rešerší současného stavu	2. pol. 2024	1. pol. 2025							
výběr modelových sídel	2. pol. 2024	1. pol. 2025							
zahájení analýz modelových sídel	1. pol. 2025	2. pol. 2025							
analýza historického vývoje modelových sídel	1. pol. 2025	1. pol. 2026							
sociologická sonda názorů obyvatel	2. pol. 2025	1. pol. 2026							
terénní průzkum a kvalitativní hodnocení zeleně veřejných prostranství sídel	2. pol. 2025	2. pol. 2026							
vyhodnocení sociologické sondy	1. pol. 2026	2. pol. 2026							
zpracování ideových návrhů (studií)	2. pol. 2026	1. pol. 2027							
zobecnění navrhovaných přístupů do příručky	1. pol. 2027	2. pol. 2027							