

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo, číslo smlouvy objednatele SML/0482/2024, číslo smlouvy zhotovitele 841/NBVY/009/2024, uzavřené dne 3. 4. 2024, podle ust. § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

1. Statutární město Přerov

se sídlem: Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
zastoupené: JUDr. Vladimírem Lichnovským, náměstkem primátora, na základě pověření dle bodu 5. usnesení Rady města Přerova č. 1092/35/6.8/2023 ze dne 18. 12. 2023
IČ: 00301825
DIČ: CZ00301825
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo transparentního účtu: 27-1884482379/0800
osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
[redacted] odbor řízení projektů a investic, oddělení investic
tel: [redacted] mob.: [redacted]
e-mail: [redacted]
[redacted] odbor řízení projektů a investic, oddělení investic
tel: [redacted] mob.: [redacted]
e-mail: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

2. STRABAG a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, Praha 5, Jinonice 158 00
kontaktní adresa: Holická 1004/29, Olomouc 3 Hodolany, 779 00
Zápis v OR u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 7634
Zastoupen: [redacted]
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
telefon: [redacted]
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 5061885001/2700
prováděním díla pověřena organizační jednotka:
Provozní jednotka Přerov
ve věcech smluvních oprávněn k jednání:
[redacted]
ve věcech technických oprávněn k jednání:
[redacted]
(dále jen „zhotovitel“)



II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že z důvodu okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, se výše uvedená smlouva o dílo mění následovně:

1. Čl. 4 Termín plnění, odst. 4.1. se ruší a nově se sjednává v následujícím znění:
Lhůta k provedení díla: 154 kalendářních dnů od převzetí staveniště
2. Příloha č. 2 Časový a finanční harmonogram prací se nahrazuje novou přílohou.
3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek bude podepsán elektronicky oprávněnými zástupci smluvních stran. Podepsaní zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu tohoto dodatku.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými či pověřenými a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky. Za uveřejnění tohoto dodatku na Portálu veřejné správy České republiky odpovídá objednatel. Zároveň smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním dodatku v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky.
4. Objednatel informuje ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) zhotovitele, že bude v souvislosti s plněním této smlouvy zpracovávat jeho osobní údaje, jeho statutárních orgánů a kontaktních osob a dále třetích osob, u nichž je zpracování nezbytné pro poskytování plnění na základě této smlouvy. Zpracování osobních údajů bude objednatel provedeno pouze v rozsahu nezbytném pro plnění této smlouvy a po dobu nezbytnou pro plnění této smlouvy. Podrobné informace o zpracování osobních údajů objednatel včetně zásad tohoto zpracování jsou k dispozici na webových stránkách objednatel dostupných z: <https://www.prerov.eu/cs/magistrat/o-magistratu/povinne-informace-dle-zakonu-gdpr/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/>.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Přerova na její 55. schůzi, konané dne 9. 9. 2024, usnesením č. 1753/55/6.8/2024 (doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů).

V Přerově, dne:

V Olomouci, dne:

.....
JUDr. Vladimír Lichnovský,
náměstek primátora



Příloha č. 1 Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. SML/0482/2024 - Časový a finanční harmonogram prací



Časový harmonogram Kozlovice - aktualizace k 6.9.2024

3.6.						10.6.						17.6.						24.6.						1.7.										
Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35

[illegible]

[illegible]

[illegible]