

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 092/2023/Ho

**na zhotovení projektové dokumentace akce s názvem
„PD – Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení města Hlučína-
4. etapa“**

I.1. Objednatel: **Město Hlučín**
na adrese: Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín
zastoupené: Mgr. Petrou Teskovou, starostkou města
IČ: 00300063
DIČ: CZ00300063
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Hlučín
Číslo účtu: 1843589399/0800
Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Ing. Gabriela Dihlová, vedoucí odboru investic
ve věcech technických: Ing. Pavla Holibková, technik odboru investic

dále jen Objednatel

I.2. Zhotovitel: **ETEM ENERGO s.r.o.**

sídlo: Skalní 1088, Hranice I-Město, 753 01 Hranice
zastoupené: Ing. Stanislavem Bajerem, jednatelem
IČ: 28616731
DIČ: CZ 28616731
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 43-6486400297/0100
Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Bajer - jednatel
ve věcech technických: Ing. Stanislav Bajer

dále jen Zhotovitele

I.

Tímto dodatkem č. 1 se smluvní strany dohodly na následujících úpravách a změnách Smlouvy o dílo pro akci „PD – Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení města Hlučína – 4. etapa“ ze dne 6.12.2023 (dále také jen „Smlouvy“) v tomto znění:

II.

Článek III., odst. (4) Rozsah a obsah předmětu smlouvy se doplňuje takto:

„Předmět plnění se rozšiřuje o následující práce:

- část místní komunikace ul. Hrnčířská (od ul. Bochenkova k Domu dětí a mládeže),
- přepracování energetického posudku na nově navržené lampy.

Celková cena víceprací 16 560,- Kč bez DPH., tj. 20 037,60 Kč vč. DPH.“

III.

V Článku IV. čas a místo plnění se odstavce (1) mění takto:

„(1) Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá dílo - projektovou dokumentaci včetně inženýrské činnosti, včetně Energetického posudku v těchto termínech:

termín zahájení prací na díle:

do 10 dnů od podpisu smlouvy o dílo

termín dokončení a předání projektové dokumentace:

do 29.11.2024

Místo plnění: Městský úřad Hlučín, Mírové náměstí 23, Hlučín“

IV.

Čl. VI Cena plnění se v odstavci 2. mění takto:

Původní cena plnění:

CENA PD vč. inženýrské činnosti, rozpočtu, VV, žádosti o dotaci, světelně technických výpočtů a licence	32 500,- Kč
Energetický posudek	22 700,- Kč
Cena komplet bez DPH	55 200,- Kč
Cena komplet vč. DPH	66 792,- Kč

Nová cena plnění:

CENA PD vč. inženýrské činnosti, rozpočtu, VV, žádosti o dotaci, světelně technických výpočtů a licence	42 250,- Kč
Energetický posudek	29 510,- Kč
Cena komplet bez DPH	71 760,- Kč
Cena komplet vč. DPH	86 829,60 Kč

VI.

Všechny ostatní odstavce Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

Tento Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvní strany, která jí podepíše jako druhá v pořadí, s podpisy smluvních stran umístěných na téže listině. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti, v souladu s ust. § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží a zhotovitel po jednom vyhotovení.

Ing. Gabriela Dihlová, vedoucí odboru investic, je pověřena rozhodováním o uzavírání smluv, včetně jejich dodatků a jejich ukončování, realizovaných odborem investic, jejichž předmětem je realizace veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace nebo studie jakéhokoliv druhu nebo stupně, jestliže cena předmětu veřejné zakázky nepřesáhne 100 000,- Kč bez daně z přidané hodnoty, a to na základě Usnesení č. 42/5b) ze 42. schůze Rady města Hlučína, konané dne 19.2.2024 s účinností od 20.2.2024.

V Hlučíně dne 18.9.2024

V Hranicích 18.9.2024

.....

Za objednatele

Ing. Gabriela Dihlová, vedoucí OInv

.....

Za zhotovitele

Ing. Stanislav Bajer, jednatel