

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
(dále jen *občanský zákoník*)

Mnichovo Hradiště NPO Rekonstrukce VO 2023

Objednatel

Název/obchodní firma: Město Mnichovo Hradiště
Sídlo: Masarykovo nám. 1, 295 21 Mnichovo Hradiště
Zastoupený: Ing. Jiří Plíhal, starosta
IČO: 00238309
DIČ: CZ00238309
Telefon, email: 326 776 611, podatelna@mnhradiste.cz
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 2627181/0100
(dále jen *objednatel*)

Dodavatel

Název/obchodní firma: **ELTRO ŠŤASTNÝ, s.r.o.**
Sídlo: Nákladní 326, 29501 Mnichovo Hradiště
Zastoupený: Marek Šťastný, prokurista
IČO: 27160521
DIČ: CZ27160521
Telefon, fax, email: [REDACTED]
Bankovní spojení: KB
Číslo účtu: 107-4059140217/0100
(dále jen *dodavatel*)

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

za objednatele: Ing. Pavel Král, tel.: 326 776 725
za dodavatele: Marek Šťastný, tel.: [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

za objednatele: Zdeněk Sieber, tel.: 326 776 727
za dodavatele: Marek Šťastný, tel.: [REDACTED]

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně Smlouvy o dílo uzavřené dne 27.03.2024 tak, že předmět plnění díla bude upraven o méněpráce a vícepráce, které jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku – Rozpočet dodatku č. 1 Smlouvy o dílo.
- 1.2. V důsledku úpravy předmětu plnění díla o vícepráce a méněpráce se dále tímto dodatkem mění čl. 3 CENA PLNĚNÍ Smlouvy o dílo a to takto:

Celková cena díla bez DPH dle smlouvy: 5 199 550,59 Kč

Nová cena díla bez DPH: 5 139 043,96 Kč

Vyčíslené DPH 21 % dle smlouvy: 1 091 905,62 Kč

Nově vyčíslené DPH 21 %: 1 079 199,23 Kč

Celková cena díla včetně DPH dle smlouvy: 6 291 456,21 Kč

Nová celková cena díla včetně DPH: 6 218 243,19 Kč

1.3. Dodatkem č. 1 se mění čl. 7 PLATEBNÍ PODMÍNKY Smlouvy o dílo a to takto:

Znění čl. 7 PLATEBNÍ PODMÍNKY bod 7.3. dle smlouvy:

7.3. Platba za dílo bude provedena po předání díla dodavatelem objednateli na základě vystavené faktury se splatností 30 dnů.

Nové znění:

7.3. Platba za dílo bude provedena ve dvou dílčích platbách na základě vystavené faktury se splatností 30 dnů. Přílohou faktury bude soupis provedených prací. První dílčí platba bude provedena v průběhu realizace, to maximálně do výše 90 % z celkové sjednané ceny díla. Druhá platba po předání díla kompletního díla dodavatelem objednateli. Platby za dílo budou provedeny na základě vystavené faktury se splatností 30 dnů.

1.4. Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém provedení s platností originálu. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.2. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek včetně jeho příloh může být zveřejněn v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
- 2.3. Smluvní strany se dohodly, že dodatek v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR zveřejní objednatel. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
- 2.4. Souhlas s uzavřením tohoto dodatku dala Rada města Mnichovo Hradiště svým usnesením č. 1064/2024 ze dne 19.08. 2024.

V Mnichově Hradišti

V Mnichově Hradišti

za objednatele

za dodavatele

4. 9. 2024

Ing. Jiří Plíhal, starosta města

3. 9. 2024

Marek Šťastný, prokurista

Příloha:

1_Rozpočet Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo