


**POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK****Č. 283**

<b>Poskytovatel služby</b>	Asseco Central Europe, a. s., Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4
<b>Správce IS</b>	Digitální a informační agentura, Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3
<b>Objednatel</b>	Digitální a informační agentura, Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3
<b>Smlouva</b>	Smlouva o provozování RPP č. j.: SZR- 621-16/Ř-2021
<b>Číslo RFC</b>	<b>1399</b>
<b>Název RFC</b>	<b>RPP - Rozšíření existujících otevřených dat RPP</b>
<b>Kategorie RFC</b>	2.) Dokument
<b>Číslo tiketu (Service Desk)</b>	178872
<b>Katalogový list</b>	<b>RPP05 –  objednávka</b>
<b>Typ odstavky</b>	-

**1. Identifikace vzniku požadavku**

Zadání požadavku do SD.

**2. Zadání požadované změny****Aktuální stav:**

Otevřená data publikovaná z RPP neobsahují veškeré údaje, které jsou podle zákona č. 111/2009 Sb. a 106/2009 Sb. veřejné nebo určené ke zveřejnění.

**Úkol:**

Před realizací je třeba udělat rozdílovou analýzu již publikovaných dat a dostupných nepublikovaných dat s dopady na existující datové sady.

DIA pak na základě této analýzy rozhodne, jak rozšířit otevřená data RPP a vlastní realizace bude v jiném novém RFC.

**3. Popis zajištění realizace změny****Východiska:**

- výchozí dokument – popis DS z r.2020: Specifikace datových sad RPP v20 - eSbírka,
- aktuální množina veřejných dat evidovaných v RPP.

**1. krok:**

- výchozí dokument bude doplněn/upraven dle aktuálního stavu OD (zapracovány změny za roky 2021-2024),
- dokument bude vzat jako základ pro další krok.

**2. krok:**

- doplnění nových údajů, změn nebo zrušených údajů do každé datové sady,
- doplnění nových datových sad.

**3. krok:**

- návrh pracnosti a harmonogramu realizace změn.

**4. Odhad pracnosti**

Činnost	KL Role	Cena / MD	Pracnost MD	Cena celkem
Aktualizace dokumentu se zadáním DS podle aktuálního stavu	RPP05 Analytik			
Porovnání publikovaných OD a dostupných nepublikovaných OD	RPP05 Analytik			
Dopady na existující OD (rozšíření stávajících / návrh nových)	RPP05 Architekt			
Návrh pracnosti a harmonogramu realizace změn	RPP05 Architekt			
Projektová podpora	RPP05 Projektový manažer			
<b>Celkem:</b>	-	-		<b>432 576,35</b>

	Bez DPH v Kč	DPH v Kč	S DPH v Kč
<b>Cena celkem:</b>	<b>432 576,35</b>	<b>90 841,03</b>	<b>523 417,38</b>

Poznámka: Článek 4.1.2 Smlouvy „Cena služeb na objednávku“, Katalogový list RPP 05 „Další služby nad rámec paušálů“ – tento KL v rámci tohoto PnČ neslouží k pracím, které vedou k navýšení stávajících funkcionalit, a tedy k technickému zhodnocení IS dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., k provedení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro vybrané jednotky. V rámci PnČ č. 283 nebudou prováděny žádné rozvojové činnosti.

Poskytovatel služby (dále jen „Asseco“) bere na vědomí, že předmět plnění tohoto PnČ č. 283 je spolufinancován z fondů Evropské unie, konkrétně z programu Národní plán obnovy (dále jen „NPO“), v rámci pilíře Digitální transformace, pro projekt, který byl zahrnut do projektu s názvem „Budování referenčního rozhraní propojeného datového fondu“ (dále jen „projekt“) s registračním číslem projektu: CZ.31.1.01/MV/22\_22/0000022. Asseco v této souvislosti bere na vědomí, že je povinen plnit některé další povinnosti vyplývající z podmínek realizace projektu, a to uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací poskytnutého plnění dle tohoto PnČ č. 283, včetně všech účetních dokladů, nejméně po dobu 10 let ode dne schválení závěrečné zprávy o projektu, s tím, že o datu jejího schválení bude Asseco ze strany DIA informován po skončení projektu.

Faktura za plnění dle tohoto PnČ č. 283 bude obsahovat údaje o názvu projektu a registrační číslo projektu, viz identifikace výše.

**5. Návrh harmonogramu změnového požadavku**

Předání dokumentu: 30.9.2024.

Termín dodání může být prodloužen v případě neposkytnutí nezbytné součinnosti dle bodu 9. tohoto PnČ, nebo z dalších důvodů na straně objednatele. Nejzazší termín dodání je však 31.12.2024.

## **6. Návrh testovacího scénáře**

Kontrola souladu DNI se zadáním.

## **7. Výstupy změnového požadavku**

Dokument Rozdílová analýza již publikovaných dat a dostupných nepublikovaných dat s dopady na existující datové sady.

## **8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci**

Akceptace na základě odsouhlasení Správcem RPP.

## **9. Požadavky na součinnosti**

Žádné

## **10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace**

Bez dopadu do provozu a do provozní dokumentace.

### **Náklady na podporu provozu IS:**

Úpravy služeb definované v čl. 3. „Popis zajištění realizace změny“ tohoto PnČ nebudou generovat další dodatečné finanční prostředky na podporu provozu daného IS.

## **11. Dopady na bezpečnost IS / dopady do bezpečnostní dokumentace**

Změny nemají vliv na bezpečnost IS a bezpečnostní dokumentaci.

