

REKAPITULACE STAVBY PO OBJEKTECH

Stavba: Silnice III/05742: Valašská Polanka, most ev. č. 05742-1

Objekt	Popis	Odbytová cena [Kč]	
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	688 506,51	688 506,51
SO 101	Silnice III/05742	1 318 014,40	1 318 014,40
SO 101.1	Trvalé dopravní značení	26 531,27	26 531,27
SO 101.2	Náhradní výsadba	29 085,52	29 085,52
SO 134	Úprava chodníku	146 855,71	146 855,71
SO 201	Most ev.č. 05742-1	17 366 346,27	18 199 385,47
<i>Z toho ZBV</i>			
1.01	Dodatečné práce		833 039,20
SO 431	Přeložka veřejného osvětlení	225 000,00	225 000,00
SO 901	Dopravně inženýrská opatření	1 399 660,21	1 399 660,21

Cena dle smlouvy o dílo [Kč bez DPH]: 21 199 999,89

Změna závazku + [Kč bez DPH]:	833 039,20 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	0,00 Kč
Nárůst ceny v Kč bez DPH:	833 039,20 Kč
Změna závazku + [%]:	3,93%
Změna závazku - [%]:	0,00%
Změna závazku celkem [%]:	3,93%

Cena dle dodatku č. 1 [bez DPH]: 22 033 039,09 Kč
DPH 21 %: 4 626 938,21 Kč

26 659 977,30 Kč

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 19.09.2024

Datum: 19.09.2024