

## DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

sestavený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů

Objednatel : **Město Sedlčany**  
Zastoupený : Ing. Ivanem Janečkem, starostou města Sedlčany  
se sídlem : náměstí T. G. Masaryka č. p. 32, 264 01 Sedlčany  
IČO : 00243272  
DIČ :  
ID datové schránky : frsbn7e  
Kontakt : 

a

Zhotovitel : **INTOP – Sedlčany, s. r. o.**  
Zastoupený : panem Karlem Pokorným  
se sídlem : U Háječku č. p. 76, 264 01 Sedlčany  
IČO : 26453401  
DIČ : CZ26453401  
ID datové schránky: xrzcmah  
Kontakt : 

### Čl. I

Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo, a to úprava předmětu smlouvy o  
dodatečné práce a s tím související změna ceny díla.

### Čl. II

Dodatečné práce jsou nezbytné pro poskytnutí původních prací a dokončení předmětu zakázky.  
Celkový rozsah dodatečných prací nepřekročil 50% ceny původní veřejné zakázky malého  
rozsahu.

### Čl. III

Kompletní cena o dílo uvedená ve Smlouvě o dílo a upravená dodatkem ke smlouvě o  
dílo č. 1 činí 1 305 992,50 Kč bez DPH, 1 580 250,92 Kč vč. DPH. Cena je tímto  
dodatkem č. 2 navýšena o dodatečné práce a to o 37 732 Kč bez DPH, 39 605,72 Kč vč. DPH.


### Čl. IV

Ostatní ujednání původní Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

V Sedlčanech dne 21. srpna 2024



Zhotovitel



Objednatel

