

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ Č. 0595/1 S/2024

Objednatel: Město Slaný Velvarská 136, 274 53 Slaný Odbor správy majetku, úsek výstavby a údržby IČO: 002 34 877, DIČ: CZ00234877	Zhotovitel: NOUEMONTs.r.o. Pražská 1967, 274 01 Slaný IČO: 61676632, DIČ: CZ61676632 E-mailová adresa:
---	---

Tento dodatek se uzavírá ke smlouvě o dílo ze dne 14. 08. 2024, uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem na základě objednávky města Slaný č. 0595/1 S/2024. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

V rámci předmětu plnění objednávky č. 0595/1 S/2024 objednáváme dodatečné práce, které nebyly jejím předmětem (součástí výkazu výměr) z důvodu jejich nepředvídatelnosti. Jedná se o výměnu 3 oken v objektu č. p. 392 za zničené po požáru v rozsahu nabídky ze dne 25. 07. 2024. Navýšení ceny oproti původní objednávce: 57 033,05 Kč bez DPH

Rekapitulace:

cena dle objednávky původní	354 196,13 Kč bez DPH
<u>vícepráce</u>	<u>57 033,05 Kč bez DPH</u>
konečná	411 229,18 Kč bez DPH

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek odešle k uveřejnění do registru smluv objednatel.

Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

vyřizuje:
telefon:
mobil: e-
mail:

Ve Slaném dne 18. 09. 2024

vedoucí správy
majetku

Akceptace Dodatku zhotovitelem:

Tento dodatek ke smlouvě akceptujeme v plném rozsahu.

Datum:

Jméno a příjmení:

Podpis:

Tento dodatek je uzavírán v souladu se směrnicí Rady města Slaný č. 2/2019 o zadávání veřejných zakázek, která byla schválena Radou města Slaný dne 24. 01. 2024 pod usnesením č. 24/35/2024/RM, jako veřejná zakázka malého rozsahu kategorie č. I..

Zpracoval: