

ZMĚNOVÝ LIST

Katedrála sv. Víta - stavební úpravy západní kruchty pro varhany			
reg. č. projektu:			číslo ZL:
smlouva:	SPH 1349/2023, ZČ 114.113.00.000.0, IVZ P23V00006517, ID RS ze dne 2.8.2023		ZL 037
objednatel:	Správa Pražského hradu se sídlem: Hrad I. Nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 IČ: 49366076		
zhotovitel:	AVERS spol. s r.o. IČO: 411 90 840, DIČ: CZ411 90 840		
název ZL:	Úprava typů koncových zařízení elektro		
předmět změny:			
Změty typů a počtů koncových zařízení elektro na základě požadavků odboru OIT. Součástí rozpočtu je dodávka a montáž materiálu nutného k dokončení.			
zdůvodnění nezbytnosti změny:			
Změny jsou nezbytné pro dokončení celého systému.			
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:			
Upřesnění požadavků ze strany OPP KPR.			
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:			
Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 7. Samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.			
zařazení změny dle ZZVZ:			
§ 222 odst. 4 - změna generuje způsobilé méněpráce a způsobilé vícepráce			
záporná hodnota změny		-670 500,0 Kč bez DPH -140 805,0 Kč 21% DPH -811 305,00 Kč celkem	
kladná hodnota změny		161 600,00 Kč bez DPH 33 936,00 Kč 21% DPH 195 536,00 Kč celkem	
celková bilance záporné a kladné hodnoty změny		-508 900,00 Kč bez DPH -106 869,00 Kč 21% DPH -615 769,00 Kč celkem	
vliv na termín dokončení: Změna prodlužuje termín o 3 týdny.			
jiné vlivy (na změnu PD apod.) Ano. Změna bude zapracována do projektové dokumentace skutečného provedení stavby.			
vyjádření AD: Souhlasí se změnou.			
vyjádření TDI: Souhlasí se změnou.			
vyjádření objednatele: Souhlasí se změnou.			
vyjádření orgánů památkové péče: Souhlasí se změnou.			
další vyjádření:			
přílohy:	Název přílohy		
příloha č.1	Položkový rozpočet		
za zhotovitele:			
za AD:			
za TDS:			
za objednatele:			
ostatní:			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavbyJKSO

Název objektuEČO

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Stavební příprava Západní kruchty a souvisejících prostor pro instalaci varhan

Změty typů a počtů koncových zařízení elektro na základě požadavků odboru OIT.

SPH

MístoKatedrála sv. Víta

IČO

DIČ

Rozpočet číslo

Dne

11.09.2024

C

Z

-

C

P

V

C

Z

-

C

P

A

Měrné a účelové jednotky																	
Počet			Náklady / 1 m.j.		Počet			Náklady / 1 m.j.		Počet		Náklady / 1 m.j.					
0			0,00		0			0,00		0		0,00					
Rozpočtové náklady v CZK																	
A		Základní rozp. náklady			B		Doplňkové náklady			C		Náklady na umístění stavby					
1	HS V	Dodávky	0,00		8	Práce přesčas		0,00		13	Zařízení staveniště		0,00				
2		Montáž	0,00		9	Bez pevné podl.		0,00		14	Projektové práce		0,00				
3	PSV	Dodávky	0,00		10	Kulturní památka		0,00		15	Územní vlivy		0,00				
4		Montáž	-508 900,00		11			0,00		16	Provozní vlivy		0,00				
5	"M"	Dodávky	0,00						17	Jiné VRN		0,00					
6		Montáž	0,00						18	VRN z rozpočtu		0,00					
7	ZRN (ř. 1-6)		-508 900,00		12	DN (ř. 8-11)				19	VRN (ř. 13-18)		0,00				
20	HZS		0,00		21	Kompl. činnost		0,00		22	Ostatní náklady		0,00				
Projektant, Zhotovitel, Objednatel										D		Celkem bez DPH -508 900,00					
										DPH		%		Základ daně			
										DPH celkem							
										snížená 12,0 0,00 0,00 základní 21,0 -508 900,00 -615 769,00							
										Cena s DPH -615 769,00							
										E		Přípočty a odpočty					

	Dodá zadavatel	0,00
	Klouzavá doložka	0,00
	Zvýhodnění	0,00

Strana 1 z 1

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební příprava Západní kruchty a souvisejících prostor pro instalaci varhan
Objekt: Změty typů a počtů koncových zařízení elektro

Objednatel: SPH
Zhotovitel:
Místo: Katedrála sv. Víta

Zpracoval:
Datum: 11. 9. 2024

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	-508 900,00	-508 900,00	0,000	0,000
741	Elektroinstalace - silnoproud	0,00	-508 900,00	-508 900,00	0,000	0,000
	Celkem	0,00	-508 900,00	-508 900,00	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební příprava Západní kruchty a souvisejících prostor pro instalaci varhan
Objekt: Změty typů a počtů koncových zařízení elektro

Objednatel: SPH
Zhotovitel:

Zpracoval:

Místo: Katedrála sv. Váta

Datum: 11. 9. 2024

C.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě	Hmotnost sutě celkem	
PSV			Práce a dodávky PSV				0,00	-508 900,00	-508 900,00		0,000		0,000	
742			Elektromontážní práce - Ozvučovací technika - Audio +číselníky				0,00	-64 500,00	-64 500,00		0,000		0,000	
2	SOD	742999127 SPC	D Mikrofonní krabice - Specifikace dle PD	kus	-8,000	6 500,00	0,00	-52 000,00	-52 000,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000	
3	SOD	742999141 SPC	D Patch panel 1U speciál audio - Specifikace dle PD	kus	-2,000	3 500,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000	
4	SOD	742999142 SPC	D Připojný panel auto - individuální výroba - Specifikace dle PD	kus	-1,000	5 500,00	0,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000	
742			Elektromontážní práce - Kamery varhaník (CCTV) - Komponenty				0,00	-30 000,00	-30 000,00		0,000		0,000	
6	SOD	742999210 SPC	D+M UPS pro kamerová zařízení - Specifikace dle PD	kus	-1,000	30 000,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000	
742			Elektromontážní práce - Kabely varhan - optické, signální				0,00	-414 400,00	-414 400,00		0,000		0,000	
8	SOD	742999401 SPC	D+M TV kamera - Specifikace dle PD	kus	-2,000	15 000,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000	
9	SOD	742999402 SPC	D+M Úprava / výměna stávajících TV kamer - Specifikace dle PD	kus	-1,000	10 000,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000	
10	SOD	742999403 SPC	D+M Počítač vč. příslušenství pro režii video - TV kamer - Specifikace dle PD	kus	-1,000	60 000,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000	
12	SOD	742999511 SPC	D+M Záložní zdroj - Specifikace dle PD	kus	-4,000	30 000,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000	
14	SOD	742999608 SPC	D+M Rozvaděč režie audio - Specifikace dle PD	kus	-1,000	12 000,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000	
15	SOD	742999609 SPC	D+M Rozvaděč režie video - Specifikace dle PD	kus	-1,000	12 000,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000	
16	SOD	742999611 SPC	D+M Switch panel s 8 porty - Specifikace dle PD	kus	-5,000	48 000,00	0,00	-240 000,00	-240 000,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000	
17	SOD	742999613 SPC	D+M Záložní zdroj do stojanu - UPS 1500 VA - Specifikace dle PD	kus	-2,000	30 000,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000	
18	SOD	742999614 SPC	D+M Rozšiřující síťová karta - Specifikace dle PD	kus	-4,000	8 000,00	0,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000	
19	SOD	742999502 SPC	D+M Optická vana pro ukončení kabelů v rozvaděčích - Specifikace dle PD	kus		16,000	5 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
20	R	ZL037/R001	D+M Popisy	sada		16,000	800,00	0,00	12 800,00	12 800,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
21	R	ZL037/R002	D+M Optické propojovací kabely, SM, 9/125, LC Duplex	sada		16,000	4 300,00	0,00	68 800,00	68 800,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
Celkem							0,00	-508 900,00	-508 900,00		0,000		0,000	

