

# DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

č.: 0302/2024/SOD/OMI

## „Stavební úpravy ul. Malé sídliště, Beroun“

### 1. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

**Město Beroun**

Sídlo: Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun

Zastoupené: RNDr. Soňou Chalupovou, starostkou

IČO: 00233129

DIČ CZ 00233129

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.,

Č. účtu: 326131/0100

(dále jen jako „objednatel“)

#### 1.2. Zhotovitel:

**STRABAG SIS a.s.**

Sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Zástupce: [redacted] v zastoupení dle plné moci ze dne 19. 3. 2024

[redacted] v zastoupení dle plné moci ze dne 19. 3. 2024

IČO: 45359041

DIČ: CZ45359041

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Č. účtu: 117012443/0300

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 24650

(dále jen jako „zhotovitel“)

### 2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 5. 6. 2024 smlouvu o dílo na veřejnou zakázku „Stavební úpravy ul. Malé sídliště, Beroun“ (dále jen „smlouva“).
- 2.2. Z důvodu nutnosti rozšířit předmět plnění veřejné zakázky, což má vliv na dobu jejího plnění, uzavírají smluvní strany v souladu s čl. 14.2 smlouvy po vzájemné dohodě tento dodatek č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“), který mění smlouvu s tím, že v ostatních ustanoveních nedotčených tímto dodatkem se smlouva nemění a zůstává v platnosti.

### 3. Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy spočívající ve změně doby provedení díla dle čl. 4.1 smlouvy, jak je uvedeno níže v tomto článku dodatku. Ke změně dochází vzhledem k nutnosti rozšířit předmět plnění o práce, které nebylo možné předvídat při zadání veřejné zakázky, zejména v křižovatce ulic Malé Sídliště a Kollárova v souvislosti s výměnou plynového potrubí prováděnou společností GasNET s.r.o a v souvislosti s dílčími úpravami křižovatky ulic Malé Sídliště – Polní – Na Paloučku. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 136/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel veřejné zakázky jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

- 3.2 Smluvní strany se dohodly na změně sjednané doby dokončení díla a zahájení přejímacího řízení v čl. 4.1 smlouvy takto:

Původní text:

*Dokončení díla a zahájení přejímacího řízení:*

*nejpozději do 90 dnů od zahájení díla*

se nahrazuje textem:

***Dokončení díla a zahájení přejímacího řízení:***

***nejpozději do 120 dnů od zahájení díla.***

#### 4. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 4.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registr smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a prohlašují, že s tímto uveřejněním souhlasí. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že ho do registru smluv zašle město Beroun neprodleně, nejdéle však do 15 dnů, po jeho podpisu všemi smluvními stranami. Město Beroun zveřejní dodatek také na svém profilu zadavatele.
- 4.3 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.4 Tento dodatek se uzavírá elektronicky v jednom elektronickém vyhotovení.
- 4.5 Obě strany dodatku prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu, na důkaz čehož jejich oprávnění zástupci připojují své podpisy
- 4.6 Doložka platnosti právního jednání podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo bylo odsouhlaseno Radou města Beroun usnesením č. 452/46/RM/2024 dne 11. 9. 2024. Město Beroun prohlašuje, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.

OBJEDNATEL:

V Berouně

(den viz datum elektronického podpisu)

**RNDr. Soňa  
Chalupová**

Digitálně podepsal  
RNDr. Soňa Chalupová  
Datum: 2024.09.19  
11:49:15 +02'00'

RNDr. Soňa Chalupová

starostka

ZHOTOVITEL:

V Praze

(den viz datum elektronického podpisu)

Datum: 2024.09.19  
08:10:37 +02'00'

Datum: 2024.09.19  
08:23:35 +02'00'

v zastoupení dle plné moci ze dne 19.3.2024

Datum: 2024.09.18  
17:05:05 +02'00'

v zastoupení dle plné moci ze dne 19.3.2024