

Dodatek č. 1

k příkazní smlouvě č. 238/2020/OR

uzavřený dle § 2430n. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

Příkazce	Město Mohelnice
sídlem úřadu	U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
jednající	Ing. Pavlem Kubou, starostou
IČ	00303038
DIČ	CZ00303038

(dále jen příkazce)

a

Příkazník	Arrano Group s.r.o.
sídlem	Střední novosadská 7/10, 779 00 Olomouc
jednající	Ing. Dalibor Alter, jednatel
IČ	26792303
DIČ	CZ26792303

(dále jen příkazník)

(dále společně jen smluvní strany)

2. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 02.12.2020 příkazní smlouvu č. 238/2020/OR, jejímž předmětem je mj. závazek příkazníka obstarat záležitosti příkazce související s činností koordinátora BOZP při provádění stavby „Městská knihovna Mohelnice – stavební práce bez statiky“ (dále jako smlouva).
2. Dodatek je uzavřen z důvodu prodloužení termínu stavby „Městská knihovna Mohelnice - stavební práce bez statiky“ do 16.09.2024.
3. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany tímto dodatkem dohodly na změně smlouvy, a to

- a) článku III. **Doba plnění**, který nově zní

Za dobu plnění se považuje doba od nabytí účinnosti smlouvy o dílo uzavřené pro zhotovení stavby mezi zhotovitelem stavby a příkazcem (nejpozději od předání staveniště zhotoviteli). Předpokládaná délka stavby 18 měsíců. Příkazce neprodleně informuje příkazníka o uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem a rovněž o převzetí dokončeného díla od zhotovitele.

Plnění na stavbě „Městská knihovna Mohelnice - stavební práce bez statiky“ se sjednává do dne 16.09.2024.

b) článku IV. Odměna a platební podmínky, odst. 1, který nově zní
Příkazníkovi přísluší za poskytnuté služby dle čl. II. této smlouvy odměna stanovená dohodou smluvních stran jako nejvýše přípustná ve výši 168 000 Kč bez DPH.

c) článku IV. Odměna a platební podmínky, odst. 2, který nově zní
Odměna se sjednává následovně

*Knihovna cca 50 mil. Kč, CZT - připojení TT, připojení úřadu 150 000 Kč bez DPH
měsíční paušální částka za výkon činnosti 7.500 Kč bez DPH*

*ZŠ Mlýnská II - zelená střecha s úpravou dešťové kanalizace (4 mil. Kč), ZŠ Vodní – oprava
střech s úpravou dešťové kanalizace (7 mil. Kč), Bazén - zelené střechy s úpravou dešťové
kanalizace (3,5 mil. Kč), FTVE DPS na střeše budovy (1 mil. Kč), 18 000,- Kč bez DPH
měsíční paušální částka za výkon činnosti 4 500 Kč bez DPH*

3. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že činnost vykonávaná příkazníkem na stavbě „Městská knihovna Mohelnice - stavební práce bez statiky“ se ode dne vyčerpání odměny sjednané v ust. čl. IV. odst. 1 a 2 řídí smlouvou ve znění tohoto dodatku i před účinností tohoto dodatku.
2. Tento dodatek je vyhotoven v jednom originále podepsaném elektronicky.
3. Ostatní ujednání smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
4. Příkazník bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Příkazce se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v něm stanovené lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
5. Uzavření tohoto bylo schváleno na zasedání rady města dne usnesením č.
6. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Mohelnici



za příkazce
Ing. Pavel Kuba, starosta

V Olomouci



za příkazníka
Ing. Dalibor Alter, jednatel

