

DODATEK č. 1

uzavřen podle § 2652 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
č. S936/2017/145

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. [REDACTED], ředitelem Krajského ředitelství Liberec

ve věcech technických jedná:

[REDACTED]
[REDACTED]
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

EXPERT CONSULT s.r.o.

IČO: 246 92 166

DIČ: CZ24692166

sídlo: Terronská 947/49, 160 00 Praha 6 - Bubeneč

zastoupený: Ing. [REDACTED] jednatel

č. telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: UniCredit Bank číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o kontrolní činnosti v uvedených bodech takto:

I.

Předmět smlouvy

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o kontrolní činnosti, kterou je sjednán závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost činnost **Externí kontrola na LC Spojovací**, evidenční číslo zakázky **S936/2017/145** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.

II.
Změny smlouvy

1. V čl. II. odst. 2 smlouvy o kontrolní činnosti se mění dosavadní počet provedených kontrol u položek č. 2 Hutnění zemin a sypanin (statická zatěžovací zkouška) na 6 ks a položka č. 4 Stanovení zrnitosti kameniva – síťový rozbor na 14 ks z důvodu nepotřebnosti většího množství kontrol na základě nedokončené stavby LC Spojovací.
2. V čl. VI. odst. 1 smlouvy o kontrolní činnosti se mění cena za dílo po dohodě smluvních stran z důvodu změny objemu prací (viz čl. II odst. 1 dodatku č. 1) a nahrazují jej tímto ujednáním:

Cena díla dle smlouvy o kontrolní činnosti:	96 970,- Kč bez DPH
Cena méněprací:	12 800,- Kč bez DPH
Cena díla dle Dodatku č. 1:	84 170,- Kč bez DPH

III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž ostatní ujednání smlouvy o kontrolní činnosti, ve znění dodatku, zůstávají nezměněna; v záležitostech, které nejsou smlouvou o kontrolní činnosti, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prosty omylu své vlastnoruční podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 1 v jeho plném znění.

V Praze dne:14.5.2014.....

V Liberci dne:18.5.2014.....

