

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o poskytování služeb

Č. smlouvy objednatele 11PT-003817, evidenční číslo 341/22

Č. smlouvy Poskytovatele: 1519.3070745JST

ISPROFIN/ISPROFOND:

500 155 0003 (5531540004.12233)

(dále jen „**Dodatek č. 3**“)

název veřejné zakázky:

„D35 Ostrov – Vysoké Mýto, ZAV“

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4, Krč

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: státní podnik

bankovní spojení

zastoupeno

ředitel Správy Pardubice, na základě Pověření

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

„Společnost pro realizaci D35 Ostrov – Vysoké Mýto, ZAV“

se sídlem: EUROVIA CZ a.s., závod Čechy východ, Piletická 498, 503 41 Hradec Králové

Společník 1 / Správce:

EUROVIA CZ a.s.

se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 452 74 924

Společník 2:

Archaia, z.ú.

se sídlem Frýdlantská 1299/8, Kobyličky, 182 00 Praha 8,

Praha 1

IČO: 452 45 932

(dále jen „**Poskytovatel**“) na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jako „**Smluvní strana**“)

Článek 1.

Základní ustanovení

1. Dne 1.3.2023 uzavřely Smluvní strany Smlouvu o poskytování služeb, dne 11.5.2023 dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb a dne 11.3.2024 dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb, kdy předmětem těchto smluvních dokumentů bylo a je provedení záchranného archeologického

výzkumu (dále jen „**ZAV**“) na akci „**D35 Ostrov – Vysoké Mýto, ZAV**“ (dále souhrnně jen „**Smlouva o poskytování služeb**“).

2. Změna, která je předmětem Dodatku č. 3, vznikla z důvodu rozšíření ZAV podle požadavku Objednatele, tj. dle Pokynu Zástupce Objednatele č. 4 ze dne 18.6.2024 (dále jen „**Pokyn**“) a rovněž tak z důvodu uzavření samostatné smlouvy o dílo ze strany Objednatele se zhotovitelem „Společnost pro realizaci D35 Ostrov – Vysoké Mýto, tunel Homole“ se sídlem EUROVIA CZ a.s., závod Čechy východ, Piletická 498, 503 41 Hradec Králové stavby „**D35 Ostrov – Vysoké Mýto, tunel Homole**“ (dále jen „**Stavba**“) a dále dodržení jednotnosti zpracování Nálezové zprávy archeologů pro trasu budoucí dálnice „**D35 Ostrov – Vysoké Mýto**“. Předmět plnění podle této Smlouvy o poskytování služeb se rozšiřuje o plochy trvalého záboru budoucí Stavby. Jedná se plochy pro západní a východní portál tunelu Homole, kdy realizaci ZAV je potřeba zahájit okamžitě po předání staveniště Stavby, protože se ZAV vyskytuje na kritické cestě realizace Stavby a je žádoucí, aby při samotné realizaci Stavby byl na těchto plochách proveden řádně a včas ZAV a nedošlo tedy ke zdržení Stavby.

Předpokládaná plocha ZAV činí 23,8 tis. m² u západního portálu tunelu Homole a 8,4 tis. m² u východního portálu tunelu Homole. Situace provedení ZAV dle věty předchozí je uvedena v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 3.

Celková cena Služeb se tímto Dodatkem č. 3 zvyšuje o cca 19,46 %.

Na základě uvedených skutečností uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 3.

Článek 2.

Předmět Dodatku č. 3

1. Předmětem Dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytování služeb je změna rozsahu poskytovaných Služeb o služby na určitých dodatečných pozemcích, dodatečných plochách ZAV ve smyslu čl. 2.8.1 Smlouvy o poskytování služeb, který je nutný provést před zahájením stavebních prací na realizaci dálnice „**D35 Ostrov Vysoké Mýto, tunel Homole**“. Uvedená změna je z povahy věci ve smyslu § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek nezbytná pro realizaci ZAV a zároveň se jedná o nepodstatnou změnu veřejné zakázky.
2. Cena záchranného archeologického výzkumu dle tohoto Dodatku č. 3 je stanovena na základě Pokynu Objednatele, kde Objednatel stanovil předpokládanou plochu ZAV a výpočtu v Oceněném soupisu Služeb, který je přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 3. Fakturace na základě tohoto Dodatku č.3 bude respektovat čl. V. Smlouvy o poskytování služeb, tj. dle skutečně provedeného množství měrných jednotek potvrzených Objednatelem.

Článek 3.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní body Smlouvy o poskytování služeb nedotčené tímto Dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti. Pro odstranění případných pochybností Smluvní strany potvrzují, že na ZAV dle tohoto Dodatku č. 3 se budou analogicky vztahovat příslušná ustanovení Smlouvy o poskytování služeb a jejich dodatků. Dne 11.5.2023 byl podepsán dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb a dne 11.3.2024 byl podepsán dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb.
2. Dodatek č. 3 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, oběma Smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 3 a jejích jednotlivých příloh.
3. Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Tento Dodatek č. 3 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují tímto, že si tento Dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

PŘÍLOHY:

PŘÍLOHA Č. 1 – SITUACE PROVEDENÍ ZAV U ZÁPADNÍHO A VÝCHODNÍHO PORTÁLU TUNELU HOMOLE,

PŘÍLOHA Č. 2 – OCENĚNÝ SOUPIS SLUŽEB DODATKU Č. 3.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 3 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně
podepsal

Datum: 2024.09.10
17:22:40 +02'00'

Digitálně
podpsal

Datum:
2024.09.13
00:00:29 +02'00'

PŘÍLOHA Č. 1 – SITUACE PROVEDENÍ ZAV U ZÁPADNÍHO A VÝCHODNÍHO PORTÁLU TUNELU HOMOLE,

Příloha č. 1: situační plán – předpokládané plochy ZAV, dodatek 3

Západní portál



Východní portál



PŘÍLOHA Č. 2 – OCENĚNÝ SOUPIS SLUŽEB DODATKU Č. 3.

Příloha č. 2: Oceněný soupis Služeb - Dodatek č. 3						
	A: Terénní práce bez DPH	B: Vyhodnocení bez DPH	A + B bez DPH	DPH v Kč	cena včetně DPH	
					6	
					6	
					1	
					1	
Celková cena Služeb v Kč (dle SoD ve znění dodatku 1 -3)	10 894 592,00	2 505 756,16	13 400 348,16	2 814 073,11	16 214 421,27	

Oceněný soupis Služeb - dodatek číslo 3						
D35 Ostrov - Vysoké Mýto, ZAV						
číslo smlouvy: 11PT-003817 ev. č.: 341/22						
A: Terénní práce						
činnost	měrná jednotka			počet měrných jednotek	cena za měrnou jednotku	celkem
Provedení archeologického						4 117 760,00 Kč
ř						
z						
/						
v						
é						
l						
f						
f						
z						
pr						
Celkem terénní práce						4 117 760,00 Kč
B: Vyhodnocení						
činnost	měrná jednotka			počet měrných jednotek	cena za měrnou jednotku	celkem
Úrovňář náletové zóny, provedení						947 084,80 Kč
opise						947 084,80 Kč
Celkem vyhodnocení						947 084,80 Kč
SOUHRN - PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH KAPITOL						
Terénní práce						4 117 760,00 Kč
Vyhodnocení						947 084,80 Kč
Celkem bez DPH						5 064 844,80 Kč
DPH 21 %						1 063 617,41 Kč
Celkem včetně DPH						6 128 462,21 Kč
Poskytovatel vyplní modře obarvené části						
Jednotkové ceny obsahují všechny potřebné úkony pro řádné provedení díla						
Poskytovatel má nárok na proplacení pouze skutečně provedených a doložených výkonů, které budou potvrzeny příslušným pracovníkem ŘSD ČR						
Správa Pardubice						

Digitálně podepsal: 
Datum: 20.09.2024 10:13:15 +02:00