

HARMONOGRAM PRACÍ:

Etapa /den	16.9	17.9	18.9	19.9	20.9	21.9	22.9	23.9	24.9	25.9	26.9	27.9	28.9	29.9	30.9	1.10	2.10	3.10	4.10	5.10	6.10	7.10	8.10
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.
1 Instalace rozvodů a stavební práce																							
2 Instalace techniky																							
3 Oživení systémů																							
4 Zkušební provoz																							
5 Zaškolení obsluhy																							
6 Předání do užívání																							

Etapa /den	9.10	10.10	11.10	12.10	13.10	14.10	15.10	16.10	17.10	18.10	19.10	20.10	21.10	22.10	23.10	24.10	25.10	26.10	27.10	28.10	29.10	30.10	31.10
	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.
1 Instalace rozvodů a stavební práce																							
2 Instalace techniky																							
3 Oživení systémů																							
4 Zkušební provoz																							
5 Zaškolení obsluhy																							
6 Předání do užívání																							

Etapa /den	1.11	2.11	3.11	4.11	5.11	6.11	7.11	8.11	9.11	10.11	11.11	12.11	13.11	14.11	15.11	16.11	17.11	18.11	19.11	20.11	21.11	22.11	23.11
	47.	48.	49.	50.	51.	52.	53.	54.	55.	56.	57.	58.	59.	60.	61.	62.	63.	64.	65.	66.	67.	68.	
1 Instalace rozvodů a stavební práce																							
2 Instalace techniky																							
3 Oživení systémů																							
4 Zkušební provoz																							
5 Zaškolení obsluhy																							
6 Předání do užívání																							

Zhotovitel se zavazuje respektovat požadavky objednatele v souvislosti s termínem plnění jednotlivých částí díla.

HARMONOGRAM FINANČNÍ:

Práce budou uhrazeny po předání a převzetí díla Objednatelem.

JIMI CZ, a. s., Plzeňská 276/298, 150 00 Praha 5, tel: 517 350 204

IČ:25313436

e-mail: jimi@jimi.cz <http://www.jimi.cz>