

Rekapitulace Soupisů k Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 6.6.2024 (SOD/4/2024)

"Vybudování Dětské skupiny Nemocnice Karviná-Ráj"

Zhotovitel: HAMROZI s. r. o.

Objednatel: Nemocnice Karviná-Ráj, p. o.

Stavební objekty	ZMĚNOVÝ LIST Č.	VÍCEPRÁCE (KČ BEZ DPH)	MÉNĚPRÁCE (KČ BEZ DPH)	CELKEM (KČ BEZ DPH)
CELKEM		932 854,72	-375 027,65	557 827,07
Stavební část - Stavba	ZL 01	932 854,72	-375 027,65	557 827,07

Datum: 13.08.2024

Za zhotovitele:

Ing. Václav Kufa

Za objednatele:

Ing. Václav Jurčík

TDS:

Lukáš Kačáni