

Projekt: II/385 Čebín obchvat

Projekt: II/385 Čebín obchvat						Dodatek č. 8			
I. Rekapitulace stavby - způsobilé náklady		Dosed zjištěné změny				TDK6		Nový rozpočet bez DPH	
Objekt	Popis	Rozpočet dle SAÚ bez DPH		VCP	MNP	VCP	MNP		
I. Objekty SÚS JMK									
SO 001.1	Připrava území – kácení stromů - HA	376 684,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 684,44	
SO 001.2	Připrava území – kácení stromů - VA	131 503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 503,50	
SO 051	Rekultivace skládkových ploch	1 116 352,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 352,09	
SO 052	Rekultivace stávajících komunikací	3 385 213,65	423 703,77	-66 844,73	0,00	0,00	0,00	3 742 072,69	
SO 101.01	Přeložka sil. II/385	120 103 634,86	54 203 770,59	-9 413 604,75	0,00	0,00	0,00	164 893 800,70	
SO 111.1	Okružní křižovatka v km 0,428 - HA	43 770 219,91	3 062 978,45	-6 419 767,75	0,00	0,00	0,00	40 413 430,61	
SO 111.2	Okružní křižovatka v km 0,428 - VA	4 292 298,62	7 159 664,02	-18 938,66	0,00	0,00	0,00	11 433 023,98	
SO 112	Přeložka sil. III/38529 na Chudčice	6 036 684,68	0,00	-21 746,50	0,00	0,00	0,00	6 014 938,18	
SO 161.1.1	Dopravní značení II. a III. tříd - HA	1 686 764,31	0,00	-497 485,09	0,00	0,00	0,00	1 189 279,22	
SO 202	Most přes Sentický potok km 2,370	12 987 333,52	0,00	-799 017,80	0,00	0,00	0,00	12 188 315,72	
SO 203	Most na místní komunikaci přes sil. II/385	16 928 169,64	0,00	-364 565,16	0,00	0,00	0,00	16 563 604,48	
SO 204	Most přes Čebínský potok v km 3,569	12 035 983,34	0,00	-1 582 866,74	0,00	0,00	0,00	10 453 116,60	
SO 207	Most přes polní cestu v km 1,140	12 172 697,41	0,00	-834 637,50	0,00	0,00	0,00	11 338 059,91	
SO 301.1	Kanalizace v km 0,670 - (zde 50% nákladů na SO 301)	603 181,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 181,66	
SO 302.1	Kanalizace v km 1,140 - (zde 50% nákladů na SO 302)	723 957,34	0,00	-78 059,16	0,00	0,00	0,00	645 898,18	
SO 303.1	Kanalizace v km 1,850 - (zde 80% nákladů na SO 303)	3 054 721,26	845 448,03	-27 516,84	0,00	0,00	0,00	3 872 652,45	
SO 304	Kanalizace v km 3,800	527 467,36	463 745,42	-15 936,66	0,00	0,00	0,00	975 276,12	
SO 701	Profiluková stěna v km 0,650 - 1,590	18 466 719,83	0,00	-641 927,92	0,00	0,00	0,00	17 824 791,91	
SO 702	Profiluková stěna v km 3,100 - 3,600	10 572 834,55	0,00	-431 326,71	0,00	0,00	0,00	10 141 507,84	
SO 703	Oplocení	201 220,63	0,00	-262,71	0,00	0,00	0,00	200 957,92	
SO 801.1	Vegetační úpravy - HA	4 706 027,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 706 027,60	
SO 811.1	Hospodaření s ornici - (zde 53,67% nákladů na SO 811)	8 883 608,43	2 174 557,38	0,00	0,00	0,00	0,00	11 058 165,81	

I. Objekty SÚS JMK - způsobilé náklady		282 763 278,63	68 333 867,66	-21 214 504,68	0,00	0,00	329 882 641,61
--	--	----------------	---------------	----------------	------	------	----------------

Ostatní a vedlejší náklady - způsobilé náklady	Rozpočet dle SaD bez DPH	Dosed zjištěné změny		TDK6		Nový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	VCP	MNP	
Popis						
Ostatní a vedlejší náklady - způsobilé náklady celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rekapitulace	Dosed zjištěné změny		TDK6		Nový rozpočet bez DPH	
	Rozpočet dle SaD bez DPH	VCP	MNP	VCP		MNP
I. Objekty SÚS JMK a projekt.dok.celkem - způsobilé náklady celkem	282 763 278,63	68 333 867,66	-21 214 504,68	0,00	0,00	329 882 641,61

II.Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady		Dosed zjištěné změny		TDK6		Nový rozpočet bez DPH	
Objekt	Popis	Rozpočet dle SoD bez DPH	VCP	MNP	VCP		MNP
SO 010	Demolice bažantnice	1 218 815,69	0,00	-3 208,36	0,00	0,00	1 215 607,33
SO 101.02	Přeložka sil. II/385	5 049 080,00	0,00	-1 176 368,69	0,00	0,00	3 872 711,31
SO 101.1	Přijezdová cesta v Hradčanech	898 552,94	0,00	0,00	0,00	0,00	898 552,94
SO 102	Provizorní napojení stávající a nové sil. II/385	3 527 123,69	1 456 500,19	-965,66	0,00	0,00	4 982 658,22
SO 113	Přeložka MK na Sentic	4 776 080,24	112 187,04	-4 592,75	0,00	0,00	4 883 674,53
SO 114	Přeložka sil. III/38526 na Čebín	3 520 055,23	4 919 320,12	-1 133,19	0,00	0,00	8 438 242,16
SO 118	Přeložka MK v Hradčanech	1 597 216,92	120 000,00	-11 515,16	0,00	0,00	1 705 701,76
SO 121	Polní cesta v km 1,140	2 503 909,41	799 586,10	-33 522,86	0,00	0,00	3 269 972,65
SO 122	Polní cesta v km 2,760	1 936 872,39	0,00	-7 506,61	0,00	0,00	1 929 365,78
SO 123	Polní cesta v km 4,100	2 153 328,66	494 107,05	-21 854,52	0,00	0,00	2 625 581,19
SO 151	Objížďka na ZÚ	2 694 577,10	502 074,04	-58 757,28	0,00	0,00	3 137 893,86
SO 152	Objížďka na KÚ	2 914 292,58	676 389,75	-298 160,14	0,00	0,00	3 292 522,19
SO 161.1.2	Dopravní značení II. a III. tříd - VA	121 848,12	0,00	-33 834,86	0,00	0,00	88 013,26
SO 161.2	Dopravní značení ostatních komunikací	23 949,28	0,00	-6 353,84	0,00	0,00	17 595,44
SO 161.3	Přechodné dopravní značení	22 688,01	0,00	-2 102,75	0,00	0,00	20 585,26
SO 301.2	Kanalizace v km 0,670 - (zde 50% nákladů na SO 301)	603 181,66	0,00	0,00	0,00	0,00	603 181,66
SO 302.2	Kanalizace v km 1,140 - (zde 50% nákladů na SO 302)	723 957,34	0,00	-78 059,16	0,00	0,00	645 898,18
SO 303.2	Kanalizace v km 1,850 - (zde 20% nákladů na SO 303)	763 680,32	211 362,01	-6 879,20	0,00	0,00	968 163,13
SO 305	Kanalizace v km 1,840	1 559 830,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 830,21
SO 310	Přeložka Sentického potoka	458 585,14	0,00	-1 383,86	0,00	0,00	457 201,28
SO 311	Přeložka Čebínského potoka	574 303,08	0,00	-7 921,34	0,00	0,00	566 381,74
SO 351	Přeložka vodovodu v km 1,880	1 026 790,97	0,00	-13,16	0,00	0,00	1 026 777,81
SO 352	Přeložka vodovodu v km 0,120 SO 112	207 217,24	0,00	-36,97	0,00	0,00	207 180,27
SO 353	Přeložka vodovodu v km 2,300	203 294,93	0,00	-259,83	0,00	0,00	203 035,10
SO 370.1	Úprava meliorací v km 0,520 - 1,310	1 579 663,51	0,00	-130 114,08	0,00	0,00	1 449 549,43
SO 421	Přeložka VN v km 0,690 - napájecí kabel SŽDC	78 011,36	0,00	0,00	0,00	0,00	78 011,36
SO 421.1	Ochrana kabelů ČD Telematiky a SŽDC	153 148,58	0,00	-11 849,84	0,00	0,00	141 298,74
SO 431	Přeložka NN v km 1,840	381 319,41	0,00	-3 848,27	0,00	0,00	377 471,14
SO 451	Úprava sdělovacího kabelu ZD v km 1,760	80 850,47	0,00	0,00	0,00	0,00	80 850,47
SO 501	Ochrana plynovodu VTL 150 v km 0,461	5 834 777,31	0,00	-6 803,13	0,00	0,00	5 827 974,18
SO 502	Přeložka plynovodu VTL 150 v km 1,034	3 885 926,36	0,00	-16 420,68	0,00	0,00	3 869 505,68
SO 503	Přeložka plynovodu VTL 150 v km 1,510	4 220 746,80	0,00	-7 662,55	0,00	0,00	4 213 084,25
SO 801.2	Vegetační úpravy - VA	98 183,87	0,00	0,00	0,00	0,00	98 183,87
SO 811.2	Hospodaření s ornici - (zde 46,33% nákladů na SO 811)	7 668 671,09	1 877 161,24	0,00	0,00	0,00	9 545 832,33
SO 901	Opravy stávajících komunikací	1 856 562,04	0,00	-8 454,45	0,00	0,00	1 848 107,59
	TDK6 - kompenzace nárůstu cen materiálů za r. 2022				1 858 247,08		1 858 247,08
Stavba celkem - nezpůsobilé náklady celkem		64 917 091,94	11 168 687,54	-1 939 583,19	1 858 247,08	0,00	76 004 443,37

Ost.nákLa vedl.nákL.díla - nezpůsob.náklady SÚS JMK		Rozpočet dle SÚd bez DPH		Dosed zjištěné změny		TDK6		Nový rozpočet bez DPH
Popis				VCP	MNP	VCP	MNP	
000.1	Kompenzační opatření		307 421,74	0,00	-307 421,74	0,00	0,00	0,00
000.2	Dokumentace		9 845 639,34	0,00	0,00	0,00	0,00	9 845 639,34
000.3	Vedlejší náklady ZN		270 531,14	0,00	-24 593,74	0,00	0,00	245 937,40
000.4	Ostatní náklady NN		86 078,09	0,00	0,00	0,00	0,00	86 078,09
000.5	Vedlejší náklady NN		512 779,44	991 056,87	-104 091,55	0,00	0,00	1 399 744,76
Ost.nákLa vedl.nákL.díla - nezpůsob.náklady SÚS JMK			11 022 449,75	991 056,87	-436 107,03	0,00	0,00	11 577 399,59

Rekapitulace	Rozpočet dle SaD bez DPH	Dosaď zjištěné změny			TDK6		Nový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP		VCP	MNP	
II. Objekty SÚS JMK - nezpůsobilé náklady celkem	75 939 541,69	12 159 744,41	-2 375 690,22		1 858 247,08	0,00	87 581 842,96

Rekapitulace	Rozpočet dle SaD bez DPH	Dosed zjištěné změny		TDK6		Nový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	VCP	MNP	
I+II. Objekty SÚS JMK způsobilé náklady, nezpůsobilé náklady, ostatní a vedlejší náklady - celkem	358 702 820,32	80 493 612,07	-23 590 194,90	1 858 247,08	0,00	417 464 484,57