

**Dodatek č. 1**  
**Ke smlouvě o dílo 07/2024/Pu ze dne 10.06.2024**

Uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následující ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

mezi:

**Objednatel:** **Město Varnsdorf**  
zástupce: Jan Šimek, starosta města  
se sídlem: nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf  
IČ: 002 617 18  
DIČ: CZ00261718  
Bankovní spojení: [REDAKCE]

a

**Zhotovitel:** **Tomáš Knazovič**  
se sídlem: Nová 1158/6, 408 01 Rumburk  
IČ: 647 088 61  
DIČ: [REDAKCE]  
Bankovní spojení: [REDAKCE]

**I.**

Strany se v průběhu provádění díla „**Výměna dřevěných oken na schodiště na 2. mezipodestě v objektu Štřelecká 1800, Varnsdorf**“, dohodly na úpravě termínu dokončení.

**Část VI. Termín zhotovení díla**, odstavec 3.3. se mění termín dokončení na 25.10.2024.

**II.**

Ostatní smluvní ujednání nedotčená tímto dodatkem zůstávají i nadále v platnosti beze změn.

Strany prohlašují, že úplným splněním tohoto dodatku mezi nimi nejsou žádné nároky na vícepráce, změnu ceny díla či na vypořádání nákladů za užívání zařízení staveniště (zejména nákladů za odebrané energie) a zavazují se, že žádné takové nároky nadále v souvislosti s touto stavbou nebudou vůči sobě jakkoliv uplatňovat.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotoveních a zhotovitel jedno vyhotovení.

Ve Varnsdorfu dne:

V Rumburku dne:

.....  
**Jan Šimek**, starosta města

.....  
**Tomáš Knazovič**