

**Dodatek č. 2 smlouvy o dílo
Č. 0762/2022**

„Lesní hospodářské osnovy Kopřivnice pro zařizovací obvod LHO Kopřivnice“

Město Kopřivnice

Štefánikova 1163
742 21 Kopřivnice

IČ: 00298077

DIČ: CZ 00298077

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Kopřivnice

Číslo účtu: 1767241349/0800

Zastoupená:

RNDr. Veronikou Červeňovou, vedoucí odboru ŽP MÚ Kopřivnice

telefon: 556 879 780, veronika.cervenova@koprivnice.cz

k technickému jednání oprávněna Mgr. Radka Krysová, orgán státní správy lesů

telefon: 556 879 786, radka.krysova@koprivnice.cz

(dále jen „**zadavatel**“)

na straně jedné a

Lesnická projekce Frýdek-Místek a.s.,

Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

se sídlem/místem podnikání: Nádražní 2811, 738 01, Frýdek-Místek

zastoupený: Ing. Petrem Švarcem, předsedou představenstva

IČ: 25351079

DIČ: CZ25351079

zapsaná v obchodním rejstříku

vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka č. 1391

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 1685970329/0800

email: lesprofm@lpfm.cz

telefon/mobil: 604 211 115

ID datové schránky: ys9exrr

Osoby pověřené k jednání ve věcech obchodních: Ing. Petr Švarc, předseda představenstva

telefon/mobil: 604 211 115

e-mail: svarc@lpfm.cz

Osoby pověřené k jednání ve věcech technických: Ing. Petr Ratislav

telefon/mobil.: 603 150 469

e-mail: RatislavP@seznam.cz

*Licence ke Zpracování lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov pod
č.j.MSK 42957/2022 ze dne 13. 5. 2022*

telefon/mobil: 603 150 469

e-mail: svarc@lpfm.cz

Osoby pověřené k jednání ve věcech technických: Ing. Petr Ratislav

telefon/mobil.: 603 150 469

e-mail: RatislavP@seznam.cz

*Licence ke Zpracování lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov pod
č.j.MSK 42957/2022 ze dne 13. 5. 2022*

na straně druhé (dále jen „**zhotovitel**“)

(společně dále jen „**smluvní strany**“ nebo každý jednotlivě „**smluvní strana**“)

I. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 8.12.2022 smlouvu o dílo ev. č. 0762/2022 (dále také jako „smlouva o dílo“). Předmětem této smlouvy o dílo je realizace díla s názvem „Lesní hospodářské osnovy Kopřivnice pro zařizovací obvod LHO Kopřivnice“.
2. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že uvedená smlouva o dílo se mění následovně:

1. Článek II. Předmět smlouvy odstavce 4 nově zní takto:

„Skutečná výměra pozemků spadajících do zpracování LHO činí **836,37** ha.“

2. Článek V. Cena díla odstavce 2 Sjednaná cena nově zní takto:

„Cena za 1 ha skutečné plochy zpracovaných LHO (tj. za měrnou jednotku 1 ha):

I. Cena bez DPH 780,00 Kč

II. DPH 21 % 163,80 Kč

III. CELKEM na 1 ha 943,80 Kč

IV. (slovy: Devětsetčtyřicettřikorunčeských a osmdesát haléřů)

Skutečná celková cena bude stanovena jako násobek uvedené ceny za 1 ha (bez DPH) a skutečné zjištěné plochy v plochové tabulce. Zjištěná plocha zpracovávaných LHO činí ke dni podpisu dodatku č. 2 Smlouvy o dílo 836,37 ha.

V. Cena za skutečnou plochu bez DPH 652 369 Kč

VI. DPH 21 % 136 997 Kč

VII. CELKEM za plochu (zaokrouhleno) 789 366 Kč

VIII. (slovy: sedmsetosmdesátdevěttisíctřistašedesátšest korun českých)“

Celková cena byla zaokrouhlena na celé koruny směrem dolů v souladu s Oddílem III. směrnice Ministerstva zemědělství č.j. 26191/2016-MZE-16221 ze dne 10. května 2016, o postupu obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů při poskytování náhrad podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesních a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

III. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných zástupci smluvních stran, z nichž dva obdrží zadavatel a jeden zhotovitel.
2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním dodatku smlouvy v registru smluv, uveřejnění zajistí zadavatel.
3. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: zadavatel je oprávněn uzavřít tuto smlouvu na základě usnesení Rady města Kopřivnice č. 1356/38/RM/2024 ze dne 13.08.2024.

Ve Frýdku – Místku dne ...20.8.2024.

V Kopřivnici dne...14.8.2024.....

Ing. Petr Švarc v.r.

.....
Zhotovitel

Bc. Adam Hanus v.r.

.....
Zadavatel