

Změna soupisu množství

Evidenční číslo a název Stavby: II/438 - Silnice II/438: Bystřice pod Hostýnem - Hlinsko pod Hostýnem Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): [SO PD2]/[SO 102.3] - Bystřice pod Hostýnem - Bílavsko								Změna soupisu množství 1.04			
PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství SoD	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za MJ v Kč	Cena celkem SoD v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	966008112	Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 300 do 500 mm	M	8,400	14,400	6,000	2 580,15	21 673,26	37 154,16	15 480,90	71,43
38	981511116	Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí z betonu prostého	M3	0,720	1,440	0,720	6 501,66	4 681,20	9 362,40	4 681,20	100,00
41	997211511	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km	T	17,420	21,620	4,200	34,95	608,83	755,62	146,79	24,11
42	997211519	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	T	104,520	129,720	25,200	9,90	1 034,75	1 284,23	249,48	24,11
43	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	T	9,100	13,300	4,200	198,02	1 801,98	2 633,66	831,68	46,15
Celkem								29 800,02	51 190,07	21 390,05	

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 20.09.2024

Datum: 23.09.2024