

Změna soupisu množství

Evidenční číslo a název Stavby: II/438 - Silnice II/438: Bystřice pod Hostýnem - Hlinsko pod Hostýnem Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): [SO PD2]/[SO 102.3] - Bystřice pod Hostýnem - Bílavsko								Změna soupisu množství 1.07			
PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství SoD	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za MJ v Kč	Cena celkem SoD v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	M3	4,386	2,190	-2,196	641,57	2 813,93	1 405,04	-1 408,89	-50,07
6	132251102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	M3	23,952	19,152	-4,800	641,57	15 366,88	12 287,34	-3 079,54	-20,04
10	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	2,070	0,750	-1,320	332,67	688,63	249,51	-439,12	-63,77
11	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a mí	M3	16,752	12,096	-4,656	578,21	9 686,17	6 994,02	-2 692,15	-27,79
12	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	T	37,644	25,692	-11,952	627,71	23 629,52	16 127,13	-7 502,39	-31,75
Celkem								52 185,13	37 063,04	-15 122,09	

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 20.09.2024

Datum: 23.09.2024