



Rozpočet projektu - změny

Vícepráce vodoinstalace a topení

Č.	Popis položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková
1	Ppr trubka 20	m	22	48,00
2	Ppr koleno 20	ks	17	12,00
3	Ppr hrdlo 20	ks	2	8,00
4	Izolace 20/6	m	18	12,00
5	Příchytky + šroub	ks	10	12,00
6	cu přechod 15x1/2"	ks	1	41,00
7	cu přechod 22x3/4"	ks	2	116,00
8	cu t-kus 22/15/18	ks	2	225,00
9	cu t-kus 18/15/15	ks	2	114,00
10	co koleno 15	ks	11	24,09
11	pvc příchytky dvojité	ks	29	12,00
12	cu trubka 15	m	24	167,00
13	cu trubka 18	m	10	212,00
14	cu trubka 22	m	3,5	226,29
15	cu hrdlo 22	ks	1	30,00
16	šrouby	ks	20	13,95
17	prodloužení	ks	4	60,00
18	hacko	ks	1	277,00
19	adaptér	ks	2	99,00
20	cu hrdlo 15	ks	4	12,00
21	objímka k+g 20	ks	2	28,00
22	doprava	km		
23	práce	hod.	18	360,00
	CELKEM bez DPH			



22.08.2024

Cena celkem
1 056,00
204,00
16,00
216,00
120,00
41,00
232,00
450,00
228,00
265,00
348,00
4 008,00
2 120,00
792,00
30,00
279,00
240,00
277,00
198,00
48,00
56,00
720,00
6 480,00
18 424,00