

**Dodatek č.1 k prováděcí smlouvě o dílo č. SMOL/ODUR/109C/63/2024/ZG,
ODUR/SOD/001536/2024/Zam
na stavbu**

„Schweitzerova, komunikace“

Číslo dodatku zhotovitele: K24033	Číslo dodatku objednatele: SMOL/ODOP/109C/123/2024/ZL SMOL/ODUR/109C/63/2024/ZG ODUR/SOD/001536/2024/Zam
-----------------------------------	---

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel: **statutární město Olomouc**
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308

zastoupené:

- ve věcech smluvních:

Mgr. Miroslava Ferancová , náměstkyně primátora statutárního města Olomouce

tel.: [REDACTED]

- kontaktní osoba ve věcech technických:

tel.: [REDACTED]

[REDACTED] oddělení majetkové správy a údržby komunikací, odbor do-
pravy MMOI

tel.: [REDACTED]

Bankovní spojení:

2. Zhotovitel: **KARETA s.r.o.**
Krnovská 1877/51
792 01 Bruntál
IČ: 62360213
Obchodní rejstřík:
Oddíl C Vložka 8072

DIČ: CZ62360213
KS Ostrava

-ve věcech smluvních:

Ing. Marek Němec
jednatel společnosti

tel.: [REDACTED]

-- ve věcech technických:

- osoba odpovědná za provádění stavby, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb.:

Výše uvedená smlouva o dílo č. SMOL/ODUR/109C/63/2024/ZG, ODUR/SOD/001536/2024/Zam ze dne 13.5. 2024 (dále jen „*smlouva o dílo*“) ve znění pozdějších dodatků se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o provedení dodatečných prací (víceprací) a neprovedení prací požadovaných smlouvou (méněprací) vyplývajících ze Změnového listu č. 1., který si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

III. Znění dodatku

1. Vzhledem k výše uvedenému se čl. V. Cena díla a platební podmínky odst. 1 smlouvy o dílo ve znění „Celková cena je stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky ve výši **9 948 864,24 Kč bez DPH, tj. 12 038 125,73 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy.** Celková sjednaná cena díla včetně DPH je cenou nejvýše přípustnou. Cena díla bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny.“

mění za text

„Celková cena je stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky ve výši **10 058 990,51 Kč bez DPH, tj. 12 171 378,52 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy.** Celková sjednaná cena díla včetně DPH je cenou nejvýše přípustnou. Cena díla bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny.“

2. Soupis prací, dodávek a služeb včetně oceněného výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), který je přílohou č. 3 smlouvy o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Schweitzerova, komunikace“, se mění soupisem prací v souladu s odsouhlaseným Změnovým listem č. 1.
3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici jedno originální vyhotovení Změnového listu č. 1.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis prací, který byl součástí Změnového listu č. 1.

IV. Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci dne: 18. 9. 2024

V Bruntále dne: 14. 9. 2024

Objednatel	Zhotovitel
Mgr. Miroslava Ferancová náměstkyně primátora statutární město Olomouc 	Ing. Marek Němec jednatel společnosti 

**KARETA**

KARETA s.r.o., Krmovská 1877/51, 792 01 Bruntál
tel.: +420 554 716 727 | datová schránka: 83y5cr6
IČ: 623 602 13 | DIČ: CZ 623 602 13 NO. 1